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I.1. GENERALITATS 
 
 

I.1.1. OBJECTE DEL PROJECTE. 
 
L’objectiu d’aquest projecte és la construcció de grades a les pistes de pàdel del municipi de 
Vallmoll. 
 
També s’hauran de realitzar els murs de contenció de terres per salvar els diferents desnivells 
del terreny, es tancarà l’espai d’accés a les pistes amb un nou reixat i una porta d’accés, es 
realitzarà una zona enjardinada amb arbrat als laterals de la zona a pavimentar per accedir a 
l’espai esportiu i s’instal·larà lluminària a la zona de grades longitudinals a les pistes.  
 
Les grades longitudinals a les pistes constaran de bancs a dos nivells i jardineres al costat dels 
bancs amb escales des del nivell de les pistes per accedir a les grades i les de la zona d’accés, 
al cantó curt de les pistes, sols constaran d’un mur amb uns filera de bancs a banda i banda de 
l’accés. 
 
L’àmbit d’actuació de la urbanització ocupa una superfície total de 190,51 m2. 
 
 

I.1.2. DADES DEL PROMOTOR. 
 
El promotor de les obres és l’Ajuntament de Vallmoll, domiciliat a la plaça Major, núm. 3, 43144, 
amb N.I.F. P4316200G. 
 
 

I.1.3. DADES DE L’AUTOR DEL PROJECTE. 
 
En Joan M. Tomàs Ferré arquitecte tècnic del Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Tarragona, amb 
número de col·legiat 1291 i domicili al carrer Onze de Setembre, número 1, 2n, 5a de Valls, 
amb DNI 39.701.148-C. Telèfon 617.240.882 i adreça de correu electrònic joanmtf@tinet.cat. 
 
 

I.1.4. EMPLAÇAMENT. 
 
L’espai està emplaçat en sòl urbà, en una zona elevada del municipi, al límit de creixement 
urbà per la part nord-oest del municipi, exactament entre les pistes de Pàdel i el parc de la Pau 
John Lennon i s’accedeix des del carrer de Sant Jordi.  
 
Els terrenys on s’actua són ja equipaments esportius i no afecta a cap zona que no sigui de 
propietat pública. 
 
 

I.1.5. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE. 
 
L’espai a actuar permetrà que hi hagi públic assegut a les pistes de pàdel a més a més de 
millorar l’espai d’accés a les pistes des del carrer. 
 

mailto:joanmtf@tinet.cat
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Les grades salvaran el desnivell entre les pistes de pàdel i el parc de la Pau John Lennon, fet 
que facilita les obres a realitzar. 
 
 
 
Setembre de 2024. 
L’arquitecte tècnic, 
 
 
 
Joan M. Tomàs Ferré. 
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I.2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

I.2.1. ESTAT ACTUAL. 
 
A l’àmbit d’actuació no existeixen infraestructures, si bé a les mateixes pistes de pàdel sí 
existeix enllumenat suficient per a la pràctica de l’esport. 
 
Caldrà posar especial atenció, sobretot durant el moviment de terres, en la possible afectació a 
les xarxes soterrades de clavegueram, aigua, electricitat, enllumenat públic, telefonia o gas que 
puguin trobar-se properes a la zona de treball.  
 
Pel que fa a les rasants actuals, es modificaran en el nivell inferior per tal de fer accessibles les 
grades des del mateix pla que el d’accés a les pistes. 
 
Actualment hi ha un muret que tanca la zona esportiva per l’oest que s’haurà d’eliminar per 
poder realitzar les obres. 

I.2.2. CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES I TOPOGRÀFIQUES DEL TERRENY. 
 
El terreny presenta un gran desnivell que, en aquest moment, el salva una talús de terres 
contingut per un petit mur situat al costat de les pistes de pàdel. 
 
Per tal d’estudiar el terreny s’ha realitzat un estudi geotècnic, aquest s’adjunta als annexos del 
projecte com a annex II.  
 

I.2.3. NORMATIVA URBANÍSTICA REGULADORA. 
 
L’àmbit d’actuació es troba en sòl classificat com a zona d’Equipaments, el qual no s’altera en 
aquest projecte. 
 
El planejament urbanístic vigent és les Normes Subsidiàries de Planejament del terme 
municipal del Vallmoll. 
 

I.2.4. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 
 

-  CONDICIONAMENT DEL TERRENY. 
 
Les obres necessàries que prèviament es realitzaran són d’enderroc de part del muret actual 
de contenció de terres i del reixat metàl·lic que afecti a l’àmbit d’actuació. 
 
Es realitzarà l’excavació fins arribar a la cota necessària per als fonaments dels nous murs. 
 
Una vegada realitzats els murs es reomplirà de terres per aconseguir el nivell desitjat. 
 

-  FONAMENTS I ESTRUCTURA. 
 
Es realitzaran els fonaments correguts, part dels mateixos amb llosa, murs de formigó armat i 
soleres també de formigó armat per a la formació dels diferents nivells de les grades i les 
jardineres. 
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- IMPERMEABILITZACIÓ. 

 
Es col·locaran les capes geotèxtils, d’impermeabilització i drenatge necessari pel sanejament 
dels murs i les terres que continguin. 
 

- XARXES DE SERVEIS: 
 

1. Xarxa d’enllumenat públic. 
 
Es continuarà amb la xarxa d’enllumenat públic des de les pistes de pàdel. Aquesta serà de 
secció 3x10 mm2 i un terra de 1x35mm2 amb piqueta per enllumenat.  
 
El cablejat es distribuirà a l’interior de tub corrugat soterrat fins a pericons de registre. 
 
Les lluminàries seran de la casa Benito model Neovilla, amb columna model Villa amb placa de 
63 leds amb temperatura de color 4000 K. 
 

- TANCAMENTS: 
 

Es substituiran les reixes de tancaments actuals per reixat tipus Rivisa Fax de 2 metres 
l’alçada. Aquestes es col·locaran sobre dels murs de contenció perimetrals i la zona baixa del 
carrer sobre el terreny. 
 
Es col·locarà una porta amb dues fulles batents també amb reixat tipus Rivisa Fax.  
 

-  SENYALITZACIÓ. 
 
Durant l’obra la senyalització haurà d’ajustar-se a la Instrucció 8.3.I.C. “Señalización de obra” 
(O.M. de 31/08/87, B.O.E. del 18/09/87). S’ha tingut en compte la nocturnitat i els elements 
necessaris addicionals. 
 

-  MOBILIARI URBÀ, JARDINERIA I ESPAI ACCESSIBLE. 
 
Al costat de les pistes de pàdel i a la part interior del mur de contenció de terres, un cop 
realitzades les grades de formigó, es col·locaran bancs de fusta per a exterior sense respatller i 
es plantaran lantanes als espais destinats a jardineres, segons plànols. També es plantaran 
arbres a la zona d’accés a les pistes segons es mostra als plànols, aquests seran moreres 
bordes.  
 
Al costat d’una de les zones de banc i accessible des del carrer es deixarà un espai de 
1,50x1,00 per a persones amb disminució de la seva mobilitat. 
 
 
 
Setembre de 2024. 
L’arquitecte tècnic, 
 
 
 
Joan M. Tomàs Ferré. 
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I.3. ASPECTES ECONÒMICS 

I.3.1. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
Les obres tindran una durada de sis (6) mesos, a partir de la data de la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig. 
 
 

I.3.2. PROGRAMA DE TREBALL, MÀ D’OBRA. 
 
El número de persones a treballar per a la bona execució de l’obra serà de 4 persones, tot i que 
en alguns moments puntuals de l’obra podria ser de fins a 6 persones. 
 

 
 
 
 
Setembre de 2024. 
L’arquitecte tècnic, 
 
 
 
Joan M. Tomàs Ferré. 
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II. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA. 
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II.1. CONDICIONAMENT DEL TERRENY  
 

- CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA. 
El carrer d’accés té una forta pendent en sentit est-oest i actualment hi ha una capa de mescla 
bituminosa.  
 
El terreny a actuar presenta un gran desnivell que, en aquest moment, el salva una talús de 
terres contingut per un petit mur situat al costat de les pistes de pàdel. 
 
Per tal d’estudiar el terreny s’ha realitzat un estudi geotècnic, aquest s’adjunta als annexos del 
projecte com a annex II. No s’ha detectat nivell freàtic i el terreny es presenta favorable amb 
pressió admissible de 3,06 kg/cm2. 
 
 

- ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES. 
No existeixen edificacions a enderrocar. Si bé s’enderrocarà la part del reixat metàl·lic 
necessari que actualment fa de tanca a les pistes de pàdel i es rebaixarà un muret, que 
actualment conté la part més baixa del talús de terres, fins a arribar a la cota desitjada per fer el 
primer esgraó de la grada. 
 
Es realitzarà el buidat de les terres del talús actual fins al nivell inferior de la fonamentació.   
 
El contractista sol·licitarà a les diferents companyies de serveis els plànols de situació i evitarà 
qualsevol desperfecte en les instal·lacions que s’hagin de conservar, responsabilitzant-se el 
contractista dels desperfectes. Per localitzar “in situ” els serveis existents es realitzaran cates al 
seu càrrec. 
 
 

II.2. FONAMENTS  
(veure annex estructura)  
 
Previ al formigonat els fonaments es realitzarà una capa de formigó de neteja de 10 cm de 
gruix amb HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm. 
 
El sistema de fonamentació per al suport de murs de contenció serà a base de sabates 
corregudes o lloses realitzades amb formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb un armat d'acer en barres corrugades B500S de 
límit elàstic major o igual 500 N/mm2. 
 
Les sabates corregudes, es realitzaran en trams, la distància dels quals ho especificarà la 
direcció d’obra. Donant el cas de que es pogués fer més o menys gran la zona de treball i tenint 
en compte l’estabilitat de les terres. 
 
Per a la correcta execució de les obres es posarà especial atenció en el replanteig de les 
obres, el vibrat i els treballs de curat del formigó.  
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II.3. ESTRUCTURA MURS 
(veure annex estructura)  
 
Els murs de contenció seran de 30 cm o 50 cm de gruix, a excepció dels de l’espai d’accés a 
les pistes que seran de 50 cm, tal com s’indica als plànols. El formigó serà HA-25/P/20/IIa, de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb un armat d'acer en barres 
corrugades B500S de límit elàstic major o igual a 500 N/mm2. 
 
Els murs es realitzaran en trams, la distància dels quals ho especificarà la direcció d’obra. 
Donant el cas de que es pogués fer mes o menys gran la zona de treball i tenint en compte la 
estabilitat de les terres. 
 
Per a la correcta execució de les obres es posarà especial atenció en el replanteig de les 
obres, el vibrat i els treballs de curat del formigó.  
 
L’encofrat es realitzarà a una cara o a dues en funció de l’alçada del terreny amb plafons 
metàl·lics per a deixar el formigó vist a una de les cares. 
 
Després es reomplirà la part posterior del mur fins a la cota necessària per a les capes de 
formació de paviment o acabat de terres tal com s’indica en els plànols.  
 
 

II.4. IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE. 
 
Al parament exterior dels murs s’aplicaran dues capes impermeabilitzants amb emulsió 
bituminosa, una làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i una capa geotèxtil, amb 
un tub de drenatge de 90 mm, abans del reomplert de terres. 
 
 

II.5. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC. 
 
S’hi projecta la xarxa de distribució de l’enllumenat públic per alimentar 2 lluminàries noves que 
es connectarà a la xarxa existent. 
 
El subministrament elèctric es farà a través de la xarxa de distribució de baixa tensió i està 
contractat amb la Companya Subministradora de Forces Elèctriques de Catalunya, FECSA-
ENDESA., a la tensió de 3x380/220 V. I una freqüència de 50 Hz. 
 
La potència serà la contractada actualment amb la companyia, no es demanarà augment de 
potència. 
 
Els tipus d’instal·lació de conductors de distribució d’energia elèctrica es farà totalment 
enterrada per dins de tubs de polietilè corrugats. 
 
Els conductors al llarg s’instal·laran dins d’un tub protector de polietilè, corrugat exterior i lis per 
l’interior, de diàmetre 90 mm, posat al fons d’una rasa oberta de 60 cm deixant 5 cm amb arena 
fina al fons formant el llit del tub, es col·locaran el tub i es reomplirà la rasa fins a 15 cm per 
damunt de la generatriu superior del tub de arena fina, i es reomplirà la rasa amb terra de 
l’excavació sense pedres de diàmetre superior a 5 cm, i es compactarà al 95% P.N. 
 
El pas dels tubs en els creuament estarà format per dos pericons de 40x40x45 cm a banda i 
banda de carrer, des de on sortiran dues canalitzacions de polietilè de 90 mm de diàmetre 
situades en una rasa oberta de 40x60 cm, deixant 5cm de distancia per quedar formigonat per 
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dalt i per sota amb un gruix total de 30 cm per tota l’amplada de la rasa amb formigó HM-
20/P/120/I, el resta de la rasa s’omplirà amb terra de l’excavació sense pedres de diàmetre 
superior a 5 cm, i es compactarà al 95% P.N.; fins a la capa de paviment o terres superior. 
 
Els conductors seran de coure de tensió 0,6/1 Kv. La secció serà de 3x10 mm2 + 1x10 mm2 de 
presa terra. I les piquetes de connexió a terra seran d’acer, amb recobriment de coure 300 µm 
de gruix, d’1 m llargària de 14,6 mm de diàmetre clavades a terra. 
 
La lluminària serà amb llum LED tipus Neovilla, de la casa Benito, equipat amb mòdul de 63 
LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 80 W de potència total, temperatura 
de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK10 
amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'extrem del suport, l’acabat del cos serà galvanitzat i 
recobriment de pintura en pols de polièster, polvorització electromacnèticament y sublimat al 
forn, resistent a la corrosió, color negre micro textura do. Amb driver regulador y programable 
de corren constant, amb regulador 0-10v, programable en 5 nivells i regulador de flux. 
 
Aquesta anirà sobre columna tipus Villa, també de la casa Benito, de 3,2 m d'alçada, fabricada 
de fosa, amb imprimació antioxidant i acabat de color negre mate. Amb coronament sense 
platina, base amb platina i porta, col·locada sobre un dau de formigó. 
 
En els creuaments, les proximitats i paral·lelismes entre conductors i altres xarxes s’hauran de 
complir els apartats 7 i 8 de la MT 006, així com les disposicions legals que poguessin imposar 
d’altres organismes oficials o empreses de subministrament, que fossin afectades per el 
recorregut de la distribució de la baixa tensió. 
 
La instal·lació de pressa de terra es farà d’acord amb la instrucció MI BT 039, connectant a 
terra totes les masses metàl·liques en derivació a la xarxa general de terres, aquesta estarà 
formada mitjançant un conductor general de coure nu de 35 mm2 de secció. Aquest circuit 
connexionarà a unes piquetes de coure repartides uniformement, una per fanal, connectades 
des de la xarxa general a les piquetes i columnes amb connectors de coure nu de 35 mm2. 
 
La instal·lació, definida a la memòria i als plànols, s’ha projectat d’acord amb: 
MI BT 009. Enllumenat públic. 
MI BT 005. Xarxes soterrades per a distribució d’energia elèctrica.  
MI BT 006. Execució de les instal·lacions. 
MI BT 007. Taula II. Intensitats màximes admissibles als conductors soterrats. 
MI BT 016. Dispositius privats de comandament i proteccions generals. 
MI BT 032. Receptors de l’enllumenat. 
MI BT 039. Presa de terra. 
 

II.6. TANCAMENTS 
 
La reixa de tancament serà de 2 metres d’alçada en trams esgraonats, composat per postes 
tipus Lux, amb cremallera longitudinal per a la fixació dels accessoris que suporten el bastidor 
amb suport tipus Fax. La xapa serà d’acer inoxidable amb resistència a la tracció de 300 a 500 
N/mm2. El bastidor de malla electrosoldada amb varis plecs per a la seva millor rigidesa, 
dimensions de malla 200/50, diàmetre d’acer de 5 mm. 
 
Per accedir al recinte es col·locarà un tancament practicable consistent en dues fulles batents 
de 150x200 cada una també amb tanca Rivisa tipus Fax. Aquesta tindrà els mecanismes de 
tancament amb pany i clau. 
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II.7. SENYALITZACIÓ. 
 
Es mantindrà les senyals verticals actuals, desplaçant-les si s’escau per a una millor 
visualització. 
 
 

II.8. JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ. 
 
Un cop realitzades les grades de formigó o en els caps del murs en el cas de les grades de la 
zona d’accés a les pistes, s’hi ancoraran els bancs de fusta tropical certificada preparada per a 
exterior de secció aproximada 13,5x3 cm sense respatler cargolats a suports d’acer inoxidable. 
Els bancs seran amb peces de entre 250 i 300 cm de llarg i sense respatller. 
 
Al costat de les pistes de pàdel i a la part interior del mur de contenció de terres, un cop 
realitzades les grades de formigó, es col·locaran bancs de fusta per a exterior sense respatller i 
es plantaran lantanes als espais destinats a jardineres. segons plànols. També es plantaran 
arbres a la zona d’accés a les pistes segons es mostra als plànols, aquests seran moreres 
bordes. 
 
Pel que fa a les jardineres de l’esgraonat de les grades es plantaran de manera dispersa 
plantes tipus Lantana o similar i a la zona d’accés enjardinada amb moreres bordes. 
 
 

II.9. SUPRESSIÓ DE BARRERES URBANÍSTIQUES. 
 
Es compleixen tots els requeriments exigits a l’accés des del vial. 
 
A la zona de les grades no serà possible mantenir les mesures de supressió de barreres 
arquitectòniques, pel que s’habilitarà l’espai de 1,50x1,00 m. entre els bancs de l’entrada a peu 
de pistes per tal de fer-la accessible.  
 
 
 
Setembre de 2024. 
L’arquitecte tècnic, 
 
 
 
Joan M. Tomàs Ferré. 
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1. VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA 
Programa: CYPE 

Versió: 2025 

Número de llicència: 115734 
 
2. DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA 
Projecte: Murs contenció grades pista de Pàdel  

Clau: 2022-060 Murs 
 
3. NORMES CONSIDERADES 
Formigó: Codi Estructural 

Acers conformats: CTE DB SE-A 

Acers laminats i armats: CTE DB SE-A 

Categoria d'ús: C. Zones d'accés al públic 
 
4. ACCIONS CONSIDERADES  
4.1. Gravitatòries 

Planta S.C.U. 
(kN/m²) 

Càrreg.mortes 
(kN/m²) 

Sostre 3 0.2 0.2 
Sostre 2 0.2 0.2 
Sostre 1 0.2 0.2 
Fonamentació 0.0 0.0   

4.2. Vent 
Sense acció de vent 

  
 
4.3. Sisme 
Sense acció de sisme 

  
 
4.4. Hipòtesi de càrrega 
Automàtiques Pes propi 

Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús  

  
 
4.5. Lleis de pressions sobre murs 

Empentes del terreny 
Referència Hipòtesi Descripció Mur 

Mur 0,70 Sobrecàrrega d'ús 

Amb reblert: Cota 0.70 m 

M2 

Angle de talús 28.00 Graus 
Densitat aparent 20.00 kN/m³ 
Densitat submergida 11.00 kN/m³ 
Angle fricció interna 38.00 Graus 
Evacuació per drenatge 100.00 % 
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Empentes del terreny 
Referència Hipòtesi Descripció Mur 

Mur, 2,40 Càrregues mortes 

Amb reblert: Cota 2.40 m 

M3 

Angle de talús 28.00 Graus 
Densitat aparent 18.00 kN/m³ 
Densitat submergida 9.00 kN/m³ 
Angle fricció interna 28.00 Graus 
Evacuació per drenatge 100.00 % 
Càrrega 1:  
Tipus: En línia 
Valor: 4.00 kN/m 
Separació del parament: 2.00 m 

Mur 0,35 Càrregues mortes 

Amb reblert: Cota 0.35 m 

M1 

Angle de talús 28.00 Graus 
Densitat aparent 20.00 kN/m³ 
Densitat submergida 11.00 kN/m³ 
Angle fricció interna 38.00 Graus 
Evacuació per drenatge 100.00 %  

  
 
5. ESTATS LÍMIT 
E.L.U. de ruptura. Formigó 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensions sobre el terreny 
Desplaçaments 

Accions característiques 
 
  
 
6. SITUACIONS DE PROJECTE 
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents 
criteris: 

- Amb coeficients de combinació 

 
- Sense coeficients de combinació 

 
- On: 

  

Gk Acció permanent 
Pk Acció de pretesat 
Qk Acció variable 
γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
γP Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 
γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 
γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 
ψp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament  

≥

γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
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6.1. Coeficients parcials de seguretat (γ) i coeficients de combinació (ψ) 
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

E.L.U. de ruptura. Formigó: Codi Estructural 

  

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 

Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: Codi Estructural / CTE DB-SE C 

  

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  

Tensions sobre el terreny 

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

Desplaçaments 

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 
6.2. Combinacions 

  Noms de les hipòtesis 

PP Pes propi 
CM Càrregues mortes 
Qa Sobrecàrrega d'ús  
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  E.L.U. de ruptura. Formigó 

  

Comb. PP CM Qa 
1 0.800 0.800   
2 1.350 1.350   
3 0.800 0.800 1.500 
4 1.350 1.350 1.500  

  

  E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

  

Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.600 1.600   
3 1.000 1.000 1.600 
4 1.600 1.600 1.600  

  

  Tensions sobre el terreny 

  Desplaçaments 

  

Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.000 1.000 1.000  

  
 
7. DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 

Grup Nom del grup Planta Nom planta Alçada Cota 
3 Sostre 3 3 Sostre 3 1.70 2.40 
2 Sostre 2 2 Sostre 2 0.35 0.70 
1 Sostre 1 1 Sostre 1 0.35 0.35 
0 Fonamentació       0.00  

  
 
8. DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS  
8.1. Murs 
- Les coordenades dels vèrtexs inicial i final són absolutes. 

- Les dimensions estan expressades en metres. 

  

Dades geomètriques del mur 
Referència Tipus mur GI- GF Vèrtexs 

Inicial                   Final 
Planta Dimensions 

Esquerra+Dreta=Total 
M3 Mur de formigó armat 0-3 (  2.25, 26.77) (  9.29,  3.37) 3 

2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M2 Mur de formigó armat 0-2 (  6.00, 27.27) ( 12.89,  4.30) 2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M1 Mur de formigó armat 0-1 (  8.43, 27.83) ( 15.19,  5.22) 1 0.15+0.15=0.3  



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNES GRADES A LES PISTES DE PÀDEL 
CARRER DE SANT JORDI. 43144 VALLMOLL. 
SETEMBRE DE 2024 

 
 

 

 
Sabata del mur 

Referència Sabata del mur 
M3 Sabata correguda: 2.700 x 0.600 

Vol.: esq.:1.40 dta.:1.00 cantell:0.60 
M2 Sabata correguda: 0.800 x 0.400 

Vol.: esq.:0.25 dta.:0.25 cantell:0.40 
M1 Sabata correguda: 0.550 x 0.400 

Vol.: esq.:0.00 dta.:0.25 cantell:0.40   
 

9. INTERACCIÓ TERRENY-ESTRUCTURA (SABATES I ENCEPS) 
  

Referències Dades de càlcul 
M1 Sabata correguda 

Longitud: 2359.48 cm 
Ample total: 55 cm 
Volada a l'esquerra: 0 cm 
Volada a la dreta: 25 cm 
No es considera la interacció 

M2 Sabata correguda 
Longitud: 2397.64 cm 
Ample total: 80 cm 
Volada a l'esquerra: 25 cm 
Volada a la dreta: 25 cm 
No es considera la interacció 

M3 Sabata correguda 
Longitud: 2443.18 cm 
Ample total: 270 cm 
Volada a l'esquerra: 140 cm 
Volada a la dreta: 100 cm 
No es considera la interacció  

  
 
10. LLOSES I ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ  
10.1. Sabates 
  -Tensió admissible en situacions persistents: 0.306 MPa 

  -Tensió admissible en situacions accidentals: 0.455 MPa 

  
 
11. MATERIALS UTILITZATS  
11.1. Formigons 
  

Element Formigó fck 
(MPa) γc 

Àrid 
Ec 

(MPa) Naturalesa Mida màxima 
(mm) 

Tots HA-25 25 1.50 Quarcita 15 31476  
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11.2. Acers per element i posició  
11.2.1. Acers en barres 
  

Element Acer fyk 
(MPa) γs 

Tots B 500 S 500 1.15  
  

  
 
11.2.2. Acers en perfils 
  

Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic 
(MPa) 

Mòdul d'elasticitat 
(GPa) 

Acer conformat  S235  235 210 
Acer laminat  S275 275 210 
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1. DESCRIPCIÓ 
  

Referències GEOMETRIA ARMAT 
M3 Longitud: 2443.18 cm 

Ample total: 270 cm 
Volada a l'esquerra: 140 cm 
Volada a la dreta: 100 cm 
Cantell: 60 cm 
No es considera la interacció terreny-estructura 

Inferior Longitudinal: Ø16c/20 
Inferior Transversal: Ø16c/20 
Superior Longitudinal: Ø16c/20 
Superior Transversal: Ø16c/20 

M2 Longitud: 2397.64 cm 
Ample total: 80 cm 
Volada a l'esquerra: 25 cm 
Volada a la dreta: 25 cm 
Cantell: 40 cm 
No es considera la interacció terreny-estructura 

Inferior Longitudinal: Ø12c/20 
Inferior Transversal: Ø12c/20 
Superior Longitudinal: Ø12c/20 
Superior Transversal: Ø12c/20 

M1 Longitud: 2359.48 cm 
Ample total: 55 cm 
Volada a l'esquerra: 0 cm 
Volada a la dreta: 25 cm 
Cantell: 40 cm 
No es considera la interacció terreny-estructura 

Inferior Longitudinal: Ø12c/20 
Inferior Transversal: Ø12c/20 
Superior Longitudinal: Ø12c/20 
Superior Transversal: Ø12c/20 

  
2. AMIDAMENT 
Referència: M3   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat   Ø12 Ø16   
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 

Pes (kg)   122x3.51 
122x5.54 

428.22 
675.87 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   13x24.27 

13x38.31 
315.51 
497.98 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)   122x3.51 

122x5.54 
428.22 
675.87 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   13x24.27 

13x38.31 
315.51 
497.98 

Arrencades - Transversal - Esquerra Longitud (m) 
Pes (kg) 

123x1.11 
123x0.99   

136.53 
121.22 

Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 
Pes (kg)   123x1.37 

123x2.16 
168.51 
265.96 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

136.53 
121.22 

1655.97 
2613.66 

  
2734.88 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

150.18 
133.34 

1821.57 
2875.03 

  
3008.37  

Referència: M2   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat   Ø10 Ø12   
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 

Pes (kg)   120x0.93 
120x0.83 

111.60 
99.08 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   4x23.82 

4x21.15 
95.28 
84.59 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)   120x0.93 

120x0.83 
111.60 
99.08 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   4x23.82 

4x21.15 
95.28 
84.59 

Arrencades - Transversal - Esquerra Longitud (m) 
Pes (kg) 

120x0.87 
120x0.54   

104.40 
64.37 

Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 
Pes (kg) 

120x0.87 
120x0.54   

104.40 
64.37 
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Referència: M2   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat   Ø10 Ø12   
Totals Longitud (m) 

Pes (kg) 
208.80 
128.74 

413.76 
367.34 

  
496.08 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

229.68 
141.61 

455.14 
404.08 

  
545.69  

Referència: M1   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat   Ø10 Ø12   
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 

Pes (kg)   118x0.68 
118x0.60 

80.24 
71.24 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   2x23.43 

2x20.80 
46.86 
41.60 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)   118x0.68 

118x0.60 
80.24 
71.24 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   2x23.43 

2x20.80 
46.86 
41.60 

Arrencades - Transversal - Esquerra Longitud (m) 
Pes (kg) 

119x0.87 
119x0.54   

103.53 
63.83 

Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 
Pes (kg) 

119x0.87 
119x0.54   

103.53 
63.83 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

207.06 
127.66 

254.20 
225.68 

  
353.34 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

227.77 
140.43 

279.62 
248.24 

  
388.67  

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)   Encofrat 
(m²) 

Element Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Neteja   
Referència: M3   133.34 2875.03 3008.37 39.58 6.60 29.32 
Referència: M2 141.62 404.07   545.69 7.67 1.92 19.18 
Referència: M1 140.42 248.25   388.67 5.19 1.30 18.88 
Totals 282.04 785.66 2875.03 3942.73 52.44 9.81 67.38   
3. COMPROVACIÓ 
Referència: M3 
Dimensions: 270 x 60 
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

    
     -  Tensió mitja en situacions persistents: 

 

 

Màxim: 0.306 MPa 
Calculat: 0.119584 MPa 

 

Compleix 
     -  Tensió màxima en situacions persistents: 

 

 

Màxim: 0.382492 MPa 
Calculat: 0.239266 MPa 

 

Compleix 
Bolcada de la sabata: 

 

    
     -  En direcció X: 

 

 

  No procedeix(1) 

     -  En direcció Y: 
 

 

        Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les 
combinacions d'equilibri. 

 

 

 

Reserva seguretat: 13.4 % 
 

Compleix 
(1)  Sense moment de bolcada 

 

    

Flexió en la sabata: 
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Referència: M3 
Dimensions: 270 x 60 
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprovació Valors Estat 
     -  En direcció X: 

 

 

Moment: 0.00 kN·m 
 

Compleix 
     -  En direcció Y: 

 

 

Moment: 2285.25 kN·m 
 

Compleix 
Tallant en la sabata: 

 

    
     -  En direcció X: 

 

 

Tallant: 0.00 kN 
 

Compleix 
     -  En direcció Y: 

 

 

Tallant: 1750.01 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

     -  Situacions persistents: 
 

 

        Criteri de CYPE 
 

 

 

Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 26.6 kN/m² 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

        Criteri de CYPE 
 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 60 cm 

 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

     -  M3: 
 

 

 

Mínim: 27 cm 
Calculat: 52 cm 

 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 
 

 

Mínim: 0.0012  
 

  
     -  Armat inferior direcció X: 

 

 

Calculat: 0.0017  
 

Compleix 
     -  Armat superior direcció X: 

 

 

Calculat: 0.0017  
 

Compleix 
     -  Armat inferior direcció Y: 

 

 

Calculat: 0.0017  
 

Compleix 
     -  Armat superior direcció Y: 

 

 

Calculat: 0.0017  
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1 
 

 

Mínim: 12 mm 
 

  
     -  Graella inferior: 

 

 

Calculat: 16 mm 
 

Compleix 
     -  Graella superior: 

 

 

Calculat: 16 mm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  
     -  Armat inferior direcció X: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
     -  Armat inferior direcció Y: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
     -  Armat superior direcció X: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
     -  Armat superior direcció Y: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

Mínim: 10 cm 
 

  
     -  Armat inferior direcció X: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
     -  Armat inferior direcció Y: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
     -  Armat superior direcció X: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
     -  Armat superior direcció Y: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

49.5 
 

 

    
     -  Armat inf. direcció Y cap amunt: 

 

 

Mínim: 18 cm 
Calculat: 137 cm 

 

Compleix 
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Referència: M3 
Dimensions: 270 x 60 
Armats: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprovació Valors Estat 
     -  Armat inf. direcció Y cap avall: 

 

 

Mínim: 16 cm 
Calculat: 97 cm 

 

Compleix 
     -  Armat sup. direcció Y cap amunt: 

 

 

Mínim: 19 cm 
Calculat: 137 cm 

 

Compleix 
     -  Armat sup. direcció Y cap avall: 

 

 

Mínim: 19 cm 
Calculat: 97 cm 

 

Compleix 
Longitud mínima de les patilles: 

 

Mínim: 16 cm 
 

  
     -  Armat inf. direcció Y cap amunt: 

 

 

Calculat: 50 cm 
 

Compleix 
     -  Armat inf. direcció Y cap avall: 

 

 

Calculat: 50 cm 
 

Compleix 
     -  Armat sup. direcció Y cap amunt: 

 

 

Calculat: 50 cm 
 

Compleix 
     -  Armat sup. direcció Y cap avall: 

 

 

Calculat: 50 cm 
 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 
- Sabata de tipus flexible 
- Flexió en la sabata (En direcció X): 0.00 
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.46 
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 0.00 kN 
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 4672.90 kN  
Referència: M2 
Dimensions: 80 x 40 
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

    
     -  Tensió mitja en situacions persistents: 

 

 

Màxim: 0.306 MPa 
Calculat: 0.0213858 MPa 

 

Compleix 
     -  Tensió màxima en situacions persistents: 

 

 

Màxim: 0.382492 MPa 
Calculat: 0.0427716 MPa 

 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les 
combinacions d'equilibri. 

 

 

    
     -  En direcció X: 

 

 

Reserva seguretat: 100000.0 % 
 

Compleix 
     -  En direcció Y: 

 

 

Reserva seguretat: 28.2 % 
 

Compleix 
Flexió en la sabata: 

 

    
     -  En direcció X: 

 

 

Moment: 0.00 kN·m 
 

Compleix 
     -  En direcció Y: 

 

 

Moment: 55.09 kN·m 
 

Compleix 
Tallant en la sabata: 

 

    
     -  En direcció X: 

 

 

Tallant: 0.00 kN 
 

Compleix 
     -  En direcció Y: 

 

 

Tallant: 0.00 kN 
 

Compleix 
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Referència: M2 
Dimensions: 80 x 40 
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

     -  Situacions persistents: 
 

 

        Criteri de CYPE 
 

 

 

Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 12.4 kN/m² 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

        Criteri de CYPE 
 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 40 cm 

 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

     -  M2: 
 

 

 

Mínim: 17 cm 
Calculat: 33 cm 

 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 
 

 

Mínim: 0.0012  
 

  
     -  Armat inferior direcció X: 

 

 

Calculat: 0.0014  
 

Compleix 
     -  Armat superior direcció X: 

 

 

Calculat: 0.0014  
 

Compleix 
     -  Armat inferior direcció Y: 

 

 

Calculat: 0.0014  
 

Compleix 
     -  Armat superior direcció Y: 

 

 

Calculat: 0.0014  
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1 
 

 

Mínim: 12 mm 
 

  
     -  Graella inferior: 

 

 

Calculat: 12 mm 
 

Compleix 
     -  Graella superior: 

 

 

Calculat: 12 mm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  
     -  Armat inferior direcció X: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
     -  Armat inferior direcció Y: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
     -  Armat superior direcció X: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
     -  Armat superior direcció Y: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

Mínim: 10 cm 
 

  
     -  Armat inferior direcció X: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
     -  Armat inferior direcció Y: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
     -  Armat superior direcció X: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
     -  Armat superior direcció Y: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

49.5 
 

 

Mínim: 15 cm 
 

  
     -  Armat inf. direcció Y cap amunt: 

 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
     -  Armat inf. direcció Y cap avall: 

 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
     -  Armat sup. direcció Y cap amunt: 

 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
     -  Armat sup. direcció Y cap avall: 

 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
Longitud mínima de les patilles: 

 

Mínim: 12 cm 
 

  
     -  Armat inf. direcció Y cap amunt: 

 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
     -  Armat inf. direcció Y cap avall: 

 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
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Referència: M2 
Dimensions: 80 x 40 
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 
     -  Armat sup. direcció Y cap amunt: 

 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
     -  Armat sup. direcció Y cap avall: 

 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 
- Sabata de tipus rígid 
- Flexió en la sabata (En direcció X): 0.00 
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.04 
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 0.00 kN 
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 0.00 kN  
Referència: M1 
Dimensions: 55 x 40 
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

    
     -  Tensió mitja en situacions persistents: 

 

 

Màxim: 0.306 MPa 
Calculat: 0.0161865 MPa 

 

Compleix 
     -  Tensió màxima en situacions persistents: 

 

 

Màxim: 0.382492 MPa 
Calculat: 0.0324711 MPa 

 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les 
combinacions d'equilibri. 

 

 

    
     -  En direcció X: 

 

 

Reserva seguretat: 100000.0 % 
 

Compleix 
     -  En direcció Y: 

 

 

Reserva seguretat: 151.9 % 
 

Compleix 
Flexió en la sabata: 

 

    
     -  En direcció X: 

 

 

Moment: 0.00 kN·m 
 

Compleix 
     -  En direcció Y: 

 

 

Moment: -10.27 kN·m 
 

Compleix 
Tallant en la sabata: 

 

    
     -  En direcció X: 

 

 

Tallant: 0.00 kN 
 

Compleix 
     -  En direcció Y: 

 

 

Tallant: 0.00 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

     -  Situacions persistents: 
 

 

        Criteri de CYPE 
 

 

 

Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 17.8 kN/m² 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

        Criteri de CYPE 
 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 40 cm 

 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

     -  M1: 
 

 

 

Mínim: 17 cm 
Calculat: 33 cm 

 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 
 

 

Mínim: 0.0012  
 

  
     -  Armat inferior direcció X: 

 

 

Calculat: 0.0014  
 

Compleix 
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Referència: M1 
Dimensions: 55 x 40 
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 
     -  Armat superior direcció X: 

 

 

Calculat: 0.0014  
 

Compleix 
     -  Armat inferior direcció Y: 

 

 

Calculat: 0.0014  
 

Compleix 
     -  Armat superior direcció Y: 

 

 

Calculat: 0.0014  
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1 
 

 

Mínim: 12 mm 
 

  
     -  Graella inferior: 

 

 

Calculat: 12 mm 
 

Compleix 
     -  Graella superior: 

 

 

Calculat: 12 mm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  
     -  Armat inferior direcció X: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
     -  Armat inferior direcció Y: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
     -  Armat superior direcció X: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
     -  Armat superior direcció Y: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

Mínim: 10 cm 
 

  
     -  Armat inferior direcció X: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
     -  Armat inferior direcció Y: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
     -  Armat superior direcció X: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
     -  Armat superior direcció Y: 

 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
Longitud mínima de les patilles: 

 

Mínim: 12 cm 
 

  
     -  Armat inf. direcció Y cap amunt: 

 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
     -  Armat inf. direcció Y cap avall: 

 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
     -  Armat sup. direcció Y cap amunt: 

 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
     -  Armat sup. direcció Y cap avall: 

 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

49.5 
 

 

    
     -  Armat sup. direcció Y cap amunt: 

 

 

Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 

 

Compleix 
     -  Armat sup. direcció Y cap avall: 

 

 

Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm 

 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 
- Sabata de tipus rígid 
- Flexió en la sabata (En direcció X): 0.00 
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.01 
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 0.00 kN 
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 0.00 kN  
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ANNEX II: ESTUDI GEOTÈCNIC 



 

LES ROQUES GEOTÈCNIA I MEDI AMBIENT. Jesús Pallarés Bonet. Geòleg col·legiat 4532. NIF. 78581769S. 

C/ Lluís Companys, 95. 43597 Arnes (Terra Alta).  Tel: 606 936 041   info@roquesgeotecnia.com    www.roquesgeotecnia.com 

 

 

 

 

 

 

ESTUDI GEOTÈCNIC 

PROJECTE: 

Construcció d’unes grades i un mur de contenció. 

 

ADREÇA: 

Zona esportiva municipal. Carrer Sant Jordi, 5. Polígon 2, 

parcel·la 5. Vallmoll (alt Camp). 

 

CLIENT: 

Ajuntament de Vallmoll. 

 

NÚMERO D’INFORME: 

E-028/2024 

 

DATA D’EMISIÓ: 

13 de maig del 2024. 

 

mailto:info@roquesgeotecnia.com
http://www.roquesgeotecnia.com/
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1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS 

 

Per encàrrec de l’Ajuntament de Vallmoll, promotor de l’obra, s’ha realitzat el present estudi geotècnic 

en una parcel·la on es preveu la construcció d’unes grades i un mur de contenció. 

 

Segons la informació rebuda, es preveu construir unes grades al costat d’unes pistes de pàdel existents. 

la construcció d’aquesta estructura implicarà excavar un talús existent, pel que caldrà construir també un 

mur de contenció de terres. 

 

 

Els objectius del present estudi geotècnic s’exposen a continuació: 

 

a) analitzar el context geològic de l’entorn. 

 

b) caracteritzar litològica i geotècnicament el subsòl fins a la profunditat on les càrregues transmeses per 

la nova estructura no produeixin deformacions de consideració 

 

c) determinar la cota del nivell freàtic, en cas que aquest es detecti a la profunditat estudiada  

 

d) analitzar les possibles solucions de fonamentació 

 

e) estimar la càrrega admissible del terreny i els possibles assentaments 

 

f) analitzar l’estabilitat dels talussos i desmunts 

 

g) valorar la ripabilitat del terreny 

 

h) donar recomanacions sobre la tipologia del formigó dels elements estructurals en contacte amb el 

terreny. 
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2. TREBALLS REALITZATS 

 

2.1. OBSERVACIONS DE CAMP 

 

El dia 14 d’abril del 2024 es va realitzar una visita d’obra per part d’un geòleg especialista en geotècnia, 

on es va poder caracteritzar el context geològic i geotècnic de la parcel·la. 

 

La data de realització de la visita d’obra, la parcel·la estava ocupada per una pista de pàdel emplaçada a 

la cota 177 m, respecte el plànol topogràfic aportat pel client i que es pot consultar a l’annex 1. 

 

Per habilitar la zona de pàrquing, es van fer moviments de terres, excavant a les zones altes del pendent 

i reomplint les zones més baixes, de manera que es van formar talussos formats per materials de reblert 

(graves, llims i argiles) que estan recolzats sobre el terreny natural (graves i argiles carbonatades). 

 

La morfologia de la parcel·la és irregular, allargada de nord a sud, amb un pendent descendent d’oest a 

est amb un desnivell total de 3 m, amb la pista de pàdel a la part inferior i l’aparcament a la part superior. 

 

El límit de la zona d’estudi pel costat oest és un talús d’entre 2 i 3 m on es preveu la construcció de les 

grades, pel sud limita amb el carrer Sant Jordi, pel nord limita amb la piscina municipal i per l’est amb el 

carrer Joan Manel Serrat. 

 

La superfície de la zona d’estudi està pavimentada amb formigó, mentre que als talussos i zones explanada 

hi afloren materials de reblert antròpic caracteritzats per graves llimoses o argiloses. 

 

A la base del talús i als voltants de la zona d’estudi s’hi ha observat afloraments d’alternances de graves, 

llims i argiles un poc carbonatats. 

 

Les principals característiques de la zona d’estudi i les rodalies es poden observar al reportatge fotogràfic 

de  l’annex 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ASSAIGS IN-SITU 

 

La campanya d’assaigs de camp es va realitzar el dia 11 d’abril del 2024 i va consistir en la realització d’un 

sondeig a rotació, amb extracció de testimoni continu, i dos penetròmetres dinàmics tipus DPSH.  

 

El sondeig es va perforar fins a 6,0 m, mentre que els penetròmetres dinàmics es van aprofundir fins a 

assolir un nivell que va provocar el rebuig a la penetració. 

 

Tots els assaigs van ser supervisats per un geòleg especialista en geotècnia situat a peu d’obra. 

 

 

2.2.1. Sondeigs a rotació 

 

El dia 11 d’abril del 2024 es va realitzar un sondeig a rotació amb extracció de testimoni continu mitjançant 

una màquina model TECOINSA TP-30. 

 

Aquest mètode de perforació consisteix en la clava en el terreny d’una bateria equipada amb una corona 

tallant.  

 

La mostra que s’introdueix en la bateria durant l’avanç del sondeig es recupera i es diposita en caixes 

plastificades per a la seva testificació. 

 

En qualsevol moment la perforació es pot aturar per a realitzar assaigs SPT o  MI. 

 

En aquest cas la perforació es va realitzar mitjançant una bateria simple de 86 mm de diàmetre, equipada 

amb una corona de vídia. 

 

Tot seguit es detallen les cotes i profunditats inicials i assolides al sondeig: 

 

Sondeig 
Cota 

inicial* 

Cota 

final* 

Profunditat 

inicial** 

Profunditat 

assolida** 

S-1 180,2 m 174,2 m 0,0 m 6,0 m 

*Les cotes són aproximades i fan referència al plànol topogràfic aportat pel client, que es pot consultar a l’annex 1. 

**Les profunditats estan referides a la boca del sondeig. 

 

Els detalls del sondeig es poden consultar al registre dels sondeigs de l’annex 2a.  
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2.2.2. Penetròmetres dinàmics 

 

El dia 11 d’abril del 2024 es van realitzar dos penetròmetres dinàmics, tipus DPSH, mitjançant una 

màquina model TECOINSA TP-5. 

 

L’assaig es va realitzar seguint les especificacions de la norma UNE-EN ISO 22476-2:2008. Els 

penetròmetres dinàmics consisteixen a clavar un con en el terreny mitjançant la caiguda d’un pes lliure.  

 

Els penetròmetres tipus DPSH tenen les següents característiques: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: DPSH. Característiques de la punta. 
 

El nombre de cops que són necessaris per a clavar 20 cm el con proporciona una dada de la resistència 

del terreny que es denota amb el paràmetre N20. Es considera rebuig a la penetració (Rb) quan s’han de 

donar més 100 cops per clavar un interval de 20 cm. 

 

Els penetròmetres dinàmics permeten avaluar: 

- La resistència a la penetració dinàmica. 

- La densitat relativa i la compacitat del terreny granular. 

- L’homogeneïtat d’una capa de sòl. 

 

Tot seguit es detallen les cotes i profunditats inicials i assolides en els penetròmetres: 

 

Penetròmetre 
Cota 

inicial* 

Cota 

assolida* 

Profunditat 

inicial** 

Profunditat 

assolida** 

Rebuig 

(N20>100) 

P-1 179,6 m 177,47 m 0,0 m 2,13 m Si 

P-2 178,2 m 172,67 m 0,0 m 5,53 m Si 

*Les cotes són aproximades i fan referència al plànol topogràfic aportat pel client, que es pot consultar a l’annex 1. 

**La profunditat s’ha mesurat agafant com a cota de referència de 0,0 m la boca dels respectius penetròmetres. 

 

Els penetròmetres es van finalitzar en assolir un nivell que va provocar el rebuig a la penetració. 

 

Els detalls dels penetròmetres es poden consultar al registre dels penetròmetres dinàmics de l’Annex 2b. 

2.2.3. Assaigs SPT, mostres inalterades i mostres plastificades 

 

Durant l’execució del sondeig a rotació es van realitzar 2 assaigs SPT seguint els criteris de la norma UNE-

EN ISO 22476-3:2006. 

 

L’assaig SPT consisteix a clavar un tub bipartit mitjançant el colpeig per caiguda lliure d’un martell. El 

dispositiu de cop té les següents característiques: 

 

Pes del martell 63,5 kg 

Alçada de caiguda del martell 76 cm 

 

 Les característiques del mostrejador són les següents: 

 

 

Figura 2: SPT. Tub bipartit normalitzat 

 

Aquest aparell bipartit permet la recuperació d’una mostra representativa del subsòl assajat. La 

introducció de l’aparell s’efectua  en quatre trams de 15 cm cadascun, i s’anota el número de cops que ha 

de fer la massa per poder-lo clavar en el terreny. 

 

La suma dels cops necessaris per clavar el segon i el tercer tram de 15 cm rep el nom de penetració 

estàndard (N30). Es considera rebuig a la penetració (Rb) si s’assoleix un número de cops ≥ 50 en algun 

dels trams de 15 cm. 

 

En terrenys amb predomini de graves o amb un grau de cementació elevat es pot optar per realitzar 

l’assaig amb una punta cega, que no permet la recuperació de mostra. 

 

Les principals característiques de les mostres extretes estan indicades en la següent taula: 

 

Mostra Resistència (N30) Profunditat de l’assaig* Material 

SPT-1 / S-1 16 (4, 6, 10, 12) De 1,20 a 1,80 m Llims carbonatats. 

SPT-2 / S-1 31 (10, 14, 17, 20) De 3,00 a 3,60 m Llims i argiles carbonatades. 

*La profunditat de l’assaig s’ha mesurat agafant com a cota de referència de 0,0 m la boca del respectiu sondeig. 

 

Pes del martell 63,5 kg 

Alçada de caiguda del martell 76 cm 

Secció de la punta 20 cm² 

Longitud 813 mm 

Diàmetre exterior 51 mm 

Diàmetre interior 35 mm 

Pes total 7,14 kg 
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2.3. ASSAIGS DE LABORATORI 

 

Les mostres recuperades del sondeig han estat seleccionades per a la realització d’assaigs de laboratori 

de caracterització química. 

 

A la següent taula s’indica quines han estat les mostres assajades: 

 

Referència Punt d’extracció Profunditat d’extracció* Material 

M-1 SPT-1 / S-1 de 1,20 a 1,80 m Llims carbonatats. 

M-2 SPT-2 / S-1 De 3,00 a 3,60 m Llims i argiles carbonatades. 

*La profunditat d’extracció fa referència a la boca del punt d’extracció. 

 

A la taula següent es detallen els assaigs realitzats: 

 

Assaig realitzat Normativa Nombre 

Granulometria de sòls per tamisat UNE EN ISO 17892-4:2019 1 

Determinació del Límits d’Atterberg UNE EN ISO 17892-12:2019 1 

Humitat natural UNE 103300 :1993 1 

Contingut en sulfats UNE 83963:2008 1 

 

 

Els resultats dels assaigs de laboratori es poden consultar a les actes de laboratori de l’annex 5. 
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3. CONTEXT GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE LA ZONA 

 

 

El municipi de Vallmoll està situat al sud-oest de la comarca de l’Alt Camp, al Camp de Tarragona, que està 

situada al sud-est de Catalunya. 

 

A nivell del context geològic de la zona ens emmarquem dins de les Depressions Litorals Catalanes, al peu 

de les Serralades Costaneres Catalanes i la mar Mediterrània. 

 

Les serralades Costaneres Catalanes estan formades per materials sedimentaris del Mesozoic 

(principalment calcàries, gresos i argiles) que recobreixen un substrat paleozoic de roques metamòrfiques 

i plutòniques (majoritàriament pissarres i granodiorites). 

 

Durant el Terciari, al llarg de tota la serralada Costanera Catalana es van formar diverses foses distensives, 

com la de Reus-Valls, que posteriorment s’han anat reomplint amb sediments marítims (margues, 

calcàries i gresos) o de tipus al·luvial (graves, sorres, llims i argiles). 

 

Concretament, el solar estudiat se situa sobre sediments detrítics d’origen al·luvial, procedents de l’erosió 

de les muntanyes de les Serralades Costaneres Catalanes. 

 

Principalment seran barreges de graves, sorres, llims i argiles, que sovint tenen un grau de carbonatació 

elevat que arriba a formar estrats rocosos de crostes calcàries. 

 

En l’annex 1 es poden consultar els plànols de situació geogràfica i geològica. 
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4. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA DEL SUBSÒL 

 

A partir dels treballs  de camp i de laboratori realitzats, fins a la profunditat investigada s’han identificat 

els nivells de materials següents. 

 

4.1. NIVELL 0: PAVIMENT I REBLERT ANTRÒPIC 

 

El dia de la visita d’obra, la parcel·la estava constituïda per unes pistes de pàdel pavimentades amb 

formigó i una zona d’aparcament amb materials de reblert antròpic caracteritzat per llims i graves. 

 

Aquests materials de reblert antròpic també s’han observat en els trams superiors dels talussos de la zona. 

 

Al sondeig a rotació i als penetròmetres dinàmics, el paviment i reblert antròpic s’ha detectat fins a una 

profunditat entre 0,2 i 1,0 m, respecte la boca dels respectius punts d’investigació. Tot i així, no es descarta 

que aquestes profunditats puguin variar uns centímetres en altres punts de la zona d’estudi. 

 

Al quadre següent s’indiquen les cotes i profunditats inicials i finals on s’han detectat aquests materials 

en cada un dels punts investigats: 

 

Punt 

d’investigació 

Cota 

inicial* 

Cota 

final* 

Profunditat 

inicial** 

Profunditat 

final** 
Gruix 

S-1 180,2 m 179,2 m 0,0 m 1,0 m 1,0 m 

P-1 179,6 m 178,8 m 0,0 m 0,8 m 0,8 m 

P-2 178,2 m 178,0 m 0,0 m 0,2 m 0,2 m 

*Les cotes són aproximades i fan referència al plànol topogràfic aportat pel client, que es pot consultar a l’Annex 1. 

**Les profunditats estan referides a la boca dels respectius punts d’investigació. 

 

Des d’un punt de vista geotècnic, s’ha de definir com un nivell amb característiques geotècniques 

desfavorables degut a la baixa compacitat i elevada heterogeneïtat. 

 

Dades obtingudes als assaigs de camp: 

 

Resistència DPSH (N20) Entre 4 i 16 cops (mitjana de 11 cops) 

 

Paràmetres estimats, basats taules de valors recomanades en la bibliografia geotècnica: 

 

Cohesió (c) De 0,0 kg/cm2 = 0 kN/m2 

Pes específic aparent (δ) Entre 1,6 i 1,8 g/cm³  ≈ 16-18 kN/m3 

Angle de fregament intern (ϕ) Entre 30 i 32° 

4.2. NIVELL 1: LLIMS I ARGILES CARBONATADES 

 

Per sota el paviment i el reblert antròpic del nivell 0 i fins a una profunditat entre 2,0 i 5,4 m, en tots els 

punts investigats s’ha detectat un nivell format per llims i argiles carbonatades. 

 

Tot el conjunt de materials del nivell 1 presenta cert grau de carbonatació, que augmenta en profunditat. 

 

Al quadre següent s’indiquen les cotes i profunditats inicials i finals on s’han detectat aquests materials 

en cada un dels punts investigats: 

 

Punt 

d’investigació 

Cota 

inicial* 

Cota 

final* 

Profunditat 

inicial** 

Profunditat 

final** 
Gruix 

S-1 179,2 m 175,2 m 1,0 m 5,0 m 4,0 m 

P-1 178,8 m 177,6 m 0,8 m 2,0 m 1,2 m 

P-2 178,0 m 172,8 m 0,2 m 5,4 m 5,2 m 

*Les cotes són aproximades i fan referència al plànol topogràfic aportat pel client, que es pot consultar a l’Annex 1. 

**Les profunditats estan referides a la boca dels respectius punts d’investigació. 

 

Des d’un punt de vista geotècnic, es pot definir com un sòl cohesiu de plasticitat baixa i consistència molt 

ferma. 

 

Dades obtingudes a partir dels assaigs de camp o in situ realitzats: 

 

Resistència DPSH (N20) Entre 10 i 56 cops (mitjana de 25 cops) 

Resistència SPT (N30) De 16 i 31 cops (mitjana de 23 cops) 

 

Paràmetres estimats, basats taules de valors recomanades en la bibliografia geotècnica: 

 

Coeficient de balast (K30) Entre 4,0 i 6,0 kg/cm³ ≈ 40-60 MN/m3 

Cohesió (c) Entre 0,05 i 0,1 kg/cm2 ≈ 5-10 kN/m2 

Pes específic aparent (δ) Entre 1,8 i 2,0 g/cm³  ≈ 18-20 kN/m3 

Angle de fregament intern (ϕ) Entre 28 i 30° 

 

 

Dades que s’obtenen als assaigs de laboratori realitzats a la mostra M-1: 

 

Assaig realitzat Resultat M-1 

Contingut en sulfats 139,93 mg/kg 
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Dades que s’obtenen als assaigs de laboratori realitzats a la mostra M-2: 

 

Assaig realitzat Resultat M-2 

Classificació USCS ML 

Granulometria 

% graves 0,1 %  

% sorres 42,2 % 

% fins (llims i argiles) 57,7 %  

Límits d’Atterberg 

Límit líquid 41,8 

Límit plàstic 27,6 

Índex de plasticitat 14,2 

Humitat natural  15,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. NIVELL 2: LUTITES 

 

Per sota els llims i argiles del nivell 1 i fins a la profunditat màxima explorada, en tots els punts investigats 

s’ha detectat un nivell format per lutites. 

 

Al quadre següent s’indiquen les cotes i profunditats inicials i finals on s’han detectat aquests materials 

en cada un dels punts investigats: 

 

Punt 

d’investigació 

Cota 

inicial* 

Cota 

final* 

Profunditat 

inicial** 

Profunditat 

final** 
Gruix 

S-1 175,2 m 174,2 m 5,0 m 6,0 m 1,0 m 

P-1 177,6 m 177,47 m 2,0 m 2,13 m 0,13 m 

P-2 172,8 m 172,67 m 5,4 m 5,53 m 0,13 m 

*Les cotes són aproximades i fan referència al plànol topogràfic aportat pel client, que es pot consultar a l’Annex 1. 

**Les profunditats estan referides a la boca dels respectius punts d’investigació. 

 

Des d’un punt de vista geotècnic, es pot definir com una unitat geotècnica resistent formada per roques 

de resistència baixa. 

 

Dades obtingudes a partir dels assaigs de camp o in situ realitzats: 

 

Resistència DPSH (N20) Rebuig 

Resistència SPT (N30) Rebuig. 

 

Paràmetres estimats, basats taules de valors recomanades en la bibliografia geotècnica: 

 

Coeficient de balast (K30) Entre 10,0 i 20,0 kg/cm³ ≈ 100-200 MN/m3 

Cohesió (c) Entre 0,1 i 0,2 kg/cm2 ≈ 10-20 kN/m2 

Pes específic aparent (δ) Entre 2,0 i 2,2 g/cm³  ≈ 20-22 kN/m3 

Angle de fregament intern (ϕ) Entre 30 i 32° 
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5. HIDROGEOLOGIA 

 

La data de realització dels treballs de camp, el dia 11 d’abril del 2024, no es va detectar el nivell freàtic 

fins a la profunditat màxima explorada de 6,0 m. 

 

 

Respecte a la permeabilitat dels materials es pot estimar un coeficient de permeabilitat de: 

 

Nivell geotècnic Coeficient de permeabilitat (Kz): 

Nivell 1: Llims i argiles carbonatades Entre 1·10-5 i 1·10-7 m/s 

Nivell 2: Lutites Entre 1·10-5 i 1·10-8 m/s 
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6. CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES 

 

Les recomanacions que s’expressen a continuació es basen en els resultats obtinguts en els assaigs de 

camp i de laboratori, així com de les observacions realitzades pel geòleg desplaçat a l’obra.  

 

6.1. FONAMENTACIÓ  

 

6.1.1. Cota i tipologia de fonamentació 

 

Segons la informació rebuda, es preveu construir les grades a la cota 177 m respecte el plànol topogràfic 

aportat pel client, que es pot consultar a l’annex 1. Es preveu rebaixar un poc el pendent actual de manera 

que en algun tram serà necessari construir un mur de contenció de terres. 

 

Vistes les característiques de la geologia del subsòl, és recomanable optar per una fonamentació de forma 

superficial recolzada sobre el nivell 1 i/o 2. 

 

El nivell 1 de llims i argiles carbonatades s’ha detectat per sota el paviment i el reblert antròpic del nivell 

0, a partir d’una cota entre 178,0 i 179,2 m, respecte el plànol topogràfic aportat pel client. Tot i així, no 

es descarta que aquestes cotes puguin variar en altres punts de la zona d’estudi. 

 

Per sota el nivell 1 i fins a la profunditat màxima explorada, s’han detectat les lutites del nivell 2. 

 

La tipologia de fonamentació podrà ser mitjançant sabates, aïllades o corregudes. 

 

6.1.2. Pressió vertical admissible de servei 

 

Per una fonamentació amb sabates superficials recolzades sobre a els llims i argiles carbonatades del nivell 

1 i/o les lutites del nivell 2 es podrà adoptar la següent pressió vertical admissible de servei: 

 

Amplada de la fonamentació B<1,2 m B=1,5 m B=2,0 m B =2,5 m B=3,0 m 

Càrrega admissible (qas) kg/cm2 3,7 3,1 2,8 2,6 2,5 

Càrrega admissible (qas) kN/m2 368 306 272 252 240 

 

Els valors de càrrega admissible inclouen un factor de seguretat F=3. 

 

6.1.3. Assentaments  

 

Aplicant els valors de càrrega indicats i recolzant la fonamentació sobre els llims i argiles carbonatades del 

nivell 1 els assentaments que es puguin produir seran inferiors a 1,2 cm. En cas se recolzar la fonamentació 

al nivell 2 de lutites, els assentaments seran menyspreables. 

6.1.4. Coeficient de balast 

 

Per calcular la fonamentació des del punt de vista elàstic, es podrà adoptar el següent valor de coeficient 

de balast, referit a una placa de càrrega de 30 cm de diàmetre:  

 

 Coeficient de balast (K30): 

Nivell 1: llims i argiles carbonatades 5,0 kg/cm³ ≈ 50 MN/m3 

Nivell 2: Lutites 10,0 kg/cm³ ≈ 100 MN/m3 

 

Per extrapolar el valor K30 al de l’ample real de la fonamentació al document bàsic Seguridad Estructural 

Cimientos es proposen les següents fórmules:  

 

a) Per terrenys cohesius: 

B 30

0,3
K K

B


 
 

b) Per terrenys granulars: 
2

B 30

B 0, 3
K K

2B

 
  

   
 

c) per sabates rectangulars en qualsevol tipus de terreny: 

BL 30

B
K K 1

2L

 
  

 
 

 

On B és l’amplada de la fonamentació i L és la llargada del fonamentació. 

 

 

6.2. RIPABILITAT 

 

Un cop extret el paviment superficial i les possibles estructures soterrades, no es preveuen dificultats per 

a realitzar l’excavació dels materials de reblert antròpic del nivell 0. Aquesta excavació es podrà realitzar 

amb excavadora convencional de potència mitja. 

 

En cas que sigui necessària l’excavació dels llims i argiles carbonatades del nivell 1, el rendiment de la 

maquinària convencional descendirà, fent necessària la utilització de mecanismes tipus martell hidràulic 

en els trams de major carbonatació, que representen entre un 0 i un 20% del conjunt del nivell. 

 

En cas de ser necessària l’excavació de les lutites del nivell 2 caldrà preveure la utilització de maquinària 

auxiliada de mecanismes tipus martell hidràulic entre un 70 i un 90% del conjunt del nivell. 
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6.3. AGRESSIVITAT AL FORMIGÓ 

 

Per determinar l’agressivitat de l’ambient al formigó, s’ha realitzat un assaig del contingut de sulfats del 

sòl en una mostra extreta del nivell 1. El resultat d’aquest assaig permet determinar que el sòl no serà 

agressiu pel formigó. 

 

 

6.4. EXPANSIVITAT DELS MATERIALS 

 

Els fenòmens d’expansivitat dels materials es produeixen en sòls cohesius de límits líquids i índex de 

plasticitat elevats, sotmesos a importants canvis d’humitat. 

 

Quan els sòls expansius tenen canvis en el seu grau d’humitat tenen variacions de volum (augment o 

disminució) que poden arribar a moure les estructures que tenen suportades a sobre, produint patologies. 

 

Els materials del subsòl del solar són sòls cohesius de plasticitat baixa i roca, pel que no és de preveure 

que es produeixin danys a les estructures deguts a l’expansivitat dels materials. 

 

 

6.5. SISMICITAT 

 

Segons la Norma Básica de la Edificación (NCSE), l’acceleració sísmica de càlcul (ac), es pot definir amb 

l’equació: 

 
On: 

ab és l’acceleració sísmica bàsica, que pel municipi de Vallmoll és de 0,04·g (m/s2). 

 és el coeficient adimensional de risc. Se’n consideren 2 valors:  = 1,0 per construccions d’importància 

normal i 1,3 per construccions d’importància especial. 

S és el coeficient d’amplificació del terreny. Per valors de   ·ab < 0,1·g, s’aplica  S=C/1,25  

C és un coeficient de terreny que depèn de les característiques geotècniques fins a fondàries de 30,0 m.  

 

Pel cas que ens ocupa s’ha considerat una construcció d’importància normal i un terreny entre tipus II i 

III, al que s’assigna un valor de C = 1,45.  

 

Aplicant la fórmula, s’obté un valor d’acceleració sísmica de càlcul (ac) de: 

 

Acceleració sísmica de càlcul (ac) 0,0464·g = 0,4547 m/s2 

 

 

6.6. ESTABILITAT DE TALUSSOS I EMPENTA DE TERRES 

 

A la zona d’estudi s’han realitzat moviments de terres, formant explanades i talussos on afloren els 

materials de reblert antròpic del nivell 0 i els llims i argiles carbonatades del nivell 1. 

 

El nivell superficial de reblert antròpic està caracteritzat per una baixa compacitat i una cohesió quasi 

nul·la, pel que en els punts on presenti un gruix rellevant, serà recomanable que els talussos temporals 

de l’excavació tinguin una relació màxima de 1H:1V. 

 

En els trams on l’excavació afecti al nivell 1 de llims i argiles es podran deixar uns talussos temporals amb 

una relació màxima de 0,8H:1V, durant espais de temps habituals en la construcció. No obstant, en els 

punts on s’hagi d’excavar més de 4 m d’alçada serà recomanable deixar una berma de seguretat. 

 

En cas que al talús aflorin les lutites del nivell 2, es podran deixar uns talussos temporals pràcticament 

verticals. Aquest nivell no produirà empenta de terres. 

 

En qualsevol cas s’haurà de prestar atenció a les heterogeneïtats que pugui presentar el terreny i que 

puguin donar lloc a punts d’inestabilitat, a tenir en compte de cara a la seguretat del personal. 

 

Per determinar el valor de l’empenta de terres es podran adoptar els següents valors de coeficients: 

 

Coeficient unitari* Nivell 0 Nivell 1 

Coeficient empenta activa (Ka) 0,30 0,32 

Coeficient empenta passiva (Kp) 4,40 3,91 

Coeficient empenta  repòs (K0) 0,48 0,52 

 

 

 
  

ac = S··ab 
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7. RESUM 

 

Projecte: Construcció d’unes grades a una pista de pàdel existent i un mur de 

contenció de terres. 

Tipus de terreny: T-1. Terreny favorable. 

Treballs de camp realitzats: Una inspecció d’obra, un sondeig a rotació a 6,0 m i dos penetròmetres 

dinàmics tipus DPSH fins a assolir un nivell que va rebutjar la penetració. 

Assaig de laboratori: Una granulometria de sòls per tamisat, una determinació dels límits 

d’Atterberg, una humitat natural i un contingut en sulfats. 

Nivells detectats: Nivell 0: Paviment i reblert antròpic. Des de la superfície i fins a una 

profunditat entre 0,2 i 1,0 m. Nivell amb característiques geotècniques 

desfavorables 

 Nivell 1: Llims i argiles carbonatades. Per sota el nivell 0 i fins a una 

profunditat entre 2,0 i 5,4 m. Sòl cohesiu de plasticitat baixa i consistència 

molt ferma. 

 Nivell 2: Lutites. Per sota del nivell 1 i fins a la profunditat màxima 

explorada. Unitat geotècnica resistent formada per roques de resistència 

baixa. 

Nivell freàtic: No s’ha detectat. 

Tipologia proposada de 

fonamentació: 

Superficial, amb sabates recolzades al nivell 1 i/o 2. 

Pressió admissible (qas): Entre 2,5 i 3,7 kg/cm2 per a sabates d’amplada <3 m. 

Assentaments previsibles: Nivell 1: inferiors a 1,2 cm 

Nivell 2: menyspreables 

Coeficient de balast (K30): Nivell 1: De 5,0 kg/cm³ ≈ 50 MN/m3 

Nivell 2: De 10,0 kg/cm³ ≈ 100 MN/m3 

Cohesió (C): Nivell 1: Entre 0,05 i 0,1 kg/cm2 ≈ 5-10 kN/m2 

Nivell 2: Entre 0,1 i 0,2 kg/cm2 ≈ 10-20 kN/m2 

Angle fregament intern (ϕ): Nivell 1: Entre 28 i 30° 

Nivell 2: Entre 30 i 32° 

Pes específic (δ): Nivell 1: Entre 1,8 i 2,0 g/cm³  ≈ 18-20 kN/m3 

Nivell 2: Entre 2,0 i 2,2 g/cm³  ≈ 20-22 kN/m3 

Ripabilitat: Nivell 0: un cop extretes les possibles estructures soterrades, fàcil i 

exacavable amb maquinària convencional. 

Nivell 1: A excavar entre un 20 i un 40% de la unitat amb martell hidràulic. 

Nivell 2: A excavar entre un 70 i un 90% de la unitat amb martell hidràulic. 

Agressivitat al formigó: Sòl no agressiu. 

Expansivitat: Terreny no expansiu. 

Acceleració sísmica (ac): Acceleració sísmica: 0,0464·g = 0,4547 m/s2 

Coeficient sísmic: C= 1,45. 

Risc acumulació de radó: Zona 0: sense probabilitat significativa d’acumulació de radó. 

Estabilitat de talussos: Nivell 0: talussos temporals amb una relació màxima de 1H:1V 

Nivell 1: talussos temporals amb una relació màxima de 0,8H:1V 

Nivell 2: talussos temporals pràcticament verticals 

Coeficients d’empenta 

unitària: 

Nivell 0: ka = 0,30          kp = 4,40          k0 = 0,48 

Nivell 1: ka = 0,32          kp = 3,91          k0 = 0,52 

Nivell 2: no produirà empenta de terres. 
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LES ROQUES GEOTÈCNIA I MEDI AMBIENT queda a disposició del client en cas que fos necessari aclarir 

qualsevol dubte sobre aquest estudi o sobre la natura dels materials quan s’obrin les rases de la 

fonamentació. 

 

El present estudi ha estat redactat en tot moment considerant els requisits establerts per la normativa i 

la legislació vigent. 

 

 

13 de maig del 2024 

 

Realitzat  

 

 

 

 

 

 

Jesús Pallarés i Bonet                                                

Geòleg  

Col·legiat núm. 4532 

 

 

Laura Castellví Buqueras 

Geòloga 

Col·legiada número 7942 
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ANNEX 1: 

PLÀNOLS DE SITUACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ANNEX 1 - PLÀNOLS DE CONTEXT GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC

Adreça:

Núm. Informe:

Municipi:

Tècnic: Data d’inspecció d’obra:

N

Escala aproximada 1:1.500.000 Escala aproximada 1:200.000

Observacions:

Context geològic. (Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya).

Plànols de situació geogràfica. (Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya).

Escala aproximada 1:20.000

Emplaçament de la parcel·la. Escala aproximada 1:5.000

Emplaçament dels punts d’investigació.

Escala aproximada 1:300 (Din A3) 0 10 m5

A

A’

B

B’

S-1

P-2

P-1

E-028/2024 Jesús Pallarés Bonet.

Carrer Sant Jordi, 5. Polígon 2, parcel·la 5. Vallmoll.

11 d’abril de 2024.

Camí del Cementiri

Llegenda

Sondeig a rotació.

Penetròmetre.

A-A’ Tall estratigràfic.

Parcel·la estudiada.

Llegenda

Nmca. Conglomerats amb matriu argilosa
sense cimentar. Miocè (Neogen).

Qac. Llims, sorres i graves. Sediments
de peu de mont i fons de vall. Quaternari.
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ANNEX 2: 

REGISTRES DELS ASSAIGS DE CAMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Observacions:

ANNEX 2a - REGISTRE DELS SONDEIGS
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Descripció litològica

Sondeig:

Tècnic:

Núm. informe:

Adreça:

Data:

Equip de sondeig:

Sondista:

Mètode de perforació:
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S-1 11 d’abril del 2024.

180,2 m

E-028/2024

Jesús Pallarés Bonet.

TECOINSA TP-30

Francisco Javier López Marin.

Fi del sondeig a 6,0 m

Carrer Sant Jordi, 5. Polígon 2, parcel·la 5. Vallmoll.

SPT 16
4, 6, 10, 12

31
10,14,17,20

SPT

3,0m

3,6m

Caixa de testimonis del sondeig S-1 entre 0,0 i 3,0 m.

Assaig SPT realitzat entre 1,2 i 1,8 m.

Caixa de testimonis del sondeig S-1 entre 3,0 i 6,0 m.

Assaig SPT realitzat entre 3,0 i 3,6 m.

Emplaçament del sondeig S-1. Emplaçament del sondeig S-1.

N
iv

el
l 1

Llims i argiles carbonatades.

Rotació amb extracció de testimoni continu.

1,4

Reblert antròpic de llims
amb graves.

5,0

N
iv

el
l 2

Veure el plànol adjunt. Annex 1.

1,2m

1,8m

N
iv

el
l 0

Augmenta la carbonatació
en profunditat.

Lutites.

140

ML 0,1    42,2    57,7  41,8  27,6  14,2                                                     H=15,5%





2

Observacions: La litologia s'ha determinat per correlació amb els sondeigs a rotació i els afloraments de les rodalies.

8.6

9.4

9.0

10.0

9.8

9.2

9.6

8.4

8.8

Emplaçament del penetròmetre P-1.

8.0
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7.8

7.4

7.6
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6.8

7.0

6.6

6.4

5.8

6.0
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5.4

5.6

5.0

5.2

4.2

4.8

4.4

4.6

3.6

3.8

3.2

3.4

4.0

3.0
Emplaçament del penetròmetre P-1.

2.8

2.2 100
2.4

2.6

Tipus d'assaig:

0.6 14

Penetròmetre dinàmic tipus DPSH Equip de sondeig: Tecoinsa TP-5

0.2 7
0.4 15

PROF.
NÚM. 

COPS
NIVELL LITOLOGIA

ANNEX 2b - REGISTRE DELS PENETRÓMETRES DINÀMICS

Cota d'inici: 179,6 m

Carrer Sant jordi, 5. Polígon 2, parcel·la 5. Vallmoll.

E-028/2024 Tècnic: Sondista:Jesús Pallarés Bonet Jesús Pallarés Bonet.

Penetròmetre:

Adreça:

Data: 11 d'abril del 2024.P-1

Núm. Informe:

Rebuig a 2,13 m

0 Reblert antròpic.

1

Lutites.

Llims i argiles carbonatades.

0.8 16

1.2 24
1.4 23

2.0 47

1.0 23

1.6 21
1.8 31
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Adreça: Carrer Sant jordi, 5. Polígon 2, parcel·la 5. Vallmoll.

Núm. Informe: E-028/2024 Tècnic: Jesús Pallarés Bonet Sondista: Jesús Pallarés Bonet.

ANNEX 2b - REGISTRE DELS PENETRÓMETRES DINÀMICS

Penetròmetre: P-2 Data: 11 d'abril del 2024. Cota d'inici: 178,2 m

LITOLOGIA

0.2 4

Tipus d'assaig: Penetròmetre dinàmic tipus DPSH Equip de sondeig: Tecoinsa TP-5

0.4 24
0.6 30
0.8 30

PROF.
NÚM. 

COPS
NIVELL

1.6 28
1.8 25
2.0 26

1.0 28
1.2 34
1.4 29

2.6 32
2.8 56

2.2 21
2.4 25

3.4 10
3.6 12

3.0 53
Emplaçament del penetròmetre P-2.

3.2 19

4.2 23
4.4 24

3.8 12
4.0 15

4.6 18
4.8 15
5.0 14
5.2 13
5.4 19
5.6 100
5.8

6.0

6.6

6.8

6.2

6.4

7.4

7.6

7.0

7.2

8.2

8.4

7.8

8.0

9.0

9.2

8.6

8.8

9.8

10.0

9.4
Emplaçament del penetròmetre P-2.

9.6

Rebuig a 5,53 m

Reblert antròpic.

1 Llims i argiles carbonatades.

Lutites.

Observacions: La litologia s'ha determinat per correlació amb els sondeigs a rotació i els afloraments de les rodalies.
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ANNEX 3: 

TALLS ESTRATIGRÀFICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ANNEX 3 - TALLS ESTRATIGRÀFICS

Adreça:

Escala horitzontal:Nº Informe: Escala vertical:

Aquests talls són una interpretació a partir dels resultats dels sondeigs i de les observacions de camp realitzades pel geòleg desplaçat a l'obra. És possible que per algun punt els materials
presuposats puguin  diferir dels realment existents.

Observacions:

Data:

Població:

180,0

182,0

176,0C
o

ta
 (

m
)

174,0

172,0

(m)100

178,0

180,0

182,0

176,0C
o

ta
 (

m
)

174,0

172,0

(m)100

178,0

Nivell 0: Reblert antròpic

Nivell 1: Llims i arigles carbonatades

Nivell 1: Lutites cimetnades

P-1 Penetròmetre dinàmic.

S-1 Sondeig a rotació.

LLEGENDA

Tall estratigràfic A-A'

E-028/2024 1:20011/04/2024 1:100

Carrer Sant jordi, 5. Polígon 2, parcel·la 5. Vallmoll.

Tall estratigràfic B-B’

NW Camí Cementiri

NW Camí del Cementiri

S-1
P-1

S-1

P-2
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ANNEX 4: 

REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ANNEX 4 - REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Adreça:

Núm. Informe:

Municipi:

Tècnic: Data d’inspecció d’obra:

Escala aproximada 1:300 (Din A3) 0 10 m5

S-1

P-2

P-1

Camí del Cementiri

Llegenda

Sondeig a rotació.

Penetròmetre.

N

E-028/2024 11 d’abril del 2024.

Vista general de la zona estudiada des del sud, amb
l’emplaçament de S-1 (al fons) i P-2 (davant).

Vista general de la zona d’estudi des de l’oest, amb
l’emplaçament de P-1 (esquerra) i S-1 (dreta).

Carrer Sant jordi, 5. Polígon 2, parcel·la 5.

Vista de la part superior del talús amb l’emplaçament
del sondeig S-1 (al fons) i P-1 (al davant).

Vista de la zona d’estudi des del sud-oest d’aquesta,
on s’ubica el punt d’accés.

Detall de l’emplaçament del sondeig S-1.

Vallmoll.

Jesús Pallarés Bonet.

Detall d’un aflorament de graves sobre argiles a les
proximitats de la zona d’estudi.

Vista del talús estudiat al límit oest de les pistes de
pàdel.

Plànol d’emplaçament. Els cercles amb el número indiquen el punt des d’on s’ha fet cada fotografia i la fletxa indica la direcció en que s’han fet.

1

2

3

5

6

7

1 2 3 4

5 6

7
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ANNEX 5: 

ACTES DELS ASSAIGS DE LABORATORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Toma de muestra para la realización de ensayos

TIPO DE MUESTREO: Muestreado por laboratorio   - RECOGIDO POR: Revilla Gabarron, Javier    EN:

TERRENO NATURAL      -  SU REF./PROCEDENCIA: C/ SANT JORDI (VALLMOLL)

FECHA MUESTREO: 12/04/2024     MUESTRA RECEPCIONADA EN:

TIPO DE MUESTRA:

UNIDAD DE OBRA CONTROLADA:

-----

S-1 SPT DE 1.2 A 1.8

EXPEDIENTE:

FECHA DE ACTA

06/05/2024
ACTA DE RESULTADOS

Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA

Tarragó Clua, EncarnaTamame Briongos, José Ignacio

PALLARES BONET JESUS

141.SR.2024/120 32

Nº MUESTRA

CLIENTE: OBRA:

Copias enviadas a:

C/ LLUIS COMPANYS, 95
ARNES
NIF: ES78581769S

PALLARES BONET JESUS

1240116

Applus Norcontrol, S.L.U. Registro Mercantil de A Coruña. Tomo 2960, Folio 174, Hoja C-5521, Inscripción 110, N.I.F. B-15044357

Nº ALBARAN

168135/24

Pág. 1 de 1

OBSERVACIONES:

ENSAYOS DE LABORATORIO 2024

8791

ACTA Nº

2400159

PETICIONARIO:

C/ Mossèn Ramon Muntanyola, Nº9
43204 - Reus (Tarragona)
T 977 771 706
F 977 774 589

Applus Norcontrol, S.L.U.

Este informe sólo afecta a los materiales sometidos a ensayo según las normas indicadas. La reproducción de este documento sólo está autorizada si se hace en su totalidad.

Los ensayos marcados con (+) no están incluidos en la Declaración responsable

Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación con Declaración Responsable número L0600394 presentada a la Generalitat de Catalunya en fecha  14/12/2021
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(+) Contenido de sulfatos solubles en un suelo  S/ UNE 83963:2008 mg/kg 139.93

                                                                                                                                              ENERGY & INDUSTRY DIVISION

 Applus+ Norcontrol





Núm. Acta Client: CIF:

Adreça: Adreça: Tlfn:

Telèfon: Correu: Població: Correu:

MOSTREIG REALITZAT: HUMITAT D'UN SÒL MITJANÇANT ASSECAMENT EN ESTUFA - UNE 103300:1993

Adreça d'obra:

Punt d'extracció:

Data d'entrega de la mostra: Data de l'assaig: DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I DEL LÍMIT PLÀSTIC - UNE 103103:1994 i UNE 103104:1993

Descripció de la mostra:

ASSAIGS REALITZATS: N° de mostres:

ASSAIG NORMATIVA

Mètode d'assaig normalitzat de classificació de sòls UNE-EN ISO 14688-2:2006

Mètode d'assaig normalitzat de descripció de sòls UNE 14688-1:2002

Preparació de mostres per a assaigs de sòls UNE 103100:1995

Humitat d'un sòl mitjançant assecament en estufa UNE 103300:1993

Granulometria de sòls per tamissat UNE 103101:1995

Límit líquid pel mètode de la cullera Casagrande UNE 103103:1994

Límit plàstic UNE 103104:1993 

Densitat d'un sòl, mètode de la balança hidroestàtica UNE 103301:1993

Densitat relativa de les partícules d'un sòl UNE 103302:1994

Contingut de sulfats solubles UNE 83963:2008

SIGNATURA: GRANULOMETRIA DE SÒLS PER TAMISSAT - UNE 103101:1995

0.1

42.2

57.7

Grava (%)

Sorra (%)

Fins (%)

0.4 67.2

0.16 67.2

0.08 57.7

5 99.9

2 98.4

1.25 98.4

12.5 100.0

10 100.0

6.3 100.0

Tamís UNE 

7075 (mm)

% passa 

acumulat

100 100.0

42

28

14

Límit líquid:

Límit plàstic

Índex plasticitat

80 100.0

63 100.0

50 100.0

40 100.0

25 100.0

20 100.0

23/03/2024 30/04/2024

ANNEX 4 - ACTA DELS RESULTATS DELS ASSAIGS DEL LABORATORI

P4316200G

977637087

aj.vallmoll@vallmoll.cat

Carrer Sant Jordi, 5. Vallmoll.

S-1 SPT de 3.0 a 3.6 m

43144 Vallmoll

Ajuntament de Vallmoll

Plaça Major, 3.

15.48Humitat natural (%):

Les Roques Geotècnia i Medi ambient  queda a disposició del client per a qualsevol dubte respecte l'acta

LES ROQUES GEOTÈCNIA I MEDI AMBIENT.     Jesús Pallarés Bonet       Geòleg col·legiat  4532 

DNI: 78581769-S        Carrer Lluís Companys. 95. 43597 Arnes (Terra Alta)        Tel: 606 936 041. 

Correu: info@roquesgeotecnia.com                  Pàgina web: www.roquesgeotecnia.com

LES ROQUES GEOTÈCNIA I MEDI AMBIENT A001/2024

C/ Lluís Companys, 95. Arnes 43597 (Tarragona)

606 93 60 41 info@roquesgeotecnia.com

-

-

-

1

N°

1

1

1

Llims argilosos de color marró amb una petita fracció de sorra.

1

1

4

2

L'acta de laboratori que es presenta ha estat realitzada i supervisada pels responsables de laboratori i firmada amb 

el certificat digital de cadascun dels membres:
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ÀBAC DE CASAGRANDE

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0.010.1110100

%
 q

u
e

 p
as

sa
 a

cu
m

u
la

t

Tamís UNE 7050 (mm)

CURVA GRANULOMÈTRICA
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ANNEX 6: 

FORMULACIÓ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

ANNEX 6 – FORMULACIÓ 

 

6.1. PRESSIÓ ADMISSIBLE EN TERRENYS GRANULARS 

 
En l’apartat 4.3.3. del document bàsic Seguridad Estructural-Cimientos del Código Técnico de la Edificación, 

s’indica que en sòls granulars o en sòls fins formats per llims sense cohesió es podrà calcular la pressió 

admissible del terreny mitjançant fórmules empíriques, basades en correlacions amb assaigs de penetració:  

 

Per B<1,2 m: 

 

 

 

Per B≥1,2 m: 

 

 

 

On: 

qadm és la pressió admissible del terreny en kN /m2 

NSPT és el valor mig dels resultats obtinguts en els assaigs SPT en la zona d’influència de la sabata. 

B és l’amplada del  fonament. 

D és la profunditat d’encastament de la fonamentació. 

S és l’assentament admissible en mm 

 

En el cas que ens ocupa s’han adoptat els següents paràmetres de càlcul: 

 

Paràmetre Valor adoptat 

NSPT 23 cops 

B Entre 1 y 3 m 

D 0,7 m 

S 25 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. ASSENTAMENTS DE BURLAND I BURBIDGE 
 

En l’annex F.1.2  del document bàsic Seguridad Estructural-Cimientos del Código Técnico de la Edificación, 

s’indica que en terrenys granulars es poden  estimar els assentaments mitjançant l’expressió proposada per 

Burland i Burbidge, basada en els resultats obtinguts en els assaigs de penetració:  

 
0.7

l s b c
S f f q B I= × × × ×  

 

On: 

S és l’assentament mitjà al final de la construcció, en mm. 

qb és la pressió efectiva bruta aplicada a la base de la fonamentació. 

B és l’amplada de la sabata o llosa. 

Ic és l’índex de compressibilitat, en funció del valor mitjà de NSPT en la zona d’influència sota la fonamentació.  

c 1,4

SPT

1,71
I

N
=  

fl  és un factor corrector per considerar l’existència d’una capa rígida sota la fonamentació que s’aplica quan 

Hs<Zi. 

l

Hs Hs
f 2

Zi Zi

 = − 
 

 

 

Hs és la profunditat de la capa rígida. 

Zi és la profunditat d’influència sota la fonamentació (Hs<Zi). 

fs és un coeficient funció de les dimensions de la fonamentació. 
2

s

L
1,25

Bf
L

0,25
B

 × 
=  
 +
 

 

L és la llargada de la sabata o llosa. 

 

En el cas que ens ocupa s’han adoptat els següents paràmetres de càlcul: 

 

Paràmetre Valor adoptat 

NSPT 23 cops 

B Entre 1 i 3 m 

L Entre 1 i 3 m 

Zi 2,5 m 

Hs >6 m 

 
 

2

adm spt

D S B 0,3
q 8N 1

3B 25 B

+     = × + × ×     
     

adm spt

D S
q 12N 1

3B 25

   = × + ×   
   





 

 

6.4. COEFICIENTS D’EMPENTA 

 

Per calcular el coeficient d’empenta unitària de terres, a l’apartat 6.2  del document bàsic Seguridad 

Estructural-Cimientos del Código Técnico de la Edificación, s’indiquen les següents expressions: 
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On: 

KA és el coeficient d’empenta activa. 

KP és el coeficient d’empenta passiva. 

K0 és el coeficient d’empenta en repòs. 

β és l’angle del mur al trasdós. 

Φ’ és l’angle de fregament intern efectiu del terreny. 

δ és l’angle de fregament mur-terreny.  

i és l’angle del talús al trasdós. 

Roc és la raó de sobreconsolidació.  

 

En el cas que ens ocupa s’han adoptat els següents paràmetres de càlcul: 

 

Paràmetre 
Valor adoptat 

pel nivell 0 

Valor adoptat 

pel nivell 1 

β 90o 90o 

Φ’ 31o 29o 

δ 2/3Φ’ 2/3Φ’ 

i 0o 0o 
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ANNEX 7 – LLEGENDA I TAULES DE REFERÈNCIA 

 

7.1. LLEGENDA DE SONDEIGS I CALES 

 

 Reblert heterogeni 

 

Llims  

 
 Llims amb gravetes 

 
Llims amb nòduls calcaris 

 

Argiles 

 

Sorres 

 

Graves 

 
 Margues i margocalcàries 

 

Calcàries i/o dolomies 

 
SPT Assaig de penetració estàndard 

MI Assaig de mostra inalterada 

MP Mostra plastificada 

 
 

7.2 TAULES DE REFERÈNCIA 

 

Taula 1. Compacitat de les sorres. Font: DB. SE-C del Código Técnico de la Edificación. 

 

Classificació Índex NSPT 

Molt fluixa <4 

Fluixa 4-10 

Mitja 11-30 

Densa 31-50 

Molt densa >50 

 

 

Taula 2. Consistència de les argiles. Font: DB. SE-C del Código Técnico de la Edificación, i Mecánica de Suelos 

y cimentaciones (C. Crespo Villar) 

 

Classificació Resistència a la compressió simple qu (kPa) Index NSPT 

Molt tova 0-25 0-2 

Tova 25-50 2-4 

Mitja 50-100 4-8 

Ferma 100-200 8-15 

Molt ferma 200-400 15-30 

Dura >400 >30 

Taula 3. Sistema unificat de classificació de sòls. (USCS) 
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Cu>4  

1>Cc<3 

GW 
Graves ben graduades.  

Barreges de graves i sorres.  

No compleix tots els 

requeriments de GW 
GP 

Graves mal graduades.  

Barreges de graves i sorres. 
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Graves llimoses.  

Barreges de graves, sorres i 
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GC 

Graves argiloses.  

Barreges de graves, sorres i 

argiles. 
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Cu>6  

1>Cc<3 

SW 
Sorres ben graduades. 

Sorres amb graves.  

No compleix tots els 

requeriments de SW 
SP 

Sorres mal graduades.  

Sorres amb graves. 
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Sorres llimoses.  

Barreges de sorres i llims. 

Límits d’Atterberg sota línia A o 

IP>7 
SC 

Sorres argiloses. 

Barreges de sorres i argiles. 
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LLIMS I ARGILES 
 

Límit líquid menor de 50 

 ML 
Llims inorgànics. 

Llims sorrencs. 

Llims argilosos algo plàstics. 

Gràfic per a la classificació de sòls fins. 

CL 

Argiles de plasticitat baixa 

mitjana. 

Argiles amb grava. 

Argiles sorrenques. 

Argiles llimoses. 

 OL 
Llims orgànics i argiles llimoses 

orgàniques, de plasticitat baixa. 

LLIMS I ARGILES 
 

Límit líquid major de 50 

 MH 
Llims inorgànics. 

Llims elàstics. 

 CH Argiles de plasticitat elevada. 

 OH 

Argiles orgàniques de plasticitat 

mitjana o elevada. 

Llims orgànics de plasticitat 

mitjana. 

SOLS ORGÀNICS  PT Torbes i sòls molt orgànics. 

* Coeficient d’uniformitat
60

10

D
Cu

D
=      Coeficient de curvatura 

2
30

10 60

D
Cc

D D
=

×
 

Els sòls amb característiques a la frontera entre dos grups es designen amb els dos símbols. 





 

 

Taula 4. Agressivitat del sòl per al formigó. Font: EHE 

 

Paràmetre 

Tipus d’exposició 

XA1 

Agressivitat dèbil 

XA2 

Agressivitat mitja 

XA3 

Agressivitat forta 

Contingut d’ió sulfat (mg/kg) 2.000-3.000 3.000-12.000 >12.000 

Acidesa Baumann-Gully >20 - - 

 

Taula 5. Agressivitat de l’aigua per al formigó. Font: EHE 

 

Paràmetre 

Tipus d’exposició 

XA1 

Agressivitat dèbil 

XA2 

Agressivitat mitja 

XA3 

Agressivitat forta 

pH 6,5-5,5 5,5-4,5 <4,5 

CO2 agressiu (mg/l) 15-40 40-100 >100 

Ió amoni (mg/l) 15-30 30-60 >60 

Ió magnesi (mg/l) 300-1000 1000-3000 >3000 

Ió sulfat (mg/l) 200-600 600-3000 >3000 

Residu sec a 110º C (mg/l) 75-150 50-75 <50 

 

Taula 6. Valors orientatius del coeficient de permeabilitat. Font: DB. SE-C del Código Técnico de la 

Edificación. 

 

Tipus de sòl Coeficient de permeabilitat Kz (m/s) 

Grava neta >10-2 

Sorra neta 

Barreges de grava i sorra 
10-2 – 10-5 

Sorra fina 

Llim 

Barreges de sorres llims i argiles 

10-5 – 10-9 

Argila <10-9 

 

Taula 7. Valors orientatius del coeficient de balast. Font: DB. SE-C del Código Técnico de la Edificación. 

 

Tipus de sòl Coeficient de balast K30 (MN/m3) 

Argila tova 15-30 

Argila mitja 30-60 

Argila dura 60-200 

Llim 15-40 

Sorra fluixa 10-30 

Sorra mitja 30-90 

Sorra compacta 90-200 

Grava sorrenca fluixa 70-120 

Grava sorrenca compacta 120-300 

Margues argiloses 200-400 

Roques alterades 300-5000 

Roca sana >5000 

 

Taula 8. Paràmetres característics de resistència al tall. Font: Curso Aplicado de Cimentaciones (JM 

Rodríguez Ortiz, et al.). 

 

Tipus de sòl 
Angle de fregament 

intern f (º) 
Cohesió c (t/m2) 

Grava 34-42 -- 

Grava sorrenca amb pocs fins 35-45 -- 

Grava sorrenca amb fins que no 

alteren l’estructura granular 
35-43 0-1 

Barreges de graves i sorres 

envoltades per fins 
28-35 0,5-3 

Sorra fina 32-40 -- 

Sorra grollera 34-42 -- 

Sorra amb grava 33-41 -- 

Sorra amb fins que no alteren 

l’estructura granular 
32-40 0-1 

Sorra amb fins que alteren 

l’estructura granular 
25-32 1-5 

Llim poc plàstic 28-35 0,5-2 

Llim de plasticitat mitja 25-33 1-3 

Argila de plasticitat baixa 24-32 1,5-6 

Argila de plasticitat mitja 20-30 2-8 

Argila de plasticitat elevada 17-27 3-10 

Llims o argiles orgàniques 20-26 2-7 

Torba 25-30 0,5-1,5 

Fang 22-28 0,5-2 

 

Taula 9. Valors orientatius de resistència a compressió simple de les roques. Font: Gotécnia y Cimientos 

(J.A. Jiménez Salas) i Curso Aplicado de Cimentaciones (JM Rodríguez Ortiz, et al.). 

 

Tipus de roca Compresió simple qu (kp/cm2) 

Argil·lita 280-800 

Basalt 150-4200 

Calcària 40-3300 

Dolomia 360-5600 

Granit meteoritzat 108-1450 

Granit sa <3000 

Gres 200-2400 

Marga 35-1970 

Pissarra 420-2140 
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III.1. PREUS UNITARIS 



Quadre de mà d'obra



1 A0F-000M 38,72 2,600 h 100,67Oficial 1a jardiner
2 A01-FEPJ 34,35 10,240 h 351,74Ajudant jardiner
3 A0G-0022 31,45 0,720 h 22,64Oficial 2a jardiner
4 A0F-000E 29,71 14,575 h 433,02Oficial 1a electricista
5 A0F-000R 29,57 30,250 h 894,49Oficial 1a muntador
6 A0F-000Y 29,08 13,654 h 397,06Oficial 1a soldador
7 A0F-000S 28,74 21,007 h 603,74Oficial 1a d'obra pública
8 A0F-000T 28,74 9,437 h 271,22Oficial 1a paleta
9 A0F-000I 28,74 159,014 h 4.570,06Oficial 1a ferrallista

10 A0F-000B 28,74 51,333 h 1.475,31Oficial 1a
11 A0F-0015 28,74 1,500 h 43,11Oficial 1a per a seguretat i salut
12 A0F-000D 28,74 46,529 h 1.337,24Oficial 1a col·locador
13 A0F-000F 28,74 82,985 h 2.384,99Oficial 1a encofrador
14 A01-FEP3 25,65 5,426 h 139,18Ajudant col·locador
15 A01-FEOZ 25,65 110,646 h 2.838,07Ajudant encofrador
16 A01-FEP0 25,65 185,370 h 4.754,74Ajudant ferrallista
17 A01-FEPD 25,61 13,470 h 344,97Ajudant electricista
18 A01-FEPH 25,40 30,250 h 768,35Ajudant muntador
19 A0E-000A 25,34 192,190 h 4.870,09Manobre especialista
20 A0D-0007 23,95 313,746 h 7.514,22Manobre
21 A0D-0009 23,95 1,500 h 35,93Manobre per a seguretat i salut

Total mà d'obra: 34.150,84

Quadre de mà d'obra Pàgina 1

Num. Codi Denominació de la mà d'obra Preu Hores Total



Quadre de materials



1 BQ11-0SPB 751,00 15,000 u 11.265,00Banc model Longo o similar de la casa
Escofet, de fusta tropical pintat i envernissat,
de 280x44x33 cm cm de llargària, amb llistons,
sense respatller, col·locat amb fixacions
mecàniques, sobre formigó.

2 BHNG-2NYS 533,50 5,000 u 2.667,50Llum LED tipus Neovilla-alu de la casa Benito
o similarper a exterior de distribució simètrica
amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu
d'alimentació i control no regulable de 80 W de
potència total, temperatura de color 4000 K,
vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe
I, grau de protecció IP-66 i IK10 amb accessori
per fixar vertical i acoblat a l'extrem del suport

3 BHM2-0FH7 495,00 5,000 u 2.475,00Columna tipus Villa de la casa Benito o similar,
de 3.2 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

4 B6AY-0KMJ 417,67 2,000 u 835,34Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat
de 2 fulla batent de 4 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

5 B055-067M 138,58 0,123 t 17,05Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

6 BR444-233X 126,51 8,000 u 1.012,08Morus nigra de perímetre de 20 a 25 cm, amb
l'arrel nua

7 B06E-12FM 122,06 3,539 m3 431,97Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I + E

8 B060-2CZV 114,38 10,206 m3 1.167,36Formigó amb fibres
HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres
d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIa+E

9 B9G3-0HRV 100,05 0,202 t 20,21Pols de quars color gris
10 B06E-11CP 92,65 105,099 m3 9.737,42Formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència

plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IIa

11 B06E-12C5 84,01 1,000 m3 84,01Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

12 B067-2A9W 79,94 11,260 m3 900,12Formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/20

13 B06F1-I4HH 79,35 1,210 m3 96,01Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

14 B03L-05MY 76,51 2,056 t 157,30Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3

15 BDD1-1KH1 63,98 3,000 u 191,94Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa
dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe C250 segons
norma UNE-EN 124

16 B062-07PL 57,08 2,561 cu 146,18Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària
i 150 usos

17 BR32-21DG 53,97 0,592 m3 31,95Compost de classe I, d'origen vegetal, segons
NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

18 BHW8-06IY 50,18 5,000 u 250,90Part proporcional d'accessoris per a columnes
19 B07L-1PY6 48,42 0,009 t 0,44Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5

N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

20 B6A2-0JRX 24,57 74,300 m 1.825,55Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per
panells de 2.5 x 2 m amb malla amb plecs
horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5
mm de gruix,, fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció circular de diàmetre
80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m
als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat

21 B03J-0K8V 22,90 30,911 t 707,86Grava de pedrera, per a drens

Quadre de materials Pàgina 1

Num. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total



22 B03L-05N7 22,46 0,068 t 1,53Sorra de pedrera per a morters
23 B2RA-28TS 22,00 34,684 t 763,05Disposició controlada en centre de reciclatge

de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

24 B03L-05N5 21,99 103,123 t 2.267,67Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
25 B091-06VL 21,81 11,000 kg 239,91Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents,

de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

26 B03J-0K8O 21,12 201,329 t 4.252,07Grava de pedrera de pedra calcària, per a
drens

27 B03C-05NM 20,77 12,834 m3 266,56Sauló sense garbellar
28 B03F-05NW 20,19 15,675 m3 316,48Tot-u artificial
29 B03L-05MQ 19,58 0,332 t 6,50Sorra de pedrera de pedra calcària per a

formigons
30 B03J-0K7V 19,16 0,791 t 15,16Grava de pedrera de pedra calcària, de

grandària màxima 20 mm, per a formigons
31 BDK2-1KNI 18,36 3,000 u 55,08Pericó de registre de formigó prefabricat sense

fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

32 B036-21CF 13,99 10,648 t 148,97Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a
40 mm

33 BGD5-06ST 13,94 5,000 u 69,70Piqueta de connexió a terra d'acer i
recobriment de coure, de 1000 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm

34 B2RA-28V5 11,65 385,358 m3 4.489,42Disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 17 05 04 segons la Llista Europea de
Residus

35 BG33-G2RD 5,59 94,860 m 530,27Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K,
construcció segons norma UNE 21123-2,
tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575

36 BD5G-0LIE 5,19 130,821 m2 678,96Làmina drenant nodular de polietilè d'alta
densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit
en una de les seves cares, amb nòduls de 8
mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 150 kN/m2

37 BGYD-0B2W 4,96 5,000 u 24,80Part proporcional d'elements especials per a
piquetes de connexió a terra

38 B0D80-0CNR 3,87 289,165 m2 1.119,07Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos
39 B0DZ1-0ZLZ 3,12 25,613 l 79,91Desencofrant
40 BBA0-HOPP 2,69 7,500 kg 20,18Micropartícules amb cantells angulosos de

vidre en pols
41 BD5O-0LK0 2,59 78,803 m 204,10Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 90

mm de diàmetre
42 BBA1-2XWQ 2,58 18,000 kg 46,44Pintura acrílica de color blanc, per a marques

vials
43 B0B8-107V 2,51 26,880 m2 67,47Malla electrosoldada de barres corrugades

d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

44 BG2Q-1KTE 2,44 95,100 m 232,04Tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

45 BG33-G2T9 2,07 94,860 m 196,36Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K,
construcció segons norma UNE 21123-2,
unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta
del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575

46 B011-05ME 1,96 1,574 m3 3,09Aigua
47 BR4EA-25X4 1,86 80,000 u 148,80Lantana camara en contenidor d'1 l
48 B0AK-07AS 1,71 25,869 kg 44,24Clau acer
49 B0AM-078F 1,68 204,859 kg 344,16Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
50 BBA0-0SD6 1,64 12,000 kg 19,68Microesferes de vidre per a senyalització per a

marques vials retrorreflectants en sec

Quadre de materials Pàgina 2

Num. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total



51 B0B8-107Q 1,47 26,880 m2 39,51Malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

52 B0B7-106S 1,45 13.837,383 kg 20.064,21Acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

53 B7B1-0KPZ 1,21 82,555 m2 99,89Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit,
lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2

54 B079-06TC 1,18 69,994 kg 82,59Morter polimèric de ciment amb resines
sintètiques i fibres

55 B7Z0-13F3 1,05 523,284 kg 549,45Emulsió bituminosa, tipus ED
56 B0B7-106Q 0,96 78,100 kg 74,98Acer en barres corrugades B500S de límit

elàstic >= 500 N/mm2
57 B0DZ5-0F6R 0,65 256,125 u 166,48Part proporcional d'elements auxiliars per a

plafons metàl·lics, de 50x200 cm
58 B0D21-07OY 0,51 383,931 m 195,80Tauló de fusta de pi per a 10 usos
59 BDG3-34IF 0,29 8,080 u 2,34Part proporcional de separadors, conectors i

obturadors de canalitzacions de serveis de 90
mm de diàmetre nominal

60 B0F19-1323 0,28 30,000 u 8,40Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

61 B0AO-07II 0,21 237,856 u 49,95Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
62 BDG2-34UA 0,18 8,160 m 1,47Fil guia per a conductes de canalitzacions de

serveis, de nylon, de 5 mm de gruix

Total materials: 72.007,93

Quadre de materials Pàgina 3

Num. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total



Quadre de maquinària



1 C172-003J 196,21 5,061 h 993,02Camió amb bomba de formigonar
2 C138-00KQ 118,89 8,421 h 1.001,17Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20

t
3 C139-00LK 102,70 16,510 h 1.695,58Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de

15 a 20 t
4 C138-00KR 98,01 0,911 h 89,29Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t
5 C131-005G 86,60 1,295 h 112,15Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
6 C175-00G6 82,24 0,338 h 27,80Estenedora per a paviments de formigó
7 C136-00F4 78,24 1,159 h 90,68Motoanivelladora petita
8 C13C-00LP 65,46 33,585 h 2.198,47Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
9 C152-003B 58,33 1,176 h 68,60Camió grua

10 C151-002Z 55,86 0,821 h 45,86Camió cisterna de 8 m3
11 C150-002X 51,10 1,580 h 80,74Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim
12 C154-003M 50,48 46,848 h 2.364,89Camió per a transport de 12 t
13 C154-003N 42,85 1,440 h 61,70Camió per a transport de 7 t
14 C1B0-006D 28,09 4,500 h 126,41Màquina per a pintar bandes de vial,

d'accionament manual
15 C111-0056 19,87 46,910 h 932,10Compressor amb dos martells pneumàtics
16 C178-00GF 10,60 10,845 h 114,96Màquina tallajunts amb disc de diamant per a

paviment
17 C20B-00HC 8,22 22,150 h 182,07Màquina taladradora amb broca de diamant

refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20
cm com a màxim

18 C207-00E1 8,09 13,654 h 110,46Equip i elements auxiliars per a tall
oxiacetilènic

19 C13A-00FQ 6,88 76,849 h 528,72Safata vibrant amb placa de 60 cm
20 C20L-00DO 6,41 1,776 h 11,38Remolinador mecànic
21 C20G-00DT 4,10 17,600 h 72,16Màquina taladradora
22 C176-00FX 2,23 0,333 h 0,74Formigonera de 165 l
23 C208-00H9 1,58 13,750 h 21,73Equip d'injecció manual de resines

Total maquinària: 10.930,68

Quadre de maquinària Pàgina 1

Num. Codi Denominació de la maquinària Preu Quantitat Total
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III.2. QUADRE DE PREUS AUXILIARS 



1 B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari cem ii/b-l 32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0E-000A 1,100 h Manobre especialista 25,34 27,87
B011-05ME 0,180 m3 Aigua 1,96 0,35
B03J-0K7V 1,550 t Grava de pedrera de pedra… 19,16 29,70
B03L-05MQ 0,650 t Sorra de pedrera de pedra … 19,58 12,73
B055-067M 0,225 t Ciment pòrtland amb filler … 138,58 31,18
C176-00FX 0,600 h Formigonera de 165 l 2,23 1,34
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobre l… 27,87 0,28

Total per m3 .................................................. 103,45

2 B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

A0E-000A 1,000 h Manobre especialista 25,34 25,34
B011-05ME 0,200 m3 Aigua 1,96 0,39
B055-067M 0,200 t Ciment pòrtland amb filler … 138,58 27,72
B03L-05N7 1,740 t Sorra de pedrera per a mor… 22,46 39,08
C176-00FX 0,700 h Formigonera de 165 l 2,23 1,56
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobre l… 25,34 0,25

Total per m3 .................................................. 94,34

3 B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller b500sd, de límit elàstic
>= 500 n/mm2

A01-FEP0 0,005 h Ajudant ferrallista 25,65 0,13
A0F-000I 0,005 h Oficial 1a ferrallista 28,74 0,14
B0B7-106S 1,050 kg Acer en barres corrugades … 1,45 1,52
B0AM-078F 0,010 kg Filferro recuit de diàmetre … 1,68 0,02
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobre l… 0,27 0,00

Total per kg .................................................. 1,81

4 P783-8D35 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus
ed amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

A0D-0007 0,150 h Manobre 23,95 3,59
A0F-000D 0,150 h Oficial 1a col·locador 28,74 4,31
B7Z0-13F3 2,200 kg Emulsió bituminosa, tipus ed 1,05 2,31
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre l… 7,90 0,12

Total per m2 .................................................. 10,33

5 P9G6-4XON m2 Paviment de formigó amb formigó ha-30/p / 10 / i + e de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i + e, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada

A0D-0007 0,220 h Manobre 23,95 5,27
A0F-000T 0,150 h Oficial 1a paleta 28,74 4,31
B06E-12FM 0,158 m3 Formigó ha-30/p / 10 / i + e… 122,06 19,29
B0B8-107Q 1,200 m2 Malla electrosoldada de ba… 1,47 1,76
C20L-00DO 0,050 h Remolinador mecànic 6,41 0,32
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre l… 9,58 0,14

Total per m2 .................................................. 31,09

6 P9Z3-DP8J m2 Armadura de lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

A01-FEP0 0,022 h Ajudant ferrallista 25,65 0,56
A0F-000I 0,022 h Oficial 1a ferrallista 28,74 0,63
B0AM-078F 0,018 kg Filferro recuit de diàmetre … 1,68 0,03
B0B8-107V 1,200 m2 Malla electrosoldada de ba… 2,51 3,01
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre l… 1,19 0,02

Total per m2 .................................................. 4,25

CONSTRUCCIÓ D'UNES GRADES A LES PISTES DE PADEL
Quadre de Preus Auxiliars Pàgina 1
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7 PD5J-43CZ m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè
adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 150 kn/m2, fixada mecànicament sobre
parament vertical

A01-FEP3 0,033 h Ajudant col·locador 25,65 0,85
A0F-000D 0,066 h Oficial 1a col·locador 28,74 1,90
BD5G-0LIE 1,100 m2 Làmina drenant nodular de… 5,19 5,71
B0AO-07II 2,000 u Tac de niló de 6 a 8 mm de… 0,21 0,42
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre l… 2,75 0,04

Total per m2 .................................................. 8,92

CONSTRUCCIÓ D'UNES GRADES A LES PISTES DE PADEL
Quadre de Preus Auxiliars Pàgina 2

Num. Codi Ut Descripció Total
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III.3. QUADRE DE PREUS NÚM. 1 



CONSTRUCCIÓ D'UNES GRADES A LES PISTES DE PADEL

Quadre de Preus Nº 1

ADVERTIMENT: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta si és procedent, són els
que fan de base al contracte, i s'utilitzaran per a valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules
Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i
materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, segons allò prescrit a la Clàusula 51 del Plec abans
esmentat, pel qual el Contractista no podrá reclamar que s'introdueixi qualsevol modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

1 Enderroc i moviment de terres
1.1 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de

fondària com a mínim amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir 9,09 Nou euros amb nou cèntims

1.2 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m
d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor 4,90 Quatre euros amb noranta cèntims

1.3 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó
armat, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 m3 417,30 Quatre-cents disset euros amb trenta

cèntims

1.4 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó
armat, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 m3 373,04 Tres-cents setanta-tres euros amb

quatre cèntims

1.5 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte
(spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 m3 7,29 Set euros amb vint-i-nou cèntims

1.6 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió 9,36 Nou euros amb trenta-sis cèntims

1.7 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 2 m3 8,63 Vuit euros amb seixanta-tres cèntims

1.8 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a
drenatge de pedra calcària, en tongades de 50
cm com a màxim 52,46 Cinquanta-dos euros amb quaranta-sis

cèntims

Num. Descripció Import en xifra Import en lletra
(euros) (euros)



1.9 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de
material reciclat de formigons, en tongades de
50 cm com a màxim 26,38 Vint-i-sis euros amb trenta-vuit cèntims

1.10 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins
a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% pm 45,64 Quaranta-cinc euros amb

seixanta-quatre cèntims

2 Fonaments i murs
2.1 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix

amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm,
hl-150/p/20, abocat des de camió 14,23 Catorze euros amb vint-i-tres cèntims

2.2 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó
ha-25/p / 20 / iia de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició iia, abocat des de camió 108,00 Cent  vuit euros

2.3 kg Armadura de rases i pous ap500 sd d'acer en
barres corrugades b500sd de límit elàstic >= 500
n/mm2 2,21 Dos euros amb vint-i-u cèntims

2.4 m3 Formigonament de murs de contenció (ce,
ehe), amb formigó ha-25/p / 20 / iia de
consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició iia i abocat amb
cubilot 131,05 Cent  trenta-u euros amb cinc cèntims

2.5 kg Armadura per a murs de contenció ap500 sd,
d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades b500sd de límit elàstic >= 500 n/mm2 2,32 Dos euros amb trenta-dos cèntims

2.6 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara
d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per
a murs de contenció de base rectilínia encofrats
a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar
el formigó vist 27,73 Vint-i-set euros amb setanta-tres

cèntims

3 Impermeabilització
3.1 m2 Impermeabilització de parament amb

emulsió bituminosa per a impermeabilització
tipus ed amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes 10,33 Deu euros amb trenta-tres cèntims

3.2 m2 Impermeabilització exterior de mur de
contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió
bituminosa, capa drenant amb làmina de
drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i
capa filtrant amb un geotèxtil, fixada
mecànicament. I2+d1 segons cte/db-hs 2006 19,25 Dinou euros amb vint-i-cinc cèntims

3.3 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no
teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2,
col·locat sense adherir 3,01 Tres euros amb u cèntim

3.4 m Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=90 mm
i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per
sobre del dren 28,11 Vint-i-vuit euros amb onze cèntims

Construcció d'unes grades a les pistes de padel

Quadre de Preus Nº 1 Pàgina 2
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4 Paviment i ferm
4.1 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb

compactació del 95% pm 1,73 U euro amb setanta-tres cèntims

4.2 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i
piconatge del material al 98% del pm 32,14 Trenta-dos euros amb catorze cèntims

4.3 m2 Solera de 15 cm de formigó ha-30/p/10/i+e,
estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada
d'acer b500t 15x 15 cm i 6 mm de d, amb acabat
remolinat mecànic i part proporcional de junts
de dilatació i retracció 35,34 Trenta-cinc euros amb trenta-quatre

cèntims

4.4 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de
12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat 11,47 Onze euros amb quaranta-set cèntims

4.5 m2 Paviment de 15 cm de gruixformigó amb
fibres haf-30/a-2.5-2/f/20-60/iia+e, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3
de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició iia+e, escampat mitjançant bombeig,
estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 22,31 Vint-i-dos euros amb trenta-u cèntims

4.6 m2 Paviment de 20 cm de gruixformigó amb
fibres haf-30/a-2.5-2/f/20-60/iia+e, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3
de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició iia+e, escampat mitjançant bombeig,
estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 29,49 Vint-i-nou euros amb quaranta-nou

cèntims

4.7 m Formació d'esglaó (ce, ehe) amb totxana de
290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb
morter de ciment 1:8 26,77 Vint-i-sis euros amb setanta-set cèntims

Construcció d'unes grades a les pistes de padel
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5 Protecció i senyalització
5.1 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per

panells de 2.5 x 2 m amb malla amb plecs
horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5
mm de gruix,, fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció circular de diàmetre
80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i
plastificat, col·locat ancorat a l'obra 58,44 Cinquanta-vuit euros amb

quaranta-quatre cèntims

5.2 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per
panells de 2.5 x 2 m amb malla amb plecs
horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5
mm de gruix,, fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció circular de diàmetre
80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i
plastificat, col·locat sobre daus de formigó 44,31 Quaranta-quatre euros amb trenta-u

cèntims

5.3 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat
de 2 fulla batent de 4 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica
i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el
desmuntatge inclòs 457,78 Quatre-cents cinquanta-set euros amb

setanta-vuit cèntims

5.4 u Actuacions puntuals de mitja jornada en
superfície <= 25 m2, pintat sobre paviment de
marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus p - r, amb pintura
acrílica de color blanc, per a marques vials i
microesferes de vidre, amb addició de
micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament
manual 562,76 Cinc-cents seixanta-dos euros amb

setanta-sis cèntims

Construcció d'unes grades a les pistes de padel
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6 Instal·lacions

6.1 Enllumenat públic
6.1.1 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de

fondària, en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió 9,36 Nou euros amb trenta-sis cèntims

6.1.2 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària
màxima 0,6 m, amb compactació del 95% pm 5,18 Cinc euros amb divuit cèntims

6.1.3 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m
d'amplària, com a màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim 38,34 Trenta-vuit euros amb trenta-quatre

cèntims

6.1.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins
a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% pm 45,64 Quaranta-cinc euros amb

seixanta-quatre cèntims

6.1.5 u Pericó de registre de formigó prefabricat
sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions
de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u 119,76 Cent  dinou euros amb setanta-sis

cèntims

6.1.6 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe c250 segons norma une-en
124, col·locat amb morter 80,97 Vuitanta euros amb noranta-set cèntims

6.1.7 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, muntat com a
canalització soterrada 4,00 Quatre euros

6.1.8 m Canalització amb un tub corbable corrugat de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó hm-20 / p / 20 / i, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors 14,31 Catorze euros amb trenta-u cèntims

6.1.9 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rv-k,
construcció segons norma une 21123-2, tripolar,
de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
pvc, classe de reacció al foc eca segons la
norma une-en 50575, col·locat en tub 7,94 Set euros amb noranta-quatre cèntims

6.1.10 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rv-k,
construcció segons norma une 21123-2,
unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del
cable de pvc, classe de reacció al foc eca
segons la norma une-en 50575, col·locat en tub 4,35 Quatre euros amb trenta-cinc cèntims

Construcció d'unes grades a les pistes de padel
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6.1.11 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb
recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1000
mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra 30,13 Trenta euros amb tretze cèntims

6.1.12 u Columna tipus villa de la casa benito o similar,
de 3.2 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma une-en
40-5, col·locada sobre dau de formigó. Formació
de dau de formigó de 40x40x60 encastat en el
terreny, previa excavació amb mitjans manuals i
terres deixades a camió o contenidor. 750,21 Set-cents cinquanta euros amb vint-i-u

cèntims

6.1.13 u Llum led tipus neovilla-alu de la casa benito o
similarper a exterior de distribució simètrica
amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un mòdul de 63 led i un dispositiu
d'alimentació i control no regulable de 80 w de
potència total, temperatura de color 4000 k, vida
útil >=83000, aïllament elèctric de classe i, grau
de protecció ip-66 i ik10 amb accessori per fixar
vertical i acoblat a l'extrem del suport 553,15 Cinc-cents cinquanta-tres euros amb

quinze cèntims

7 Equipament i ajardinament
7.1 u Banc model longo o similar de la casa escofet,

de fusta tropical pintat i envernissat, de
280x44x33 cm cm de llargària, amb llistons,
sense respatller, col·locat amb fixacions
mecàniques, sobre formigó. 840,86 Vuit-cents quaranta euros amb

vuitanta-sis cèntims

7.2 u Subministrament de lantana camara en
contenidor d'1 l 1,86 U euro amb vuitanta-sis cèntims

7.3 u Plantació dispersa de planta de petit port en
alvèol forestal, en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg 4,15 Quatre euros amb quinze cèntims

7.4 u Subministrament de morus nigra de perímetre
de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua 126,51 Cent  vint-i-sis euros amb cinquanta-u

cèntims

7.5 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 40 a 80 l en obres d'urbanització,
excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al
25 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió 66,30 Seixanta-sis euros amb trenta cèntims

Construcció d'unes grades a les pistes de padel
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8 Gestió de residus
8.1 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de

residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per
a transport de 12 t, amb un recorregut de més de
10 i fins a 15 km 9,56 Nou euros amb cinquanta-sis cèntims

8.2 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge
de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 07 segons la llista europea de
residus 22,00 Vint-i-dos euros

8.3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
terres no contaminades a obra exterior o centre
de valorització, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km 7,85 Set euros amb vuitanta-cinc cèntims

8.4 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la llei
8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 17 05 04 segons la llista europea de residus 11,65 Onze euros amb seixanta-cinc cèntims

9 Seguretat i salut
9.1 u Mesures de seguretat col.lectives i particulars

necessaries per al bon funcionament de l'obra.
Inclòs alta del centre de treball, pla de seguretat
i senyalització viaria segons documentació
gràfica i normativa vigent. 2.411,36 Dos mil quatre-cents onze euros amb

trenta-sis cèntims

Construcció d'unes grades a les pistes de padel
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III.4. ANNEX JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



1 Enderroc i moviment de terres
1.1 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb

màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

A0E-000A 0,250 h Manobre especialista 25,34 6,34
C178-00GF 0,250 h Màquina tallajunts disc diamant p/pavi… 10,60 2,65
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,34 0,10

Preu Total per m  .................................................. 9,09

1.2 P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 0,050 h Manobre 23,95 1,20
A0E-000A 0,100 h Manobre especialista 25,34 2,53
C111-0056 0,050 h Compressor+dos martells pneumàtics 19,87 0,99
C138-00KQ 0,001 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 118,89 0,12
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,73 0,06

Preu Total per m  .................................................. 4,90

1.3 P214P-116PB m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

A0D-0007 8,296 h Manobre 23,95 198,69
A0E-000A 5,255 h Manobre especialista 25,34 133,16
A0F-000Y 0,751 h Oficial 1a soldador 29,08 21,84
C111-0056 2,628 h Compressor+dos martells pneumàtics 19,87 52,22
C207-00E1 0,751 h Equip tall oxiacetilènic 8,09 6,08
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 353,69 5,31

Preu Total per m3  .................................................. 417,30

1.4 P214P-K12I m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

A0D-0007 8,127 h Manobre 23,95 194,64
A0E-000A 4,129 h Manobre especialista 25,34 104,63
A0F-000Y 0,751 h Oficial 1a soldador 29,08 21,84
C111-0056 2,065 h Compressor+dos martells pneumàtics 19,87 41,03
C207-00E1 0,751 h Equip tall oxiacetilènic 8,09 6,08
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 321,11 4,82

Preu Total per m3  .................................................. 373,04

1.5 P2217-I38M m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

C139-00LK 0,071 h Pala excavadora giratòria s/pneumàtic… 102,70 7,29

Preu Total per m3  .................................................. 7,29

1.6 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

C13C-00LP 0,143 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 65,46 9,36

Preu Total per m3  .................................................. 9,36
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1.7 P2214-I1D6 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

C139-00LK 0,084 h Pala excavadora giratòria s/pneumàtic… 102,70 8,63

Preu Total per m3  .................................................. 8,63

1.8 P2253-547C m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en
tongades de 50 cm com a màxim

A0D-0007 0,015 h Manobre 23,95 0,36
B03J-0K8O 2,420 t Grava pedra calc.p/drens 21,12 51,11
C138-00KR 0,010 h Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t 98,01 0,98
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,36 0,01

Preu Total per m3  .................................................. 52,46

1.9 P2253-547Q m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en
tongades de 50 cm com a màxim

A0D-0007 0,020 h Manobre 23,95 0,48
B036-21CF 1,760 t Grava reciclat form. 20 A 40mm 13,99 24,62
C138-00KR 0,013 h Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t 98,01 1,27
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,48 0,01

Preu Total per m3  .................................................. 26,38

1.10 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra
i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm

A0E-000A 0,550 h Manobre especialista 25,34 13,94
B03L-05N5 0,900 t Sorra 0 a 3,5 mm 21,99 19,79
C13A-00FQ 0,550 h Safata vibrant,plac.60cm 6,88 3,78
C13C-00LP 0,121 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 65,46 7,92
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,94 0,21

Preu Total per m3  .................................................. 45,64

2 Fonaments i murs
2.1 P3Z3-D52T m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb

una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, hl-150/p/20, abocat des de camió

A0D-0007 0,150 h Manobre 23,95 3,59
A0F-000B 0,075 h Oficial 1a 28,74 2,16
B067-2A9W 0,105 m3 Formigó neteja hl-150/p/20 79,94 8,39
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,75 0,09

Preu Total per m2  .................................................. 14,23

2.2 P312-D4YM m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó ha-25/p / 20 / iia de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia, abocat des de camió

A0D-0007 0,250 h Manobre 23,95 5,99
B06E-11CP 1,100 m3 Formigó ha-25/p / 20 / iia,>= 275kg/m… 92,65 101,92
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,99 0,09

Preu Total per m3  .................................................. 108,00

2.3 P310-D51P kg Armadura de rases i pous ap500 sd d'acer en barres corrugades b500sd
de límit elàstic >= 500 n/mm2

A01-FEP0 0,008 h Ajudant ferrallista 25,65 0,21
A0F-000I 0,006 h Oficial 1a ferrallista 28,74 0,17
B0B6-107I 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller b500sd 1,81 1,81
B0AM-078F 0,005 kg Filferro recuit,d=1,3mm 1,68 0,01
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,38 0,01
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Preu Total per kg  .................................................. 2,21

2.4 P324-DNLO m3 Formigonament de murs de contenció (ce, ehe), amb formigó ha-25/p / 20 /
iia de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia i abocat amb cubilot

A0D-0007 0,440 h Manobre 23,95 10,54
A0F-000T 0,110 h Oficial 1a paleta 28,74 3,16
B06E-11CP 1,030 m3 Formigó ha-25/p / 20 / iia,>= 275kg/m… 92,65 95,43
C172-003J 0,110 h Camió bomba formigonar 196,21 21,58
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,70 0,34

Preu Total per m3  .................................................. 131,05

2.5 P320-D6YC kg Armadura per a murs de contenció ap500 sd, d'una alçària màxima de 3 m,
d'acer en barres corrugades b500sd de límit elàstic >= 500 n/mm2

A01-FEP0 0,010 h Ajudant ferrallista 25,65 0,26
A0F-000I 0,008 h Oficial 1a ferrallista 28,74 0,23
B0B6-107I 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller b500sd 1,81 1,81
B0AM-078F 0,006 kg Filferro recuit,d=1,3mm 1,68 0,01
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,49 0,01

Preu Total per kg  .................................................. 2,32

2.6 P322-D76U m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
200x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues
cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

A01-FEOZ 0,432 h Ajudant encofrador 25,65 11,08
A0F-000F 0,324 h Oficial 1a encofrador 28,74 9,31
B0AK-07AS 0,101 kg Clau acer 1,71 0,17
B0DZ1-0ZLZ 0,100 l Desencofrant 3,12 0,31
B0DZ5-0F6R 1,000 u Part propor.elem.aux.plafó met.50x20… 0,65 0,65
B0D80-0CNR 1,129 m2 Plafó metàl·lic50x200cm,20usos 3,87 4,37
B062-07PL 0,010 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150u… 57,08 0,57
B0D21-07OY 1,499 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,51 0,76
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,39 0,51

Preu Total per m2  .................................................. 27,73

3 Impermeabilització
3.1 P783-8D31 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a

impermeabilització tipus ed amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en
dues capes

A0D-0007 0,150 h Manobre 23,95 3,59
A0F-000D 0,150 h Oficial 1a col·locador 28,74 4,31
B7Z0-13F3 2,200 kg Emulsió bituminosa, tipus ed 1,05 2,31
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,90 0,12

Preu Total per m2  .................................................. 10,33

3.2 P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb
emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de
polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada
mecànicament. I2+d1 segons cte/db-hs 2006

PD5J-43CZ 1,000 m2 Làmina drenant nodular pead,un geot… 8,92 8,92
P783-8D35 1,000 m2 Imperm.parament,em.bitum.imperm. … 10,33 10,33

Preu Total per m2  .................................................. 19,25

3.3 P7B1-6Q54 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190
a 200 g/m2, col·locat sense adherir

A01-FEP3 0,020 h Ajudant col·locador 25,65 0,51
A0F-000D 0,040 h Oficial 1a col·locador 28,74 1,15
B7B1-0KPZ 1,100 m2 Geotèxtil feltre polièst. No teix.lligat m… 1,21 1,33
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,66 0,02
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Preu Total per m2  .................................................. 3,01

3.4 PD5M-50UC m Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=90 mm i reblert amb material filtrant
fins a 50 cm per sobre del dren

A0D-0007 0,290 h Manobre 23,95 6,95
A0F-000S 0,170 h Oficial 1a d'obra pública 28,74 4,89
B03J-0K8V 0,408 t Grava p/drens 22,90 9,34
BD5O-0LK0 1,050 m Tub volta ranur. Pvc,paret simp.,d=90… 2,59 2,72
C13A-00FQ 0,100 h Safata vibrant,plac.60cm 6,88 0,69
C13C-00LP 0,051 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 65,46 3,34
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,84 0,18

Preu Total per m  .................................................. 28,11

4 Paviment i ferm
4.1 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm

C131-005G 0,011 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 86,60 0,95
C136-00F4 0,010 h Motoanivelladora petita 78,24 0,78

Preu Total per m2  .................................................. 1,73

4.2 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
pm

A0D-0007 0,050 h Manobre 23,95 1,20
B011-05ME 0,050 m3 Aigua 1,96 0,10
B03F-05NW 1,150 m3 Tot-u art. 20,19 23,22
C151-002Z 0,025 h Camió cisterna 8m3 55,86 1,40
C131-005G 0,040 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 86,60 3,46
C136-00F4 0,035 h Motoanivelladora petita 78,24 2,74
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,20 0,02

Preu Total per m3  .................................................. 32,14

4.3 P9G5-61SR m2 Solera de 15 cm de formigó ha-30/p/10/i+e, estesa i vibratge mecànic,
malla electrosoldada d'acer b500t 15x 15 cm i 6 mm de d, amb acabat
remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció

P9G6-4XON 1,000 m2 Paviment form. Formigó ha-30/p / 10 /… 31,09 31,09
P9Z3-DP8J 1,000 m2 Armadura d/llosa form. Ap500t,malla e… 4,25 4,25

Preu Total per m2  .................................................. 35,34

4.4 P4B0-6097 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

A0E-000A 0,160 h Manobre especialista 25,34 4,05
A0F-000B 0,125 h Oficial 1a 28,74 3,59
B091-06VL 0,100 kg Adhesiu res.epoxi s/dissolv.baix.visc.,… 21,81 2,18
B0B7-106Q 0,710 kg Acer b/corrugada b500s 0,96 0,68
C208-00H9 0,125 h Eq.injec.man.resines 1,58 0,20
C20G-00DT 0,160 h Màquina taladradora 4,10 0,66
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,64 0,11

Preu Total per u  .................................................. 11,47

4.5 P9G8-F7AP m2 Paviment de 15 cm de gruixformigó amb fibres haf-30/a-2.5-2/f/20-60/iia+e,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre
20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició iia+e, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

A0D-0007 0,032 h Manobre 23,95 0,77
A0F-000S 0,021 h Oficial 1a d'obra pública 28,74 0,60
B060-2CZV 0,158 m3 Formigó amb fibres haf-30/a-2.5-2/f/2… 114,38 18,07
B9G3-0HRV 0,004 t Pols quars color gris 100,05 0,40
C172-003J 0,010 h Camió bomba formigonar 196,21 1,96
C175-00G6 0,005 h Estenedora p/paviment formigó 82,24 0,41
C20L-00DO 0,013 h Remolinador mecànic 6,41 0,08
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A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,37 0,02

Preu Total per m2  .................................................. 22,31

4.6 P9G8-F7FG m2 Paviment de 20 cm de gruixformigó amb fibres haf-30/a-2.5-2/f/20-60/iia+e,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre
20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició iia+e, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

A0D-0007 0,043 h Manobre 23,95 1,03
A0F-000S 0,028 h Oficial 1a d'obra pública 28,74 0,80
B060-2CZV 0,210 m3 Formigó amb fibres haf-30/a-2.5-2/f/2… 114,38 24,02
B9G3-0HRV 0,004 t Pols quars color gris 100,05 0,40
C172-003J 0,013 h Camió bomba formigonar 196,21 2,55
C175-00G6 0,007 h Estenedora p/paviment formigó 82,24 0,58
C20L-00DO 0,013 h Remolinador mecànic 6,41 0,08
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,83 0,03

Preu Total per m2  .................................................. 29,49

4.7 P9VF-5CGX m Formació d'esglaó (ce, ehe) amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i
arrebossada amb morter de ciment 1:8

A0D-0007 0,275 h Manobre 23,95 6,59
A0F-000T 0,550 h Oficial 1a paleta 28,74 15,81
B07F-0LT8 0,013 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. Cem ii… 94,34 1,23
B0F19-1323 10,000 u Totxana 290x140x100mm,categoria i,l… 0,28 2,80
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 22,40 0,34

Preu Total per m  .................................................. 26,77

5 Protecció i senyalització
5.1 P6A3-FA57 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2 m amb malla

amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,,
fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de
diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada
panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat ancorat a l'obra

A01-FEPH 0,500 h Ajudant muntador 25,40 12,70
A0F-000R 0,500 h Oficial 1a muntador 29,57 14,79
B079-06TC 1,580 kg Morter polimèric ciment+res.sint.fibr. 1,18 1,86
B6A2-0JRX 1,000 m Reixat acer h=2m, panells=2.5x2m,m… 24,57 24,57
C20B-00HC 0,500 h Màquina taladr.diamant refrig.aigua fo… 8,22 4,11
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 27,49 0,41

Preu Total per m  .................................................. 58,44

5.2 P6A3-FAC9 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2 m amb malla
amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,,
fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de
diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada
panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat sobre daus de
formigó

A01-FEPH 0,270 h Ajudant muntador 25,40 6,86
A0F-000R 0,270 h Oficial 1a muntador 29,57 7,98
A0F-000S 0,100 h Oficial 1a d'obra pública 28,74 2,87
B06D-0L9K 0,017 m3 Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtla… 103,45 1,76
B6A2-0JRX 1,000 m Reixat acer h=2m, panells=2.5x2m,m… 24,57 24,57
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,71 0,27

Preu Total per m  .................................................. 44,31

5.3 P6A1-D7EA u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 4 m de
llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb
el desmuntatge inclòs

A0D-0009 0,750 h Manobre p/sis 23,95 17,96
A0F-0015 0,750 h Oficial 1a p/sis 28,74 21,56
B6AY-0KMJ 1,000 u Porta planxa acer,galv.bat.=2u,a=4m,… 417,67 417,67
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A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 39,52 0,59

Preu Total per u  .................................................. 457,78

5.4 PBAM-HXU7 u Actuacions puntuals de mitja jornada en superfície <= 25 m2, pintat sobre
paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus p - r, amb pintura acrílica de color blanc, per a marques vials i
microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells
angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

A0D-0007 9,000 h Manobre 23,95 215,55
A0F-000B 4,500 h Oficial 1a 28,74 129,33
BBA0-0SD6 12,000 kg Microesferes vidre p/retrorref.sec 1,64 19,68
BBA0-HOPP 7,500 kg Micropart.cantells angulosos vidre pols 2,69 20,18
BBA1-2XWQ 18,000 kg Pintura acrílica color blanc, p/marques… 2,58 46,44
C1B0-006D 4,500 h Màquina p/pintar banda vial,accionam… 28,09 126,41
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 344,88 5,17

Preu Total per u  .................................................. 562,76

6 Instal·lacions
6.1 Enllumenat públic

6.1.1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

C13C-00LP 0,143 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 65,46 9,36

Preu Total per m3  .................................................. 9,36

6.1.2 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% pm

A0D-0007 0,065 h Manobre 23,95 1,56
A0E-000A 0,110 h Manobre especialista 25,34 2,79
C13A-00FQ 0,110 h Safata vibrant,plac.60cm 6,88 0,76
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,35 0,07

Preu Total per m2  .................................................. 5,18

6.1.3 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb
sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim

A0E-000A 0,200 h Manobre especialista 25,34 5,07
B03C-05NM 1,150 m3 Sauló s/garbellar 20,77 23,89
C13A-00FQ 0,200 h Safata vibrant,plac.60cm 6,88 1,38
C13C-00LP 0,121 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 65,46 7,92
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,07 0,08

Preu Total per m3  .................................................. 38,34

6.1.4 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra
i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm

A0E-000A 0,550 h Manobre especialista 25,34 13,94
B03L-05N5 0,900 t Sorra 0 a 3,5 mm 21,99 19,79
C13A-00FQ 0,550 h Safata vibrant,plac.60cm 6,88 3,78
C13C-00LP 0,121 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 65,46 7,92
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,94 0,21

Preu Total per m3  .................................................. 45,64

6.1.5 PDK4-IDZN u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per
a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

A0D-0007 1,962 h Manobre 23,95 46,99
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A0F-000S 0,981 h Oficial 1a d'obra pública 28,74 28,19
B03J-0K8V 0,097 t Grava p/drens 22,90 2,22
BDK2-1KNI 1,000 u Pericó regist.form.pref.sense fons,40x… 18,36 18,36
C152-003B 0,392 h Camió grua 58,33 22,87
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 75,18 1,13

Preu Total per u  .................................................. 119,76

6.1.6 PDK1-DXAP u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe c250 segons norma une-en
124, col·locat amb morter

A0D-0007 0,315 h Manobre 23,95 7,54
A0F-000S 0,315 h Oficial 1a d'obra pública 28,74 9,05
BDD1-1KH1 1,000 u Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/p… 63,98 63,98
B07L-1PY6 0,003 t Mort.ram paleta m5,sacs,(g) une-en 9… 48,42 0,15
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,59 0,25

Preu Total per u  .................................................. 80,97

6.1.7 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada

A01-FEPD 0,020 h Ajudant electricista 25,61 0,51
A0F-000E 0,033 h Oficial 1a electricista 29,71 0,98
BG2Q-1KTE 1,020 m Tub corbable corrugat pe,doble capa,… 2,44 2,49
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,49 0,02

Preu Total per m  .................................................. 4,00

6.1.8 PDG2-6SFQ m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb
formigó hm-20 / p / 20 / i, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

A0D-0007 0,020 h Manobre 23,95 0,48
A0F-000B 0,010 h Oficial 1a 28,74 0,29
BDG2-34UA 1,020 m Fil guia p/cond., nylon d=5mm 0,18 0,18
B06E-12C5 0,125 m3 Formigó hm-20/p / 20 / i,>= 200kg/m3 … 84,01 10,50
BDG3-34IF 1,010 u Pp.mat.aux.can.ser., dn=90mm 0,29 0,29
BG2Q-1KTE 1,050 m Tub corbable corrugat pe,doble capa,… 2,44 2,56
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,77 0,01

Preu Total per m  .................................................. 14,31

6.1.9 PG33-E6QR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació
rv-k, construcció segons norma une 21123-2, tripolar, de secció 3x10
mm2, amb coberta del cable de pvc, classe de reacció al foc eca segons la
norma une-en 50575, col·locat en tub

A01-FEPD 0,040 h Ajudant electricista 25,61 1,02
A0F-000E 0,040 h Oficial 1a electricista 29,71 1,19
BG33-G2RD 1,020 m Cable 0,6/1 kv rv-k, 3x10mm2 5,59 5,70
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,21 0,03

Preu Total per m  .................................................. 7,94

6.1.10 PG33-E6Q6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació
rv-k, construcció segons norma une 21123-2, unipolar, de secció 1x10
mm2, amb coberta del cable de pvc, classe de reacció al foc eca segons la
norma une-en 50575, col·locat en tub

A01-FEPD 0,040 h Ajudant electricista 25,61 1,02
A0F-000E 0,040 h Oficial 1a electricista 29,71 1,19
BG33-G2T9 1,020 m Cable 0,6/1 kv rv-k, 1x10mm2 2,07 2,11
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,21 0,03

Preu Total per m  .................................................. 4,35

6.1.11 PGD1-E3BK u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
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A01-FEPD 0,200 h Ajudant electricista 25,61 5,12
A0F-000E 0,200 h Oficial 1a electricista 29,71 5,94
BGYD-0B2W 1,000 u P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. 4,96 4,96
BGD5-06ST 1,000 u Piqueta connex.terra acer,long.=1000… 13,94 13,94
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,06 0,17

Preu Total per u  .................................................. 30,13

6.1.12 PHM2-DBER u Columna tipus villa de la casa benito o similar, de 3.2 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma une-en
40-5, col·locada sobre dau de formigó. Formació de dau de formigó de
40x40x60 encastat en el terreny, previa excavació amb mitjans manuals i
terres deixades a camió o contenidor.

A01-FEPD 0,316 h Ajudant electricista 25,61 8,09
A0D-0007 0,250 h Manobre 23,95 5,99
A0F-000E 0,316 h Oficial 1a electricista 29,71 9,39
REST-RT5 1,000 u Dau de formigó de 40x40x60 cm inclò… 145,86 145,86
BHM2-0FH7 1,000 u Columna tipus villa de la casa benito o… 495,00 495,00
B06F1-I4HH 0,242 m3 Formigó en massa hm - 20 / b / 10 / x… 79,35 19,20
BHW8-06IY 1,000 u P.p.accessoris p/columnes 50,18 50,18
C150-002X 0,316 h Camió cistella h=10m 51,10 16,15
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 23,47 0,35

Preu Total per u  .................................................. 750,21

6.1.13 PHNI-B5W8 u Llum led tipus neovilla-alu de la casa benito o similarper a exterior de
distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb
un mòdul de 63 led i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de
80 w de potència total, temperatura de color 4000 k, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe i, grau de protecció ip-66 i ik10 amb accessori
per fixar vertical i acoblat a l'extrem del suport

A01-FEPD 0,350 h Ajudant electricista 25,61 8,96
A0F-000E 0,350 h Oficial 1a electricista 29,71 10,40
BHNG-2NYS 1,000 u Llum led tipus neovilla-alu de la casa … 533,50 533,50
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,36 0,29

Preu Total per u  .................................................. 553,15

7 Equipament i ajardinament
7.1 PQ12-I6PS u Banc model longo o similar de la casa escofet, de fusta tropical pintat i

envernissat, de 280x44x33 cm cm de llargària, amb llistons, sense
respatller, col·locat amb fixacions mecàniques, sobre formigó.

A0D-0007 1,664 h Manobre 23,95 39,85
A0F-000B 1,664 h Oficial 1a 28,74 47,82
BQ11-0SPB 1,000 u Banc senz.,f.tropical,llarg.=300cm,13ll… 751,00 751,00
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 87,67 2,19

Preu Total per u  .................................................. 840,86

7.2 PR4EA-94LK u Subministrament de lantana camara en contenidor d'1 l

BR4EA-25X4 1,000 u Lantana camara en contenidor 1l 1,86 1,86

Preu Total per u  .................................................. 1,86

7.3 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

A01-FEPJ 0,084 h Ajudant jardiner 34,35 2,89
A0F-000M 0,028 h Oficial 1a jardiner 38,72 1,08
B011-05ME 0,005 m3 Aigua 1,96 0,01
C151-002Z 0,002 h Camió cisterna 8m3 55,86 0,11
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,97 0,06

Preu Total per u  .................................................. 4,15

7.4 PR444-8VQN u Subministrament de morus nigra de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel
nua
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BR444-233X 1,000 u Morus nigra perím=20 a 25cm,arrel nua 126,51 126,51

Preu Total per u  .................................................. 126,51

7.5 PR61-8ZL4 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40 a 80 l en
obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

A01-FEPJ 0,440 h Ajudant jardiner 34,35 15,11
A0F-000M 0,045 h Oficial 1a jardiner 38,72 1,74
A0G-0022 0,090 h Oficial 2a jardiner 31,45 2,83
B011-05ME 0,049 m3 Aigua 1,96 0,10
B03L-05MY 0,257 t Sorra rentada 0.1 a 0.5 mm,sacs 0,8m3 76,51 19,66
BR32-21DG 0,074 m3 Compost classe i,origen vegetal,sacs … 53,97 3,99
C13C-00LP 0,193 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 65,46 12,63
C151-002Z 0,040 h Camió cisterna 8m3 55,86 2,23
C154-003N 0,180 h Camió transp.7 t 42,85 7,71
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,68 0,30

Preu Total per u  .................................................. 66,30

8 Gestió de residus
8.1 P2R6-4I51 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials

a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport
de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C138-00KQ 0,007 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 118,89 0,83
C154-003M 0,173 h Camió transp.12 t 50,48 8,73

Preu Total per m3  .................................................. 9,56

8.2 P2RA-EU7E m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 01 07 segons la llista europea de residus

B2RA-28TS 1,000 t Disposició controlada centre reciclatg… 22,00 22,00

Preu Total per m3  .................................................. 22,00

8.3 P2R4-HOL6 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km

C154-003M 0,106 h Camió transp.12 t 50,48 5,35
C138-00KQ 0,021 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 118,89 2,50

Preu Total per m3  .................................................. 7,85

8.4 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008,
de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la llista europea de residus

B2RA-28V5 1,000 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat… 11,65 11,65

Preu Total per m3  .................................................. 11,65

9 Seguretat i salut
9.1 SEGUR001 u Mesures de seguretat col.lectives i particulars necessaries per al bon

funcionament de l'obra. Inclòs alta del centre de treball, pla de seguretat i
senyalització viaria segons documentació gràfica i normativa vigent.

BSEG001 0,020 u Mesures de seguretat col.lectives i par… 120.567,96 2.411,36

Preu Total per u  .................................................. 2.411,36
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III.5. QUADRE DE PREUS NÚM. 2 



Construcció d'unes grades a les pistes de padel

Quadre de Preus Nº 2

ADVERTIMENT: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescisió o una altra causa no es finalitzin les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada
unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 Enderroc i moviment de terres
1.1 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim

amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per
a delimitar la zona a demolir

Mà d'obra 6,34
Maquinària 2,65
Mitjans auxiliars 0,10

9,09

1.2 M Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a
màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 3,73
Maquinària 1,11
Mitjans auxiliars 0,06

4,90

1.3 M3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions
de més de 2 m3

Mà d'obra 353,69
Maquinària 58,30
Mitjans auxiliars 5,31

417,30

1.4 M3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions
de més de 2 m3

Mà d'obra 321,11
Maquinària 47,11
Mitjans auxiliars 4,82

373,04

1.5 M3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions
de més de 2 m3

Maquinària 7,29
7,29

1.6 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

Maquinària 9,36
9,36

Num. Descripció Import parcial Import total
(euros) (euros)



1.7 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 2 m3

Maquinària 8,63
8,63

1.8 M3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra
calcària, en tongades de 50 cm com a màxim

Mà d'obra 0,36
Maquinària 0,98
Materials 51,11
Mitjans auxiliars 0,01

52,46

1.9 M3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de
formigons, en tongades de 50 cm com a màxim

Mà d'obra 0,48
Maquinària 1,27
Materials 24,62
Mitjans auxiliars 0,01

26,38

1.10 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el
50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% pm

Mà d'obra 13,94
Maquinària 11,70
Materials 19,79
Mitjans auxiliars 0,21

45,64

2 Fonaments i murs
2.1 M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de

neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
hl-150/p/20, abocat des de camió

Mà d'obra 5,75
Materials 8,39
Mitjans auxiliars 0,09

14,23

2.2 M3 De rases i pous de fonaments, amb formigó ha-25/p / 20 / iia
de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia,
abocat des de camió

Mà d'obra 5,99
Materials 101,92
Mitjans auxiliars 0,09

108,00

2.3 Kg Armadura de rases i pous ap500 sd d'acer en barres
corrugades b500sd de límit elàstic >= 500 n/mm2

Mà d'obra 0,65
Materials 1,55
Mitjans auxiliars 0,01

2,21

2.4 M3 Formigonament de murs de contenció (ce, ehe), amb formigó
ha-25/p / 20 / iia de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició iia i abocat amb cubilot

Construcció d'unes grades a les pistes de padel
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Mà d'obra 13,70
Maquinària 21,58
Materials 95,43
Mitjans auxiliars 0,34

131,05

2.5 Kg Armadura per a murs de contenció ap500 sd, d'una alçària
màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades b500sd de límit
elàstic >= 500 n/mm2

Mà d'obra 0,76
Materials 1,55
Mitjans auxiliars 0,01

2,32

2.6 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó
metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a
deixar el formigó vist

Mà d'obra 20,39
Materials 6,83
Mitjans auxiliars 0,51

27,73

3 Impermeabilització
3.1 M2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per

a impermeabilització tipus ed amb una dotació de <= 2 kg/m2
aplicada en dues capes

Mà d'obra 7,90
Materials 2,31
Mitjans auxiliars 0,12

10,33

3.2 M2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m
d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de
drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un
geotèxtil, fixada mecànicament. I2+d1 segons cte/db-hs 2006

Mà d'obra 10,65
Materials 8,44
Mitjans auxiliars 0,16

19,25

3.3 M2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir

Mà d'obra 1,66
Materials 1,33
Mitjans auxiliars 0,02

3,01

3.4 M Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=90 mm i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Mà d'obra 11,84
Maquinària 4,03
Materials 12,06
Mitjans auxiliars 0,18

28,11

Construcció d'unes grades a les pistes de padel
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4 Paviment i ferm
4.1 M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació

del 95% pm

Maquinària 1,73
1,73

4.2 M3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del pm

Mà d'obra 1,20
Maquinària 7,60
Materials 23,32
Mitjans auxiliars 0,02

32,14

4.3 M2 Solera de 15 cm de formigó ha-30/p/10/i+e, estesa i vibratge
mecànic, malla electrosoldada d'acer b500t 15x 15 cm i 6 mm de
d, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de
dilatació i retracció

Mà d'obra 10,77
Maquinària 0,32
Materials 24,09
Mitjans auxiliars 0,16

35,34

4.4 U Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de
diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

Mà d'obra 7,64
Maquinària 0,86
Materials 2,86
Mitjans auxiliars 0,11

11,47

4.5 M2 Paviment de 15 cm de gruixformigó amb fibres
haf-30/a-2.5-2/f/20-60/iia+e, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres
d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició
iia+e, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

Mà d'obra 1,37
Maquinària 2,45
Materials 18,47
Mitjans auxiliars 0,02

22,31

4.6 M2 Paviment de 20 cm de gruixformigó amb fibres
haf-30/a-2.5-2/f/20-60/iia+e, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres
d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició
iia+e, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

Mà d'obra 1,83
Maquinària 3,21
Materials 24,42
Mitjans auxiliars 0,03

29,49

4.7 M Formació d'esglaó (ce, ehe) amb totxana de 290x140x100 mm,
col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:8

Mà d'obra 22,73
Maquinària 0,02
Materials 3,68
Mitjans auxiliars 0,34

26,77
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5 Protecció i senyalització
5.1 M Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2 m

amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i
5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub
de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats
cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i
plastificat, col·locat ancorat a l'obra

Mà d'obra 27,49
Maquinària 4,11
Materials 26,43
Mitjans auxiliars 0,41

58,44

5.2 M Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2 m
amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i
5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub
de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats
cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i
plastificat, col·locat sobre daus de formigó

Mà d'obra 18,18
Maquinària 0,02
Materials 25,83
Mitjans auxiliars 0,27

44,31

5.3 U Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent
de 4 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2
usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs

Mà d'obra 39,52
Materials 417,67
Mitjans auxiliars 0,59

457,78

5.4 U Actuacions puntuals de mitja jornada en superfície <= 25 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus p - r, amb pintura
acrílica de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de
vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Mà d'obra 344,88
Maquinària 126,41
Materials 86,30
Mitjans auxiliars 5,17

562,76

6 Instal·lacions

6.1 Enllumenat públic
6.1.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny

compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

Maquinària 9,36
9,36

6.1.2 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m,
amb compactació del 95% pm

Mà d'obra 4,35
Maquinària 0,76
Mitjans auxiliars 0,07

5,18

Construcció d'unes grades a les pistes de padel
Quadre de Preus Nº 2 Pàgina 5

Num. Descripció Import parcial Import total
(euros) (euros)



6.1.3 M3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a
màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Mà d'obra 5,07
Maquinària 9,30
Materials 23,89
Mitjans auxiliars 0,08

38,34

6.1.4 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el
50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% pm

Mà d'obra 13,94
Maquinària 11,70
Materials 19,79
Mitjans auxiliars 0,21

45,64

6.1.5 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit
de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Mà d'obra 75,18
Maquinària 22,87
Materials 20,58
Mitjans auxiliars 1,13

119,76

6.1.6 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe c250
segons norma une-en 124, col·locat amb morter

Mà d'obra 16,59
Materials 64,13
Mitjans auxiliars 0,25

80,97

6.1.7 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20
j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització
soterrada

Mà d'obra 1,49
Materials 2,49
Mitjans auxiliars 0,02

4,00

6.1.8 M Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
40x30 cm amb formigó hm-20 / p / 20 / i, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Mà d'obra 0,77
Materials 13,53
Mitjans auxiliars 0,01

14,31

6.1.9 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rv-k, construcció segons norma une 21123-2, tripolar,
de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de pvc, classe de
reacció al foc eca segons la norma une-en 50575, col·locat en
tub

Mà d'obra 2,21
Materials 5,70
Mitjans auxiliars 0,03
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7,94

6.1.10 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rv-k, construcció segons norma une 21123-2,
unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de pvc,
classe de reacció al foc eca segons la norma une-en 50575,
col·locat en tub

Mà d'obra 2,21
Materials 2,11
Mitjans auxiliars 0,03

4,35

6.1.11 U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra

Mà d'obra 11,06
Materials 18,90
Mitjans auxiliars 0,17

30,13

6.1.12 U Columna tipus villa de la casa benito o similar, de 3.2 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
segons norma une-en 40-5, col·locada sobre dau de formigó.
Formació de dau de formigó de 40x40x60 encastat en el terreny,
previa excavació amb mitjans manuals i terres deixades a camió
o contenidor.

Mà d'obra 23,47
Maquinària 16,15
Materials 564,38
Resta d'obra 145,86
Mitjans auxiliars 0,35

750,21

6.1.13 U Llum led tipus neovilla-alu de la casa benito o similarper a
exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos
alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 led i un dispositiu
d'alimentació i control no regulable de 80 w de potència total,
temperatura de color 4000 k, vida útil >=83000, aïllament elèctric
de classe i, grau de protecció ip-66 i ik10 amb accessori per fixar
vertical i acoblat a l'extrem del suport

Mà d'obra 19,36
Materials 533,50
Mitjans auxiliars 0,29

553,15

7 Equipament i ajardinament
7.1 U Banc model longo o similar de la casa escofet, de fusta

tropical pintat i envernissat, de 280x44x33 cm cm de llargària,
amb llistons, sense respatller, col·locat amb fixacions
mecàniques, sobre formigó.

Mà d'obra 87,67
Materials 751,00
Mitjans auxiliars 2,19

840,86

7.2 U Subministrament de lantana camara en contenidor d'1 l

Materials 1,86
1,86

7.3 U Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en
terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer
reg

Mà d'obra 3,97
Maquinària 0,11
Materials 0,01
Mitjans auxiliars 0,06
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4,15

7.4 U Subministrament de morus nigra de perímetre de 20 a 25 cm,
amb l'arrel nua

Materials 126,51
126,51

7.5 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40
a 80 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de
70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació
per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

Mà d'obra 19,68
Maquinària 22,57
Materials 23,75
Mitjans auxiliars 0,30

66,30

8 Gestió de residus
8.1 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o

no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

Maquinària 9,56
9,56

8.2 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la llista
europea de residus

Materials 22,00
22,00

8.3 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Maquinària 7,85
7,85

8.4 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la llei 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la
llista europea de residus

Materials 11,65
11,65

9 Seguretat i salut
9.1 U Mesures de seguretat col.lectives i particulars necessaries per

al bon funcionament de l'obra. Inclòs alta del centre de treball,
pla de seguretat i senyalització viaria segons documentació
gràfica i normativa vigent.

Sense descomposició 2.411,36
2.411,36
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III.6. AMIDAMENTS 



1.1 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,330 8,330Entrada parc
1 9,800 9,800
1 25,250 25,250Solera pista

43,380 43,380

Total m  ......: 43,380

1.2 M Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 85,000 85,000Parc

85,000 85,000

Total m  ......: 85,000

1.3 M3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,250 0,300 1,200 9,090Enderroc Mur existent

9,090 9,090

Total m3  ......: 9,090

1.4 M3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,250 0,600 0,600 9,090Mur existent

9,090 9,090

Total m3  ......: 9,090

1.5 M3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,250 3,220 2,500 203,263Rebaix general

203,263 203,263

Total m3  ......: 203,263

1.6 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 24,900 2,700 0,700 47,061Grades
1 25,250 0,500 0,500 6,313
1 15,200 1,000 0,600 9,120Murs
1 8,520 0,600 0,500 2,556
1 11,780 0,600 0,500 3,534

68,584 68,584

Total m3  ......: 68,584

1.7 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,250 1,000 0,300 7,575Soleres peu grades
1 6,900 6,000 0,400 16,560Accés vehicles
1 1,500 1,000 0,400 0,600

24,735 24,735

Total m3  ......: 24,735

Amidament parcial nº 1 Enderroc i moviment de terres
Nº Ud Descripció Amidament
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1.8 M3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 50 cm com
a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 24,900 2,700 0,700 47,061Grades
1 25,250 0,500 0,500 6,313
1 15,200 1,000 0,500 7,600Murs
1 10,020 0,600 0,400 2,405
1 11,780 0,600 0,400 2,827

Drenatge
1 24,900 0,600 0,600 8,964Mur grades
1 24,900 0,400 0,400 3,984
1 25,250 0,400 0,400 4,040

83,194 83,194

Total m3  ......: 83,194

1.9 M3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 50 cm
com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,000 0,400 0,700 3,080Grades
1 11,000 0,900 0,300 2,970

6,050 6,050

Total m3  ......: 6,050

1.10 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Trasdos murs

1 24,900 1,000 2,400 59,760Mur grades
1 17,500 1,000 2,000 35,000
1 14,900 0,400 0,700 4,172Jardineres
1 14,250 0,900 0,350 4,489

103,421 103,421

Total m3  ......: 103,421

Amidament parcial nº 1 Enderroc i moviment de terres
Nº Ud Descripció Amidament
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2.1 M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20,
abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 24,900 2,700 67,230Grades
1 25,250 0,500 12,625
1 15,200 1,000 15,200Murs
1 8,520 0,600 5,112
1 11,780 0,600 7,068

107,235 107,235

Total m2  ......: 107,235

2.2 M3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa,
abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 24,900 2,700 0,600 40,338Grades
1 25,250 0,500 0,400 5,050
1 15,200 1,000 0,500 7,600Murs
1 8,520 0,600 0,400 2,045
1 11,780 0,600 0,400 2,827

57,860 57,860

Total m3  ......: 57,860

2.3 Kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,943 65,000 61,295Mur padel
1 6,437 65,000 418,405
1 4,140 65,000 269,100Mur grades
2 14,538 65,000 1.889,940

2.638,740 2.638,740
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 40,338 65,000 2.621,970Grades
1 5,050 65,000 328,250
1 7,600 65,000 494,000Murs
1 2,045 65,000 132,925
1 2,827 65,000 183,755

3.760,900 3.760,900

6.399,640 6.399,640
Total kg  ......: 6.399,640

2.4 M3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), amb formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa i abocat amb cubilot

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 24,900 0,300 2,600 19,422Mur grades
1 24,900 0,300 0,700 5,229
2 0,400 0,300 0,700 0,168
1 25,250 0,300 0,350 2,651
4 0,900 0,300 0,350 0,378
1 17,400 0,300 1,500 7,830Mur contenció
1 8,520 0,500 0,450 1,917Muret banc
1 11,780 0,500 0,450 2,651

40,246 40,246

Total m3  ......: 40,246

2.5 Kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 19,422 95,000 3.690,180Mur grades
2 5,229 95,000 993,510
2 0,168 95,000 31,920
2 2,651 95,000 503,690
2 0,378 95,000 71,820
2 7,830 95,000 1.487,700Mur contenció

6.778,820 6.778,820

Amidament parcial nº 2 Fonaments i murs
Nº Ud Descripció Amidament
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Total kg  ......: 6.778,820

2.6 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó
vist

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 24,900 2,600 129,480Mur grades
2 24,900 0,700 34,860
4 0,400 0,700 1,120
2 25,250 0,350 17,675
8 0,900 0,350 2,520
2 17,400 1,500 52,200Mur contenció
2 8,520 0,450 7,668Muret banc
2 11,780 0,450 10,602

256,125 256,125

Total m2  ......: 256,125

Amidament parcial nº 2 Fonaments i murs
Nº Ud Descripció Amidament
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3.1 M2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 24,900 2,600 64,740Mur grades
1 24,900 0,700 17,430
2 0,400 0,700 0,560
1 25,250 0,350 8,838
4 0,900 0,350 1,260
1 17,400 1,500 26,100Mur contenció

118,928 118,928

Total m2  ......: 118,928

3.2 M2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa,
capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un
geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 24,900 2,600 64,740Mur grades
1 24,900 0,700 17,430
2 0,400 0,700 0,560
1 25,250 0,350 8,838
4 0,900 0,350 1,260
1 17,400 1,500 26,100Mur contenció

118,928 118,928

Total m2  ......: 118,928

3.3 M2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat
sense adherir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 24,900 1,000 24,900Mur grades
1 24,900 1,000 24,900
1 25,250 1,000 25,250

75,050 75,050

Total m2  ......: 75,050

3.4 M Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=90 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per
sobre del dren

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 24,900 24,900Mur grades
1 24,900 24,900
1 25,250 25,250

75,050 75,050

Total m  ......: 75,050

Amidament parcial nº 3 Impermeabilització
Nº Ud Descripció Amidament
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4.1 M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 25,250 1,000 25,250Soleres peu grades
1 6,900 6,000 41,400Accés vehicles
1 1,500 1,000 1,500

68,150 68,150

Total m2  ......: 68,150

4.2 M3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 25,250 1,000 0,200 5,050Soleres peu grades
1 6,900 6,000 0,200 8,280Accés vehicles
1 1,500 1,000 0,200 0,300

13,630 13,630

Total m3  ......: 13,630

4.3 M2 Solera de 15 cm de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada
d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts
de dilatació i retracció

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,000 0,700 7,700Grades
1 11,000 1,200 13,200
1 1,500 1,000 1,500

22,400 22,400

Total m2  ......: 22,400

4.4 U Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components
i baixa viscositat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 55,000 110,000

110,000 110,000

Total u  ......: 110,000

4.5 M2 Paviment de 15 cm de gruixformigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+E, escampat mitjançant bombeig,
estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,250 1,000 0,300 7,575Soleres peu grades

7,575 7,575

Total m2  ......: 7,575

4.6 M2 Paviment de 20 cm de gruixformigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+E, escampat mitjançant bombeig,
estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,900 6,000 41,400Accés vehicles
1 1,500 1,000 1,500

42,900 42,900

Total m2  ......: 42,900

4.7 M Formació d'esglaó (CE, EHE) amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb
morter de ciment 1:8

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 1,000 3,000

3,000 3,000

Total m  ......: 3,000

Amidament parcial nº 4 Paviment i ferm
Nº Ud Descripció Amidament
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5.1 M Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub
de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada
panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat ancorat a l'obra

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,200 2,200Sobre Mur
1 24,900 24,900
1 17,200 17,200

44,300 44,300

Total m  ......: 44,300

5.2 M Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub
de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada
panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat sobre daus de formigó

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 30,000 30,000

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000

5.3 U Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 4 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2
usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs

Total u  ......: 2,000

5.4 U Actuacions puntuals de mitja jornada en superfície <= 25 m2, pintat sobre paviment de marca
vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrílica de
color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb
cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Senyal de discapacitat

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

Amidament parcial nº 5 Protecció i senyalització
Nº Ud Descripció Amidament
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6.1.- Enllumenat públic

6.1.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 85,000 0,400 0,600 20,400Xarxa general
1 8,000 0,400 0,600 1,920

22,320 22,320

Total m3  ......: 22,320

6.1.2 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 85,000 0,400 34,000Xarxa general
1 8,000 0,400 3,200

37,200 37,200

Total m2  ......: 37,200

6.1.3 M3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 85,000 0,400 0,300 10,200Xarxa general
1 8,000 0,400 0,300 0,960

11,160 11,160

Total m3  ......: 11,160

6.1.4 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 85,000 0,400 0,300 10,200Xarxa general
1 8,000 0,400 0,300 0,960

11,160 11,160

Total m3  ......: 11,160

6.1.5 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Total u  ......: 3,000

6.1.6 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 3,000

6.1.7 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 85,000 85,000Xarxa general

85,000 85,000

Total m  ......: 85,000

6.1.8 M Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,000 8,000

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000

6.1.9 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Amidament parcial nº 6 Instal·lacions
Nº Ud Descripció Amidament
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1 85,000 85,000Xarxa general
1 8,000 8,000

93,000 93,000

Total m  ......: 93,000

6.1.10 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 85,000 85,000Terra
1 8,000 8,000

93,000 93,000

Total m  ......: 93,000

6.1.11 U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Total u  ......: 5,000

6.1.12 U Columna tipus Villa de la casa Benito o similar, de 3.2 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.
Formació de dau de formigó de 40x40x60 encastat en el terreny, previa excavació amb mitjans
manuals i terres deixades a camió o contenidor.

Total u  ......: 5,000

6.1.13 U Llum LED tipus Neovilla-alu de la casa Benito o similarper a exterior de distribució simètrica
amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu
d'alimentació i control no regulable de 80 W de potència total, temperatura de color 4000 K, vida
útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK10 amb accessori per fixar
vertical i acoblat a l'extrem del suport

Total u  ......: 5,000

Amidament parcial nº 6 Instal·lacions
Nº Ud Descripció Amidament
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7.1 U Banc model Longo o similar de la casa Escofet, de fusta tropical pintat i envernissat, de
280x44x33 cm cm de llargària, amb llistons, sense respatller, col·locat amb fixacions
mecàniques, sobre formigó.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,000 8,000
1 3,000 3,000
1 4,000 4,000

15,000 15,000

Total u  ......: 15,000

7.2 U Subministrament de Lantana camara en contenidor d'1 l

Total u  ......: 80,000

7.3 U Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

Total u  ......: 80,000

7.4 U Subministrament de Morus nigra de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,000
8,000 8,000

Total u  ......: 8,000

7.5 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40 a 80 l en obres d'urbanització,
excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al
25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Total u  ......: 8,000

Amidament parcial nº 7 Equipament i ajardinament
Nº Ud Descripció Amidament
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8.1 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 85,000 0,050 2,000 8,500Reixa 
1 9,090 9,090Mur
1 9,090 9,090Fonaments

1,3 26,680 34,684Esponjament

Total m3  ......: 34,684

8.2 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 85,000 0,050 2,000 8,500Reixa 
1 9,090 9,090Mur
1 9,090 9,090Fonaments

1,3 26,680 34,684Esponjament

Total m3  ......: 34,684

8.3 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre
de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 203,260 203,260Rebaix
1 69,034 69,034Fonaments
1 24,135 24,135Caixa paviment

1,3 296,429 385,358Esponjament

Total m3  ......: 385,358

8.4 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 203,260 203,260Rebaix
1 69,034 69,034Fonaments
1 24,135 24,135Caixa paviment

1,3 296,429 385,358Esponjament

Total m3  ......: 385,358

Amidament parcial nº 8 Gestió de residus
Nº Ud Descripció Amidament
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9.1 U Mesures de seguretat col.lectives i particulars necessaries per al bon funcionament de l'obra.
Inclòs alta del centre de treball, pla de seguretat i senyalització viaria segons documentació
gràfica i normativa vigent.

Total u  ......: 1,000

Amidament parcial nº 9 Seguretat i salut
Nº Ud Descripció Amidament
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III.7. PRESSUPOST 



1.1 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Total m ............: 43,380 9,09 394,32

1.2 P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Total m ............: 85,000 4,90 416,50

1.3 P214P-116PB m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Total m3 ............: 9,090 417,30 3.793,26

1.4 P214P-K12I m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Total m3 ............: 9,090 373,04 3.390,93

1.5 P2217-I38M m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Total m3 ............: 203,263 7,29 1.481,79

1.6 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Total m3 ............: 68,584 9,36 641,95

1.7 P2214-I1D6 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Total m3 ............: 24,735 8,63 213,46

1.8 P2253-547C m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 50 cm
com a màxim

Total m3 ............: 83,194 52,46 4.364,36

1.9 P2253-547Q m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 50
cm com a màxim

Total m3 ............: 6,050 26,38 159,60

1.10 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

Total m3 ............: 103,421 45,64 4.720,13

Construcció d'unes grades a les pistes de padel Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 Enderroc i moviment de terres
Codi Ud Denominació Amidament Preu Total



2.1 P3Z3-D52T m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/20, abocat des de camió

Total m2 ............: 107,235 14,23 1.525,95

2.2 P312-D4YM m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat des de camió

Total m3 ............: 57,860 108,00 6.248,88

2.3 P310-D51P kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

Total kg ............: 6.399,640 2,21 14.143,20

2.4 P324-DNLO m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), amb formigó HA-25/P / 20 / IIa de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa i abocat amb cubilot

Total m3 ............: 40,246 131,05 5.274,24

2.5 P320-D6YC kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Total kg ............: 6.778,820 2,32 15.726,86

2.6 P322-D76U m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist

Total m2 ............: 256,125 27,73 7.102,35

Construcció d'unes grades a les pistes de padel Pàgina 2
Pressupost parcial nº 2 Fonaments i murs
Codi Ud Denominació Amidament Preu Total



3.1 P783-8D31 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Total m2 ............: 118,928 10,33 1.228,53

3.2 P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió
bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa
filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

Total m2 ............: 118,928 19,25 2.289,36

3.3 P7B1-6Q54 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2,
col·locat sense adherir

Total m2 ............: 75,050 3,01 225,90

3.4 PD5M-50UC m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=90 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per
sobre del dren

Total m ............: 75,050 28,11 2.109,66

Construcció d'unes grades a les pistes de padel Pàgina 3
Pressupost parcial nº 3 Impermeabilització
Codi Ud Denominació Amidament Preu Total



4.1 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Total m2 ............: 68,150 1,73 117,90

4.2 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Total m3 ............: 13,630 32,14 438,07

4.3 P9G5-61SR m2 Solera de 15 cm de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada
d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de
junts de dilatació i retracció

Total m2 ............: 22,400 35,34 791,62

4.4 P4B0-6097 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

Total u ............: 110,000 11,47 1.261,70

4.5 P9G8-F7AP m2 Paviment de 15 cm de gruixformigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres
d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+E, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars
gris

Total m2 ............: 7,575 22,31 169,00

4.6 P9G8-F7FG m2 Paviment de 20 cm de gruixformigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres
d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+E, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars
gris

Total m2 ............: 42,900 29,49 1.265,12

4.7 P9VF-5CGX m Formació d'esglaó (CE, EHE) amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada
amb morter de ciment 1:8

Total m ............: 3,000 26,77 80,31

Construcció d'unes grades a les pistes de padel Pàgina 4
Pressupost parcial nº 4 Paviment i ferm
Codi Ud Denominació Amidament Preu Total



5.1 P6A3-FA57 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2 m amb malla amb plecs
horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m
als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat ancorat a l'obra

Total m ............: 44,300 58,44 2.588,89

5.2 P6A3-FAC9 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2 m amb malla amb plecs
horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m
als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat sobre daus de
formigó

Total m ............: 30,000 44,31 1.329,30

5.3 P6A1-D7EA u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 4 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per
a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs

Total u ............: 2,000 457,78 915,56

5.4 PBAM-HXU7 u Actuacions puntuals de mitja jornada en superfície <= 25 m2, pintat sobre paviment de
marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura
acrílica de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de
micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Total u ............: 1,000 562,76 562,76

Construcció d'unes grades a les pistes de padel Pàgina 5
Pressupost parcial nº 5 Protecció i senyalització
Codi Ud Denominació Amidament Preu Total



6.1 Enllumenat públic
6.1.1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),

realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Total m3 ............: 22,320 9,36 208,92

6.1.2 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM
Total m2 ............: 37,200 5,18 192,70

6.1.3 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Total m3 ............: 11,160 38,34 427,87

6.1.4 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

Total m3 ............: 11,160 45,64 509,34

6.1.5 PDK4-IDZN u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Total u ............: 3,000 119,76 359,28

6.1.6 PDK1-DXAP u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u ............: 3,000 80,97 242,91

6.1.7 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Total m ............: 85,000 4,00 340,00

6.1.8 PDG2-6SFQ m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Total m ............: 8,000 14,31 114,48

6.1.9 PG33-E6QR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K,
construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Total m ............: 93,000 7,94 738,42

6.1.10 PG33-E6Q6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Total m ............: 93,000 4,35 404,55

6.1.11 PGD1-E3BK u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Total u ............: 5,000 30,13 150,65

6.1.12 PHM2-DBER u Columna tipus Villa de la casa Benito o similar, de 3.2 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó. Formació de dau de formigó de 40x40x60 encastat en el terreny, previa excavació
amb mitjans manuals i terres deixades a camió o contenidor.

Total u ............: 5,000 750,21 3.751,05

6.1.13 PHNI-B5W8 u Llum LED tipus Neovilla-alu de la casa Benito o similarper a exterior de distribució simètrica
amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu
d'alimentació i control no regulable de 80 W de potència total, temperatura de color 4000 K,
vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK10 amb accessori
per fixar vertical i acoblat a l'extrem del suport

Total u ............: 5,000 553,15 2.765,75

Construcció d'unes grades a les pistes de padel Pàgina 6
Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions
Codi Ud Denominació Amidament Preu Total



7.1 PQ12-I6PS u Banc model Longo o similar de la casa Escofet, de fusta tropical pintat i envernissat, de
280x44x33 cm cm de llargària, amb llistons, sense respatller, col·locat amb fixacions
mecàniques, sobre formigó.

Total u ............: 15,000 840,86 12.612,90

7.2 PR4EA-94LK u Subministrament de Lantana camara en contenidor d'1 l
Total u ............: 80,000 1,86 148,80

7.3 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

Total u ............: 80,000 4,15 332,00

7.4 PR444-8VQN u Subministrament de Morus nigra de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua
Total u ............: 8,000 126,51 1.012,08

7.5 PR61-8ZL4 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40 a 80 l en obres d'urbanització,
excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Total u ............: 8,000 66,30 530,40

Construcció d'unes grades a les pistes de padel Pàgina 7
Pressupost parcial nº 7 Equipament i ajardinament
Codi Ud Denominació Amidament Preu Total



8.1 P2R6-4I51 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Total m3 ............: 34,684 9,56 331,58

8.2 P2RA-EU7E m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3 ............: 34,684 22,00 763,05

8.3 P2R4-HOL6 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Total m3 ............: 385,358 7,85 3.025,06

8.4 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3 ............: 385,358 11,65 4.489,42

Construcció d'unes grades a les pistes de padel Pàgina 8
Pressupost parcial nº 8 Gestió de residus
Codi Ud Denominació Amidament Preu Total



9.1 SEGUR001 u Mesures de seguretat col.lectives i particulars necessaries per al bon funcionament de
l'obra. Inclòs alta del centre de treball, pla de seguretat i senyalització viaria segons
documentació gràfica i normativa vigent.

Total u ............: 1,000 2.411,36 2.411,36

Construcció d'unes grades a les pistes de padel Pàgina 9
Pressupost parcial nº 9 Seguretat i salut
Codi Ud Denominació Amidament Preu Total



Pressupost d'execució material

1. Enderroc i moviment de terres ........................................ 19.576,30
2. Fonaments i murs ........................................ 50.021,48
3. Impermeabilització ........................................ 5.853,45
4. Paviment i ferm ........................................ 4.123,72
5. Protecció i senyalització ........................................ 5.396,51
6. Instal·lacions ........................................ 10.205,92
7. Equipament i ajardinament ........................................ 14.636,18
8. Gestió de residus ........................................ 8.609,11
9. Seguretat i salut ........................................ 2.411,36

Total: 120.834,03

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  VINT MIL VUIT-CENTS
TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS.



1 Enderroc i moviment de terres .........................................................................................................… 19.576,30
2 Fonaments i murs ........................................................................................................................ 50.021,48
3 Impermeabilització ........................................................................................................................ 5.853,45
4 Paviment i ferm ........................................................................................................................ 4.123,72
5 Protecció i senyalització ...................................................................................................................… 5.396,51
6 Instal·lacions

6.1 Enllumenat públic ........................................................................................................................ 10.205,92

Total 6 Instal·lacions ..........: 10.205,92
7 Equipament i ajardinament ..............................................................................................................… 14.636,18
8 Gestió de residus ........................................................................................................................ 8.609,11
9 Seguretat i salut ........................................................................................................................ 2.411,36
Pressupost d'execució material 120.834,03
13% de despeses generals 15.708,42
6% de benefici industrial 7.250,04

Suma 143.792,49
21% IVA 30.196,42

Pressupost d'execució per contracta 173.988,91

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  SETANTA-TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA-VUIT
EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS.
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1.- MATERIALS BÀSICS. 
 
1.1.- ASPECTES GENERALS. 
 
En aquest capítol estan especificades les propietats i característiques que han de tenir el 
materials que hauran d’ésser utilitzats a l’obra. En el cas de que algun material o característica 
no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que 
existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d’acomplir la normativa tècnica vigent. 
 
1.2.- MATERIALS PER A TERRAPLENS, PEDRAPLENS, MURS D’ESCULLERA  I 
REBLIMENTS LOCALITZATS. 
 
Consideracions generals. 
 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars 
constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra 
vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les 
excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb 
l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles són les 
establertes a l’OM de 16 de maig de 2002. 
 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 
adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per 
l’OC 10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada definida 
al projecte i especificacions del PG3. 
 
En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents 
especificacions: 
 
Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 

o Equivalent de sorra més gran de 30. 
o L’índex de plasticitat serà zero. 
o CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
o La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui 

inferior als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
  
Materials per a rebliments en estreps i testeres de passos inferiors. 
 
En les obres de fàbrica les dimensions dels reblerts del trasdós serà l’establerta als plànols de 
projecte, essent les condicions dels materials les següents: En el cas de no utilització de llosa 
de transició el nucli dels terraplens situats en el trasdós d'estreps d'obres de fàbrica, testeres de 
passos inferiors i murs es realitzaran amb el mateix material que la resta del terraplè. Aquest 
reblert es coronarà amb un bloc de grava ciment, amb un percentatge de ciment del 4% amb  
les  dimensions  definides  al  projecte.  Aquest  reblert  de  grava ciment  realitzarà  les 
funcions de llosa de transició. Sobre aquesta grava ciment es disposen totes les capes de la 
secció estructural del ferm. En la resta de casos, que correspon a calaixos soterrats més d’un 
metre sota la secció del ferm o disposar d’una llosa de transició, el nucli dels terraplens situats 
en el trasdós es realitzaran amb sòl tipus E3 especial, amb un mínim de 2,0 m d’ample i 
augmentant a raó d’un talús 1/1 fins als límits definits al projecte. Sobre les voltes i estructures 
soterrades es col·locarà un reblert amb materials que acompleixin les condicions de sòl tipus 
E3 especial i fins a 1 (un) metre per damunt de la generatriu superior de la volta o tauler de 
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l’estructura soterrada. El  nucli  dels  terraplens damunt  dels  quals  quedin  fonamentats els 
estreps d'obres de fàbrica i testeres de passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual 
a quatre (4) vegades l'amplada de la sabata, i com a mínim 10 metres les condicions de sòl 
tipus E3 especial definides en aquest plec. 
 
Materials per a pedraplens. 
 
Són materials petris idonis provinents d'excavacions en roca de l'esplanació, en zones 
autoritzades pel Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de materials de préstec. 
Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a 
adequades a l'article 331.4 del PG-3 en la seva versió de juliol de 2002, sempre i quan siguin 
sanes, compactes i resistents. 
 
Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d'acomplir les 
especificacions de l'esmentat article del PG-3. 
 
Els materials de coronació del pedraplè, en un gruix no inferior a un metre (1 m) hauran de ser 
del mateix tipus que els preceptius per la coronació de terraplens definits en aquest plec. 
 
Materials per a murs d’escullera. 
 
Les  roques  que  poden  ser  utilitzades  com  a  escullera  seran  roques  qualificades  com 
‘adequades’ segons l’article 331.4.2 del PG3 (segons text modificat a l’Ordre Circular 326/00 de 
la ‘Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento’), sempre que siguin sanes, 
compactes i resistents. En concret es podran utilitzar: 
 

o Calises i dolomies 
o Granits, granodiorites i sienites 
o Gabres 
o Diabases, ofites i lampròfides 
o Riolites i dacites 
o Andesites, basalts i limburgites 
o Quarcites i marbres 
o Gresos i conglomerats 

 
El pes de les pedres serà el indicat als plànols de projecte. Les característiques de la pedra 
seran: 
 

Pes específic real Superior a 2.600 Kg/m3 

  
Resistència a compressió simple Superior a 700 Kg/cm2 

  
Desgast coeficient “Los Ángeles” Inferior al 35 % 

  
Contingut en carbonat càlcic en pedres calisses Superior al 90 %  

 
En qualsevol cas s’haurà de garantir l’estabilitat i inalterabilitat de la pedra utilitzada. L’angle de 
fregament intern de l’escullera serà superior a 63º. 
 
El material del trasdós estarà format per material adequat o seleccionat segons classificació del 
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PG3 (segons text modificat a l’Ordre Circular 326/00 de la “Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento”) amb un angle de fregament intern superior als 35 º. 
 
1.3.- MATERIALS PER A FERMS. 
 
Tot-u natural. 
 
A l'execució d'aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert a les prescripcions de l’O.C. 
10/2002, i en especial a l’article 512 “Zahorras” de l’Annex 2 d’aquesta ordre circular. 
Els  materials  de  reciclat  de  ferm  es  podran  utilitzar  com  a  tot-u  tipus  ZN,  segons  les 
especificacions del PG3. 
 

Granulometria. 
Es podrà admetre prèvia autorització del Director d'Obra la utilització de sauló de bona 
qualitat, amb tamisades pel tamís 0,080 UNE inferiors al 10%. Tot el material passarà 
pel tamís 40 UNE. 
 
Netedat. 
L'equivalent de sorra, segons la Norma UNE-EN 933-8 serà cinc (5) unitats inferiors als 
exigits per al tot-u artificaial a la taula 510.1 de l’Annex 2 de l’O.C. 10/2002. 
 
Plasticitat. 
En el cas d'emprar-se sauló, el material serà no plàstic. 

 
Tot-u artificial. 
 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  El tot-u artificial 
complirà les especificacions de l’article 512 de l’Annex 2 de l’Ordre Circular 10/2002 i la 
Instrucció 6.1-IC de 28 de novembre de 2.003. 
El fus granulomètric serà el ZA25. 
 
Sòl estabilitzat amb ciment. 
Els  materials  que  formen  aquesta  unitat  acompliran  allò  establert  a  l’article  512  (sols 
estabilitzats in situ) de l’Annex 2 de l’Ordre Circular 10/2002 i a la Instrucció 6.1-IC de 28 de 
novembre de 2.003. 

Ciments. 
El ciment a emprar serà tipus V o tipus II-35. 
Terres. 
Condicions generals. 
El sòl a estabilitzar serà sauló net, de qualitat, exempt de materials argilosos, vegetals 
o orgànics que perjudiquin la beurada del ciment. 
Composició granulomètrica. 
El material que passa pel tamís 0,080 UNE serà inferior al 10%. Tot el material haurà 
de passar pel tamís 0,40 UNE. 
Plasticitat. 
El material serà no plàstic. 

L'equivalent de sorra de la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE serà superior a trenta cinc (35). 
Tipus i composició de la mescla. 
La dosificació de ciment haurà d'ésser capaç de conferir al sòl estabilitzat les resistències 
següents a compressió simple (NLT-31/79). 
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25 - 30 kg/cm2 a 7 dies. 
38 - 45 kg/cm2 a 90 dies. 
 
Sòl ciment i grava ciment 
 
Aquest apartat fa referència a materials realitzats en central per a la utilització en capes 
estructurals de ferms i reblerts de trasdós d’obres de fàbrica. 
Els materials que formen aquesta unitat acompliran allò establert a l’article 513 (materials 
tractats amb ciment) de l’Annex 2 de l’Ordre Circular 10/2002 i a la Instrucció 6.1-IC de 28 de 
novembre de 2.003. 
 
Mescles bituminoses en calent. 
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 
5/2001 de 24 de Maig de 2001 amb les següents prescripcions particulars. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En 
cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on 
es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la 
fabricació de mescles bituminoses. 
 
Lligant hidrocarbonat. 
Característiques generals pels betums asfàltics: 
 

o Cal  que  tingui  un  aspecte  homogeni, així  com  una  absència  quasi  absoluta 
d'aigua. 

o Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. 

 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 
humides. 
 
Els lligants a emprar seran: BETUM ASFÀLTIC B-60/70: 
 
Característiques del betum original: 
 
Penetració a 25º (NLT-124/84) 6-7 mm 
Índex de penetració (NLT-181/84) -0.7 - +1 
Punt de reblaniment. Anella bola (NLT-125/84) 48ºC - 57ºC 
Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) <=-8ºC 
 Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) >=90 cm 
Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84) 99,50% 
Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) <=0,2% 
Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84) >=235ºC 
Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) >=1,00 
Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) >=15% 
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Contingut de parafines (NFT 66-015) <4,5%  
 
Característiques del residu de pel•lícula fina: 
 

Variació de massa (NTL-185/84) <=0,8% 
Penetració a 25ºC (NLT-125/84) >= 50% de la penetració original 
Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-
125/84) <=9ºC 
Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) >=50 cm 

 
 
BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polímers: 
Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents 
característiques: 
 

Penetració (NLT 124/84) 55-70 
Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) <-15 ºC 
Punt de reblaniment (NLT 125/84) >65 ºC 
Ductilitat (NLT-126/84) >30 cm 
Flotador 60ºC >2000 
Estabilitat emmagatzematge  
Diferencia A i B <5 ºC 
Diferencia penetració <10 
Recuperació elàstica >70 
Contingut aigua <0,2 % 
Densitat relativa 25ºC/25ºC >1,0 
Residu película fina.  
Variació de massa <1,0 % 
Penetració (25ºC, 100g, 5s) >65 % 
Variació A i B 6 
Ductilitat (5ºC, 5cm/min) >15 cm 

 
A les mescles discontínues (M-10) s’emprarà betum 55/70 modificat amb polímers tipus BM-3c. 
Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent 
certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control 
de Qualitat o a la Direcció d'Obra. 
 
Granulat gruixut. 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i  trituració de 
pedres de pedrera. 
 
La naturalesa serà silícica/granítica a les capes de trànsit. 
 
Les característiques el granulat gruixut seran les especificades a l’article 542.2.2.2 del PG3 
(OC 5/2001). 
 
Granulat fi. 
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNES GRADES A LES PISTES DE PÀDEL 
CARRER DE SANT JORDI. 43144 VALLMOLL. 
SETEMBRE DE 2024 

 
 
una mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 
 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar 
a la mescla en proporció superior a la fixada a l’article 542 de l’OC 5/2001 (PG•3). 
 
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, 
acompleixi les condicions del granulat gruixut. 
 
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres 
artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 
 
Filler. 
El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas la 
proporció d’aportació serà inferior al 50 %. 
En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per 
cent (3%), i autoritzada expressament per la direcció d’Obra. 
2.3.5.5. Tipus i composició de la mescla. 
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les 
especificacions de l’O.C. 5/2001 i la Instrucció 6.1-IC de 28 de novembre de 2.003, amb les 
següents condicions complementàries: 
 

o No seran admeses les mescles G25 ni S25 
o El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm 
o El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà 
o A les capes de trànsit de ferms nous s’utilitzarà mescla bituminosa discontínua en 

calent  tipus  M-10,  amb  un  gruix  de  3  cm  i  una  dotació  de  60  kg/m2   per  a 
categories de trànsit T42, T41, T32, T31, T2, T1, T0 i T00. 

 
Afermat a obres de fàbrica 
A les obres de fàbrica es disposarà una capa inferior de 5 cm de D-12 i una superior de 3 cm 
de mescla bituminosa en calent tipus M-10. 
 
Regs d'adherència. 
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre regs d'adherència, Article 531, que apareix a la circular nº 5/2001, amb les 
següents prescripcions particulars. 
 
Lligant. 
El lligant a emprar serà segons l'Article 213 del PG-3 (Ordre Ministerial de 27 de desembre de 
1999), una emulsió catiònica ECR-1, amb un contingut mínim de betum del cinquanta set per 
cent (57%), excepte que el Contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat 
pel Director de l'Obra. 
 
Per a mescles discontínues en capa de trànsit s’utilitzarà una emulsió tipus ECR-2-m. 
 
Dotació de lligant. 
La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m2). No 
obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 
 
Granulats per a regs d’emprimació. 
El granulat pels regs d’emprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una 
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barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 
 
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 
del PG-3. 
 
Emulsions bituminoses. 
 
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per 
Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999. 
 
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 
 

o Emulsió asfàltica tipus ECR-1d o ECR-2d-m a regs d'adherència. 
o Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació. 

 
Reg de curat. 
S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 
 
1.4.- BEURADES, MORTERS I FORMIGONS. 
 
Aigua per a beurades, morters i formigons. 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò 
prescrit a la instrucció d’estructures de formigó estructural EHE. 
 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb 
els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i 
UNE 7236. 
 
Granulats per a morters i formigons. 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de 
la instrucció d’estructures de formigó estructural EHE. 
 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a 
l'obtenció  d'àrids  de  morters  i  formigons,  es  proposi  emprar,  aportant  tots  els  elements 
justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o 
que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències 
que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació 
per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari 
seran rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on 
es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE. 
 
Ciments. 
El ciment a emprar per a formigons complirà amb allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 
de maig, d'acord amb les definicions del vigent Plec de Condicions per a la Recepció de 
Ciments (RC-97). 
 
Així mateix, compliran amb allò especificat a l'Article 202 del PG-3 i amb les de l'EHE i les de la 
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Norma UNE-80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96,. 
 
Es prohibeix la utilització de ciments no homologats o que, encara que corresponent a tipus 
homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les 
especificacions recollides en el R.D.1313/1998. 
 
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà 
dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de 
les facultats que corresponen al Director de l’Obra. 
 
En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la 
RC-97 per als ciments sense marca de qualitat. 
 
Additius per a beurades, morters i formigons. 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les 
prescripcions de la instrucció EHE. 
 
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les 
formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 
 
Beurades per a injecció de beines de pretesat. 
Les característiques de les beurades d'injecció de les beines de pretesat s'ajustaran a allò 
prescrit a la instrucció EHE. 
 
Morters sense retracció. 
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no  
es  un  ciment  pòrtland,  o  bé  aquell  que  essent  el  ciment  pòrtland  el  seu  principal 
constituent conté additius que li confereixen: 
 

o Curt temps d'adormiment. 
o Alta resistència a curt termini. 
o Retracció compensada. 
o Gran fluïdesa. 

 
Les característiques mínimes que han de complir aquests productes són: 
 

o Expansió a 28 dies 0,05 %. 
o Resistència a compressió a 24 h 20 N/nm2. 
o Resistència a compressió a 28 dies 45 N/mm2. 
o Mòdul d'elasticitat a 28 dies 30.000 N/mm2. 
o Adherència al formigó a 28 dies 3 N/mm2. 

 
Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Es 
barrejarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i es col•locarà de forma manual. 
 
Formigons. 
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva 
resistència característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen 
els següents tipus de formigons: 
 

o Formigó ciclopi.- Per a la seva utilització com a massís de reompliment a sota 
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fonaments. La seva resistència característica arribarà com a mínim als vint newton per 
mil·límetre quadrat (20 N/mm²). El ciment a emprar en la seva fabricació serà l'II-Z/35. 

o Formigó  tipus  A.-  Per  a  la  seva  utilització  en  neteja    de  fonaments.  La  seva 
resistència característica arribarà com a mínim als quinze newton per mil·límetre 
quadrat (15 N/mm²). 

o Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, encepats, pilons, pantalles i 
lloses de transició. La seva resistència característica arribarà com a mínim als vint-i- 
cinc newton per mil·límetre quadrat (25 N/mm²) o als trenta newton per mil·límetre 
quadrat (30 N/mm²) segons s’especifiqui en els plànols corresponents. 

o Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en alçats de murs, piles, estreps i llosa de 
tauler. La seva resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc newton per 
mil.límetre quadrat (25 N/mm²), als trenta  newton per mil·límetre quadrat (30 

o N/mm²) segons s’especifiqui en els plànols corresponents. 
o Formigó tipus D.- Per a la seva utilització en piles. La seva resistència característica 

arribarà com a mínim als trenta-cinc newton per mil·límetre quadrat (35 N/mm²). 
o Formigó tipus E.- Per a la seva utilització en tauler. La seva resistència característica 

arribarà com a mínim als trenta newton per mil·límetre quadrat (30 N/mm²) o als 
quaranta newton per mil·límetre quadrat (40 N/mm²) segons s’especifiqui en els plànols 
corresponents 

 
A més a més de l'EHE i RC-97 es tindrà present el següent: 
 
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-
3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en 
obra tingui intenció de fer servir el Contractista. 
 
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs 
previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE. Els assaigs 
podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva   de la fórmula 
de treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que 
s'emprarà a l'obra. 
 
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior 
a la del Projecte. 
 
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents 
dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació 
proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 
 
Els  additius,  plastificants,  retardadors  d'adormiment,  superfluidificants,  etc.  que  s'emprin 
hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 
 
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat 
assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament 
del cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb 
aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant 
sense cap dret a percebre cap abonament. 
 
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, 
mètode de transport i posada en obra. 
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Assaigs de control. 
 
D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE els assaigs de control de formigons es realitzaran 
als següents nivells: 
 

o Formigons tipus B 
o Nivell normal.  
o Formigons tipus C, D i E  
o Nivell intens. 
o Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació 

suficient al Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 
 
Planta preparadora: 
 

o Propietari  o  raó  social  (nom  i  cognoms,  direcció  postal,  número  de telèfon). 
o Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges 

de predosificació; sistema de dosificat i exactitud 
o d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, 

capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i control, 
etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a 
planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 

o Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment 
en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

 
Identificació dels granulats: 

o Procedència i assaigs d'identificació. 
 
Identificació del ciment: 

o Procedència i assaigs de recepció. 
 
Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

o Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, 
granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament 
obtingudes. 

 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 
instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
 
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les 
prescripcions dels apartats 610.6 del PG-3. Les toleràncies de les superfícies obtingudes seran 
les assenyalades a l'apartat 610.8.1. 
 
Morters i massilles epòxid. 
Es tracta en els dos casos de barreges de dos o més components, un dels quals és una resina 
epòxi. La diferència consisteix, fonamentalment, en la quantitat d’àrids continguts. 
 
Aquestes productes es subministren amb l’exacta proporció d’utilització de cada component. 
 
La temperatura de la mescla s’ha de mantenir entre 15 i 20º. L’enduridor s’ha d’afegir a la 
resina, i s’ha de remoure la mescla fins que sigui homogènia. 
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Les característiques mínimes que han de complir aquests productes són: 
 

Morter   
 Densitat a 20ºC Aprox. 1,8 g/cm3 

 Temperatura mínima d’enduriment + 8ºC 

 Resistència a compressió 80-100 N/mm2 

 Resistència a flexotracció Aprox. 30 N/mm2 

 Mòdul E a 20ºC Aprox. 10.000 N/mm2 

 Adherència amb el formigó Ruptura en el formigó 
Massilla   

 Viscositat a 20ºC Tixotròpic 

 Densitat a 20ºC Aprox. 1,8 g/cm3 

 Temperatura mínima d’enduriment + 8ºC 

 Resistència a compressió 90 N/mm2 

 Resistència a flexotracció Aprox. 95 N/mm2 

 Mòdul E a 20ºC Aprox. 9.600 N/mm2 

 Adherència amb el formigó Ruptura en el formigó 
 
 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 
instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
 
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les 
prescripcions dels apartats 610.6 del PG-3. Les toleràncies de les superfícies obtingudes seran 
les assenyalades a l'apartat 610.8.1. 
 
Morters i massilles epòxid. 
Es tracta en els dos casos de barreges de dos o més components, un dels quals és una resina 
epòxid. La diferència consisteix, fonamentalment, en la quantitat d’àrids continguts. 
 
Aquestes productes es subministren amb l’exacta proporció d’utilització de cada component. 
 
La temperatura de la mescla s’ha de mantenir entre 15 i 20º. L’enduridor s’ha d’afegir a la 
resina, i s’ha de remoure la mescla fins que sigui homogènia. 
 
1.5.- ACERS. 
 
Armadures passives. 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en 
l'EHE. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els 
plànols. 
 
Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus GEWI. 
L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de complir els requeriments que 
especifica   la   Instrucció  EHE.   La   particularitat  que   té,   rau   en   la   possibilitat   de   fer 
empalmaments de barres mitjançant maniguets. 
 
Les barres són d'acer B 500 S de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-dos (32) mil·límetres de 
diàmetre. Els accessoris principals del sistema d'unió han de ser femelles i maniguets. Aquests 
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han  de complir el que prescriu la Instrucció EHE, respecte la resistència i la deformabilitat que 
cal que tinguin. 
 
La unió s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems d'aquest. 
Aquelles femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han d'anar collades 
mitjançant una clau dinamomètrica manual o hidràulica. El parell de collada s'ha d'ajustar a les 
prescripcions del subministrador del sistema, de manera que es garanteixi el que prescriu la 
instrucció EHE. 
 
Armadures actives que cal emprar en el formigó pretesat. 
Definició. 
L'armadura activa ha d'estar formada per cordons de sis (6) filferros de diàmetre igual, trenats 
conjuntament en forma helicoïdal al voltant d'un filferro central. 
 
El pas de rosca, definit com la distància entre dos punts homòlegs consecutius d'un mateix 
filferro, mesurada paral·lelament a l'eix del cordó, ha d'estar comprès entre dotze (12) i setze 
(16) vegades el diàmetre nominal del cordó. 
 
Característiques mecàniques. 
Les característiques mecàniques que s'han de garantir són les següents: 
 
Acer per a pretesat o posttesat: 
 

Cordons de 0,5" (cinc dècimes de polzada). 
Tensió de ruptura 19.000 Kg/cm². 
Tensió elàstica 17.000 Kg/cm². 
Secció 100 mm². 
Mòdul d'elasticitat 19.000 Kg/mm². 
Càrrega de ruptura nominal 19.000 Kg. 
Allargament mínim en ruptura 6 %. 

 
Cordons de 0,6" (sis dècimes de polzada). 

Tensió de ruptura 18.980 Kg/cm². 
Tensió elàstica > 1.637 N/mm². 
Secció 140 mm². 
Mòdul d' elasticitat 19.388 Kg/mm². 
Càrrega de ruptura nomin >26,57 t. 
Allargament mínim en ruptura > 3,5 %. 

 
 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 
instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
 
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les 
prescripcions dels apartats 610.6 del PG-3. Les toleràncies de les superfícies obtingudes seran 
les assenyalades a l'apartat 610.8.1. 
 
Morters i massilles epòxid. 
Es tracta en els dos casos de barreges de dos o més components, un dels quals és una resina 
epòxid. La diferència consisteix, fonamentalment, en la quantitat d’àrids continguts. 
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Aquestes productes es subministren amb l’exacta proporció d’utilització de cada component. 
La temperatura de la mescla s’ha de mantenir entre 15 i 20º. L’enduridor s’ha d’afegir a la 
resina, i s’ha de remoure la mescla fins que sigui homogènia. 
 
1.5.- ACERS. 
 
Armadures passives. 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en 
l'EHE. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els 
plànols. 
 

o La relaxació al cap de mil hores, al 80 % de la càrrega de ruptura, ha de ser inferior al 2 
%. Els assaigs s'han de fer segons el que prescriuen les normes UNE 7326 i UNE 
7288. 

o Les característiques i les toleràncies geomètriques i ponderables han de ser, per a 
cada mena de cordó, les que indica la norma UNE 36098. 

o La presa de mostres, assaigs i contra assaigs de recepció s'han de realitzar segons el 
que prescriu la norma UNE 36098. 

 
Accessoris per a formigó precomprimit. 
Les característiques mecàniques de les barres de pretesat han de complir les limitacions 
següents: 
 

o La càrrega unitària màxima no ha de ser inferior a cent vint-i-cinc quiloponds per 
mil·límetre quadrat (125 Kp/mm²). 

o El límit elàstic convencional ha d'estar comprès entre el  setanta-cinc (75) i el vuitanta-
cinc per cent (85%) de la càrrega unitària màxima. 

o L'allargament concentrat de ruptura, mesurat sobre una base de deu diàmetres (10 d), 
no ha de ser inferior al sis per cent (6 %). 

 
Les barres se subministren en trams rectes, i cada lot ha d'estar identificat mitjançant una 
targeta o un procediment anàleg, en la qual ha de figurar: la marca del fabricant, el tipus i el 
grau de l'acer, el diàmetre nominal de la barra i un número que permeti d'identificar la colada. 
Les barres de pretensat que figuren en aquest Projecte han de ser de trenta-dos (32) i trenta- 
sis (36) mil·límetres de diàmetre. 
 
El tipus d'acer ha de ser el 100/125. 
 
Ancoratges. 
Entenem per ancoratges els dispositius de subjecció dels extrems de les armadures actives. 
Poden ser actius o passius, segons s’efectuï des d'ells el tesat o estiguin situats a un extrem 
del tendó per la qual cosa no es tesa. Els ancoratges són propis de cada sistema de pretesat. 
 
Els ancoratges de les armadures actives hauran d'ésser capaços de transmetre al formigó una 
càrrega al menys igual a la màxima que el corresponent tendó, o conjunt de tendons, pugui 
proporcionar,  tant  sota  sol·licitacions  estàtiques  com  dinàmiques.  Per  a  això  hauran 
d'acomplir les següents condicions: 
 
La seva resistència estàtica, amb el mateix coeficient de seguretat adoptat per als demés 
elements constructius de l'estructura, no ha de ser inferior a la suma de les resistències 
nominals de trencament de les armadures aïllades que en ells es vagin a ancorar. S'admet una 
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tolerància del menys tres per cent (-3%) com a màxim. 
 
Han d'ésser capaços de resistir, sense trencar-se, les tensions de fatiga originades per dos 
milions (2.000.000) de cicles de càrrega, de valor comprès entre el seixanta cinc (65) i el 
setanta per cent (70%) de la tensió de trencament a tracció de l'acer de l'armadura de pretesat. 
 
Tots els elements que constitueixen l'ancoratge hauran de sotmetre's a un control efectiu i 
rigorós i fabricar-se amb una tolerància tal que, dins d'un mateix tipus, sistema i mida, totes les 
peces resultin intercanviables. A més a més han de ser capaços d'absorbir, sense detriment 
per a la seva efectivitat, les toleràncies dimensionals establertes per a les seccions de les 
armadures. 
 
Es  justificaran  i  garantiran  les  característiques  dels  ancoratges,  precisant  les condicions 
en que han de ser emprats. 
 
S'hauran  d'aportar a més a més les dades sobre l'esmunyiment que puguin experimentar les 
armadures als ancoratges, durant l'ajustament de falques, i la magnitud del moviment conjunt 
de l'armadura i de la falca, que es produeix per penetració. 
 
Ambdós valors s'hauran de tenir en compte al fixar la tensió que s'ha de donar als tendons, per 
a poder compensar les pèrdues corresponents. 
 
Cada tipus d'ancoratge requerirà, en general, un tipus especial d'equip de tesat, havent 
d'utilitzar-se sempre l'adequat, amb l'aprovació del Director de les Obres. 
 
Empalmaments. 
Entenem per empalmaments els dispositius característics de cada sistema de pretesat 
constituïts per una o més peces, que s'utilitzen per a unir els extrems de dues armadures 
actives a fi i efecte d'aconseguir un tendó o barra de major longitud. 
 
Els empalmaments es classifiquen en dos grups: 
Els que consisteixen en un ancoratge actiu tal que, un cop tesat, s'uneix a l'extrem d'una 
armadura activa. 
 
Els que uneixen els extrems de dues armadures actives abans de tesar-les. 
 
En el primer cas l'empalmament haurà d'acomplir tot allò prescrit per a ancoratges actius, i en 
el segon haurà de quedar garantit el moviment lliure d'empalmament dins d'un eixamplament 
convenient de la beina, al posar en càrrega les armadures. 
En qualsevol cas, els empalmaments hauran d'ésser capaços de resistir una càrrega 
d'esgotament al menys igual a la de les armadures actives que uneixen. 
 
Beines. 
Entenem per beines els tubs metàl·lics destinats a quedar embeguts en la massa del formigó a 
fi i efecte de crear els conductes que permetin el tesat de les armadures actives. 
 
Estaran formats per un floreig d'acer dolç, de dues dècimes de mil·límetre (0,2 mm) de gruix 
com a mínim, enrotllat en hèlix i de manera que el tub format quedi amb corrugacions a la seva 
superfície exterior que afavoreixin la seva adherència al formigó i augmentin la seva rigidesa 
transversal. Excepcionalment, el Director de les Obres podrà autoritzar la utilització de beines 
metàl·liques llises, en aquest cas hauran de tenir un gruix de paret que garanteixi la rigidesa 
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necessària. 
 
Les beines hauran de presentar una resistència suficient a l'aixafament, de manera que no es 
deformin o abonyeguin sota el pes del formigó fresc o l'acció de cops accidentals. De la 
mateixa manera seran capaces de suportar el contacte amb els vibradors interns sense risc de 
perforació. 
 
En el cas de que s'hagin d'enfilar tendons de gran longitud amb posterioritat al formigonat, 
s'empraran  beines de  calibre  immediatament  superior  a  l'especificat  per  a  la  potència 
donada del tendó, sempre i quan ho aprovi l'Enginyer Director de l'Obra. 
 
El subministrament i emmagatzematge de les beines es realitzarà adoptant precaucions 
anàlogues a les exigides per a les armadures. 
 
Altres accessoris. 
Els separadors, emprats per a mantenir les armadures en posició, les trompetes 
d'empalmament  de  les  beines  als  ancoratges,  els  broquets  d'injecció,  respiralls  i  altres 
accessoris utilitzats per a formigó pretesat seran els propis de cada sistema i hauran de ser 
aprovats pel Director de les Obres. 
 
Acer laminat per a estructures metàl·liques. 
 
S’entén per acers laminats tots aquells acers estructurals en xapes o perfils, requerits per 
l’execució complerta d’una estructura metàl·lica de qualsevol tipus. 
 
L’acer laminat en xapes que s’utilitzarà en l’estructura O.F-3.1 serà de qualitat S 355 J2 G3, a 
excepció únicament dels perfils laminats en L (50x5) dels estintolaments superiors que seràn 
d’acer tipus S 275 J0. 
 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de laminació. 
 
El Contractista posarà en coneixement del Director de les Obres la relació de subministradors 
dels materials perquè siguin acceptats, i justificarà posteriorment la procedència d’aquests 
materials. 
 
Els assaigs de recepció s’ajustaran a allò previst a la Norma UNE 36.080-92, i s’hi afegirà 
sempre una anàlisi química per a la comprovació dels continguts de carboni, sofre i  fòsfor. 
 
Les característiques químiques i mecàniques dels acers, seran les especificades a la norma 
UNE 36-082-84. 
 
Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs de 
recepció. 
 
Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 mitjançant control 
perifèric i per quadrícula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A d'acord amb UNE 
36100 no acceptant-se un coeficient de gravetat superior a dos (2) en qualsevol anomalia. 
 
Els tubs no presentaran una ovalització superior a l'u per cent (1%) entre radis màxim i mínim. 
La fletxa serà menor d'un quatre-centè de la seva longitud. 
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Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a les 
normes UNE 36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, UNE 
36532-72, UNE 36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73. 
 
Tots els materials hauran de tenir certificats emesos pel fabricant. Aquests certificats 
acreditaran el compliment de tots els requisits establerts (característiques mecàniques, 
químiques, identificacions, etc...). Es prohibirà la col•locació de materials sense certificats 
acreditatius de la seva qualitat. 
 
El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la 
presa de mostres i l'execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de comprovar 
alguna de les característiques exigides als citats productes. 
 
Els acers laminats per a estructura metàl·lica s'emmagatzemaran de manera que no quedin 
exposats a una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es taquin de greix, lligants 
o olis. 
 
Els elèctrodes que s’utilitzin en el soldatge manual per arc elèctric de les peces d’acer, 
correspondran a una de les qualitats estructurals definides a la norma UNE 14.002. Serà 
preferible de qualitat estructural bàsica, encara que el Contractista podrà proposar una qualitat 
estructural diferent. Qualsevol que sigui en definitiva la qualitat utilitzada, haurà de ser 
aprovada per la Direcció d’Obra prèviament al seu ús. En qualsevol cas les característiques del 
material d’aportació seran superiors a la del material base. 
 
Els assaigs dels materials d’aportació es realitzaran segons el que preveu la Norma UNE 
1.022. 
 
Les inspeccions radiogràfiques i d’altra naturalesa a que hauran de sotmetre’s els materials, es 
classificaran basant-se en els criteris de la norma UNE 14.001 i d’altres normes internacionals 
en ús. El Director d’Obra decidirà en conseqüència, l’acceptació o no de la unió en qüestió. 
 
El material dels perns connectadors correspondrà a ala qualitat definida a l’última edició del 
“Structural Welding Code” del american welding Society. 
 
Acers inoxidables per a aparells de recolzament. 
Els acers inoxidables a emprar en suports seran emmotllats d'un dels tipus F.8401, F.8402 o 
F.8403 definits a la Norma UNE 36257-74. 
 
Els límits màxims en la seva composició química s'ajustaran a allò indicat a la taula 254.1 del 
PG3. 
 
Les característiques mecàniques mínimes acompliran allò especificat a la taula 254.2 del PG3. 
Els valors d'aquestes característiques mecàniques es refereixen al material després d'haver 
estat sotmès al tractament tèrmic que s'especifica a continuació. 
 
Les peces construïdes amb aquests acers a utilitzar en suports hauran de sotmetre's a un 
tractament de recuit a les temperatures indicades a la taula 254.3 del PG3. 
 
Les característiques mecàniques es determinaran d'acord amb les normes UNE 7017, UNE 
7262 i UNE 7290. 
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Galvanitzats. 
Definició. 
 
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de 
zenc que la protegeix de l'oxidació. 
 
Tipus de galvanitzat. 
 
La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de 
zenc fos (galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 
 
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de 
zenc dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g 
/dm2) que correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del 
revestiment es farà menció expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el 
nombre que indica la massa de zenc dipositat per unitat de superfície. 
 
Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la  
lletra  "z",  seguida  d'un  nombre  que  indicarà,  en micres,  el  gruix  mínim  de  la  capa 
dipositada. 
 
Execució del galvanitzat. 
 
El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083. 
 
Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les 
característiques del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. 
 
Per a la galvanització per deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc 
especial" que respondrà a les característiques que per aquesta classe de material s'indica a la 
Norma UNE 37302. 
 
Aspecte. 
 
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de 
discontinuïtat en la capa de zenc. 
 
A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es 
comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 
 
Adherència. 
 
No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a 
l'assaig d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes 
d'assaig de galvanitzats". 
 
Massa de zenc per unitat de superfície. 
 
Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc 
dipositada per unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 
g/dm2). 
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Continuïtat del revestiment de zenc. 
 
Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment 
apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat 
sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 
 
Gruix i densitat del revestiment. 
 
Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al 
MELC 8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 
 
La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per 
decímetre cúbic (6,4 Kg/dm3). 
 
1.6.- MATERIALS PER DRENATGE. 
 
Tubs i canonades. 
 
Tubs de P.V.C. 
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés 
de suspensió i mescla posterior estensionada. 
 
Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les 
normes DIN-16930. 
 
Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 
 
Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no 
seran atacables per rosegadors. 
 
Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 
Definició: 
 
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" 
i normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb 
perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 
 
Materials 
 
S'utilitzarà P.V.C. rígid no plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 
 
S'entén com P.V.C. no plastificat la resina de clorur de polivinil no plastificat, tècnicament pur 
(menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir 
altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 
 
Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de 
recepció a l'obra seran els de la taula següent: 
 
Característiques físiques 
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Característiques del 
material Valors Mètode d'assaig Observacions 

Densitat De 1,35 a 1,46 
kg/dm3 UNE 53020/1973   

Coeficient de dilatació lineal De 60 a 80 
milionèsimes per ºC UNE 53126/1979   

Temperatura de reblaniment 79º UNE 53118/1978 Càrrega  d'assaig  1 kg 

Resistència a tracció simple 50 N/mm2 UNE 53112/1981 El valor menor de les 5 
provetes 

Allargament al trencament 80% UNE 53112/1981 El valor menor de les 5 
provetes 

Absorció de aigua 1 mg/cm2 0,2% UNE 53112/1981   
Opacitat   UNE 53039/1955   

 
 
Fabricació dels tubs de PVC. 
 
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior 
d'aquest plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. 
Aquesta banda està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La 
banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una 
màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i 
aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com a soldadura química. Aquest 
polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en acetones (dimetil fornamida i 
tetrahidrofurà). 
 
En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, 
assegurant-se un alt moment d'inèrcia. 
 
Juntes 
 
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques 
que les exposades anteriorment. 
 
Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting 
que ve col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 
Instal·lació en rasa 
 
Amb trànsit de vehicles: 
 
Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la 
taula adjunta (la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques, i la ‘G’ es 
mesura per sobre la clau del tub): 
 

Profunditats mínimes de soterrament amb trànsit de vehicles 

Diàmetre H (m)     Gruix  de  
grava 

(mm) Camió 38 t Camió 24 t Camió 12 t ‘G’ (m) 
230 0,9 0,9 0,8 0,15 
250 0,9 0,9 0,8 0,15 
300 1 1 0,9 0,15 
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315 1 1 0,9 0,15 
350 1 1 0,9 0,15 
400 1 1,2 1,1 0,15 
450 1 1,3 1,2 0,2 
500 1,2 1,3 1,2 0,2 
600 1,3 1,2 1,1 0,2 
700 1,3 1,2 1,1 0,2 
800 1,3 1,2 1,1 0,25 
900 1,4 1,2 1,1 0,25 
1000 1,4 1,2 1,1 0,25 
1100 1,4 1,3 1,2 0,3 
1200 1,4 1,3 1,2 0,3 
1300 1,6 1,5 1,4 0,3 
1400 1,6 1,5 1,4 0,3 
1500 1,6 1,5 1,4 0,3 

 
 
El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats embolicats en geotèxtil adequat. 
El  terreny  serà  ferm  i  comprovada la  seva  estabilitat  per  a  evitar  la deformació i 
ondulació de la calçada. 
 
Sense trànsit de vehicles: 
  
Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del 
material filtre, serà de les mides indicades als plànols. 
Rebliment: 
 
El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre 
generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub. 
 
Tubs de formigó. 
Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó 
II/45, amb una dosificació mínima de 250 kg/m3. 
 
La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la 
secció principal del tub. 
 
El formigó envoltant del tub  serà del tipus HM-15. 
 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la 
recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 
 
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat 
o la seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com 
esquerdes fines superficials en forma de teranyines irregulars. 
 
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 
atmosferes, l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara 
que apareguessin a la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig 
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d'un assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de 
trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en 
Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 
 
Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, 
dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament. 
 
A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 
 

Ø (mm) Tolerància 
de longitud 

Gruix mínim 
(mm) 

 Tolerància 
diàmetre 

(mm) 

Absorció 
(cm³/m) 

Carrega 
rotura (kg/m) 

100 ± 1% 22 ± 2 100 2.400 
125 ± 1% 22 ± 2 105 2.500 

150 ± 1% 22 ± 2 110 2.600 

200 ± 1% 23 ± 3 120 2.700 

300 ± 1% 30 ± 4 160 3.000 

400 ± 1% 36 ± 4 210 3.200 

500 ± 1% 40 ± 5 270 3.500 

600 ± 1% 58 ± 6 300 3.800 

800 ± 1% 74 ± 7 360 4.300 

1000 ± 1% 90 ± 8 440 4.900 

1200 ± 1% 102 ± 10 540 5.600 

1500 ± 1% 120 ± 12 600 6.000 
 
Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que 
un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre 
el doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 
 
Material granular en capes filtrants. 
 
Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o 
qualsevol  altre  zona  on  es  prescrigui  la  seva  utilització,  seran  granulats  procedents  de 
matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, 
marga o altres matèries estranyes. 
 
La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del 
PG-3. 
 
1.7.- MATERIALS PER A L’ENLLUMENAT 
 
Obra civil per a instal·lacions elèctriques. 
DEFINICIÓ. 
 
L’obra civil necessària per a les instal·lacions elèctriques d’enllumenat consisteix principalment 
en conduccions en rasa que poden ser sota vorera o calçada, en arquetes per a derivació i 
registre de cables i en els fonaments pels punts de llum. 
 
MATERIALS. 
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Les conduccions seran de forma i dimensions indicades en els plànols, i són dels dos tipus 
següents: 
 

o Conducció de cables sota vorera 
o Conducció de cables sota calçada 
o Canalització de cables en parament d’obra de fàbrica 

 
Les arquetes per a registre i derivació de cables seran de formigó de resistència característica 
15 N/mm2 i de la forma i dimensions indicades. Els fonaments dels punts de llum i de l’armari 
pel quadre d’escomesa seran de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica, amb les 
formes i dimensions indicades en els plànols. 
 
Cables elèctrics. 
MATERIALS. 
 
Els conductors seran de coure o d’alumini, segons indiquin els plànols. Els primers seran de 
coure electrolític dur i els segons d’alumini homogeni, perfectament cilíndrics i calibrats. El 
coure i l’alumini emprats, tant en conductors com en connexions elèctriques, acompliran les 
especificacions de les "Normas para cobre electrolítico" i "Normas para aluminio homogéneo" 
de  l’Associació Electrònica Espanyola, així  com les  Normes UNE 21.021 i  21.024, 
respectivament. Les característiques d’ambdós materials seran les fixades en l’Article 8 del 
Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió. 
 
Fins a seccions de sis mil·límetres quadrats (6 mm2) els conductors seran d’un sol fil, per a 
seccions superiors seran de més d'un fil. 
 
Els conductors s'aïllaran per a una tensió nominal de mil volts (1000 v) i podran suportar 
permanentment temperatures de treball fins a vuitanta graus centígrads (80ºC) sense 
deformarse. 
 
Els aïllants es constituiran per una capa de polietilè o resina sintètica de característiques no 
inferiors a les dels conductors i una altra capa de resina vinílica d’un color diferent per a cada 
conductor. 
 
La qualitat de la coberta exterior permetrà que suportin perfectament els agents de sub-sòl, en 
cas que el cable s’enterrés directament, o els agents atmosfèrics en les esteses aèries. 
 
Els conductors es cablejaran amb reblerts i coberts per una protecció de resina vinílica o 
material termoplàstic similar. 
  
Tots els materials acompliran les condicions establertes per la Norma núm. 13 de la CEE, en el 
referent a la rigidesa dielèctrica, d’aïllament, mecànica i de comportament al calor i a la Norma 
Francesa CTF.NF C-32.200 en prova química referent al calor. 
 
Els conductors que formen cada cable es diferenciaran pels recobriments que serà de diferents 
colors. 
 
Per tal de donar forma cilíndrica al cable per extrusió, sobre l’anima cablejada, un reblert de 
goma no vulcanitzada de consistència pastosa que es pugui separar fàcilment per fer els 
terminals i les unions. 
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Les mostres que constitueixen l’aïllament i reblerts acompliran les característiques següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La flama ha d'autoextingir-se. 
Les característiques específiques que manquen compliran les de la Norma UNR 21.117. 
Les seccions s’indicaran en els Plànols. Solament s’admetran cables procedents de fàbriques 
qualificades i que acompleixen les Normes del Reglament Electrotècnic per a Instal·lacions de 
Baixa Tensió. 
 
Tot el material a emprar i que no s’hagi assenyalat en aquest Plec, s’adequarà a la funció que 
ha de desenvolupar, seran de bona qualitat i de marca i tipus reconegut en el mercat, 
reservant-se la Direcció, la facultat de fixar els models que cregui més adients. 
 
Tots els materials seran nous. Per a les connexions s’empraran maniguets calibrats amb 
cargols per a fixar els cables. Cap connexió significarà la introducció en el circuit d’una 
resistència elèctrica superior a la que ofereix un metre (1 m) del conductor que uneixi, no 
admetent-se cap connexió en la que s’apreciïn sobreescalfaments. 
 
ASSAIGS. 
 
Es faran els assaigs següents: 
 
Assaigs de tensió. 
Es farà en la totalitat del cable de la bobina d’expedició, aplicant un valor eficaç de Quatre mil 
volts (4000 v) C.A. de la següent manera: 
 
Cable unipolar no armat: La tensió de 4000 volts s’aplicarà durant quinze minuts (15 min) entre 
el conductor i l’aigua, en la que s’hi ha submergit el cable durant vint-i-quatre hores (24 h). 
 
Si és armat, la tensió s’aplicarà entre els conductors i l’armadura. 
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Cables de dos (2) o més conductors, la tensió de quatre mil volts (4000v) s’aplicarà durant deu 
minuts (10 min.) cada vegada i successivament entre cada conductor aïllat a tots els altres 
connectats entre sí i l’armadura si són armats. Havent estat submergit el cable en aigua vint-i 
Quatre hores (24 h). 
 
Assaigs de doblat en fred a zero graus centígrads (0ºC) 
Consisteix en tres (3) cicles de dos doblats cadascun, primer en un sentit i després en el 
contrari, sobre un cilindre de diàmetre divuit ( 18) (D+d), essent D el diàmetre exterior del cable 
i d el diàmetre conductor en el cas que siguin rodons. Un cop executat el cable emprat ha 
d’aguantar l’assaig de tensió. 
 
CABLES AÏLLANTS DE PVC. 
 
Els acoblaments amb aïllament de PVC es farà seguint la tècnica de reconstrucció de 
l’aïllament de les foses, per la qual cosa es col·locaran capes de cinta autovulcanitzable (tipus 
Okoweld o Scotch 23) en nombre suficient fins a obtenir un gruix d’aïllament no inferior a 
l’original i fent solapar les cintes, com a mínim una amplada, i sotmetre la cinta a la 
corresponent tensió mecànica per tal que es polimeritzi. 
 
La tensió serà la que redueixi l’ample de la cinta al 75%. La coberta exterior mecànica es 
reconstruirà amb cinta adhesiva (tipus Scotch 33 o Nabip). 
 
La preparació dels extrems del cable per acoblar-se es farà d’acord amb les Normes usuals 
d’aquesta tècnica, tenint en compte que els talls o incisions afectin les capes inferiors. 
 
Els maneguets d’unió no se sotmetran a tracció. La tensió de prova serà el doble de la nominal, 
més mil volts (1000 v) durant quinze minuts (15 min). 
 
Presa de terra. 
Les preses de terra consistiran en un elèctrode d’ànima d’acer de disset mil·límetres (D= 17 
mm) recobert d’una capa de coure d’un metre (1 m) de llargada com a mínim. El cable de 
connexió serà de coure i com a mínim de 35 mm2 de secció. La resistència a terra serà inferior 
a cinc ohms i no podrà produir tensions de contacte superiors a vint-i-quatre volts (24 v). 
 
Punt de llum. 
DEFINICIÓ. 
 
Es defineix com a punt de llum el conjunt de bàcul o columna amb la seva escomesa i equip 
elèctric, lluminària, làmpada i la resta d’elements auxiliars per al correcte i complet 
funcionament del punt de llum. 
 
MATERIALS. 
 
Bàculs o columnes 
 
Seran de planxa d’acer del tipus A-37 B de la Norma UNE 36-050-73 i el seu gruix de 4 mm. 
Estaran recoberts amb un galvanitzat en calent d’un pes mínim de 520 mg/cm2 de zenc. 
  
Tindran porta de registre a una alçada mínima de 30 cm de terra. Les columnes i bàculs seran 
de les dimensions fixades en els plànols. 
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Els perns d’ancoratge a les seves fonamentacions seran d’acer tipus FIII de la Norma UNE 36- 
011- 75. 
 
Lluminàries 
Les lluminàries seran dels tipus i qualitats fixades en els plànols. Les seves característiques 
fotomètriques seran iguals a les preses com a dades de partida en els càlculs luminotècnics. 
 
Làmpades 
S’instal·laran làmpades del tipus i potència assenyalades en els plànols. S’admetran únicament 
làmpades de  marques acreditades amb  catàlegs  de  característiques certificades per instituts 
òptics. 
 
Es comprovarà el seu flux lluminós per tal d’assegurar que totes es troben en el període inicial 
de funcionament. 
 
Elements auxiliars 
Corresponen a reactància, condensador i cebador. Aquests elements auxiliars seran igualment 
de marques acreditades i hauran de portar gravades les següents indicacions: 
 

o Model, marca i esquema de connexió. 
o En les reactàncies: tipus de làmpada, tensió, freqüència, intensitat nominal 

d’alimentació i factor de potència. 
o El consum mitjà per pèrdues no serà superior al 10% de la potència nominal de la 

làmpada. 
o En  els  condensadors: capacitat, tensió  d’alimentació, tensió  d’assaig i  temperatura 

mínima de funcionament. La seva capacitat serà tal que el factor de potència del punt 
de llum assoleixi un valor mínim de 0,9. 

 
 
Tot el cablejat es realitzarà mitjançant canals tipus UNE tancats i estarà convenientment 
senyalitzat en colors de normes DIN. 
 
L’entrada de l’escomesa en mànega es farà amb premsa estopes de PVC estanc. 
 
Tots els mecanismes a utilitzar (caixes d’aïllament, magnetotèrmics, diferencials, contactors, 
premsa estopes, cablejat, etc.) seran de marques acreditades. 
  
1.8.- MATERIALS DIVERSOS 
 
Fustes per a encofrats. 
 
Les  fustes  per  a  encofrats  acompliran  allò  establert  a  la  Norma  EME-NTE  i  estarà  ben 
dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
 
Grava ciment per a trasdós d’estreps d’obres de fàbrica. 
 
Definició 
S’anomena grava ciment a la mescla homogènia d’àrids, ciment, aigua i eventualment 
addicions que, convenientment compactada, s’utilitza en la construcció de ferms de carreteres i 
en el trasdós d’obres de fàbrica. 
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Materials 
 
Ciment 
Podran utilitzar-se els tipus següents: Portland, Portland amb addicions actives, Siderúrgic, 
Puzolànic, Compost i ciments amb propietats addicionals. 
 
No s’utilitzaran ciments de categoria superior a 350. 
 
Àrids 
 
Condicions generals 
Seran àrids naturals o procedents de l’esmicolament i trituració de pedra de cantera o grava 
natural. Seran nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o 
altres materials estranys. 
 
Composició granulomètrica 
La corba granulomètrica estarà compresa, en general, dins dels límits indicats en el següent 
quadre: 
 

  C.P.A. (%) 
Sedassos i tamisos UNE GC 1 GC 2 

40 --- 100 
      

25 100 75-100 
      

20 70-100 65-90 
      

10 50-80 40-70 
      

5 35-60 30-55 
      

2 25-45 22-42 
      

0,4 oct-24 oct-22 
      

0,08 01-ago 01-ago 
 
Cares de fractura 
Els àrids a emprar en graves ciment hauran de contenir, com a mínim, un cinquanta per cent 
(50%), en pes, de la fracció retinguda pel tamís 5 UNE, d’elements esmicolats que presentin 
dues (2) cares o més de fractura. 
 
Qualitat 
El coeficient de desgast, amidat per l’assaig de Los Àngeles, segons la Norma NLT-149-172, 
serà inferior a trenta (30). 
 
Plasticitat 
Els àrids seran no plàstics. 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNES GRADES A LES PISTES DE PÀDEL 
CARRER DE SANT JORDI. 43144 VALLMOLL. 
SETEMBRE DE 2024 

 
 
 
En tots els casos l’equivalent de sorra serà superior a trenta (EA > 30). 
 
Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes NLT-105-72, NLT-106/72 i NLT- 
113/72. 
 
Contingut de matèria orgànica i altres substàncies perjudicials 
No s’utilitzaran aquells materials que presentin una proporció de matèria orgànica, expressada 
en àcid tànic, superior al cinc per deu mil (0,05%), d’acord amb la Norma UNE- 7082. 
  
La proporció de terrossos d’argila on excedirà del dos per cent (2%), en pes, segons la Norma 
UNE 7133. 
 
La proporció de sulfats, expressada en SO3  i determinada segons la Norma NLT-120/72, serà 
inferior al mig per cent (0,5%, en pes. 
 
Aigua 
Serà d’aplicació tot el que estableix l’article 280 del PG3. 
 
Addicions 
L’ús d’addicions estarà condicionat a l’aprovació del Director de les obres. 
 
Tipus i composició de la mescla. 
El contingut màxim de ciment, en pes, respecte del total dels àrids, serà del quatre per cent 
(4%) en qualsevol cas. 
 
La resistència a compressió als set dies (7 d), de les provetes fabricades en obra amb motlle i 
compactació del Proctor Modificat, segons la Norma NLT-108-72, o d’acord amb la Norma NLT-
310/75,  no  serà  inferior  a  trenta-cinc  quilograms  força  per  centímetre  quadrats  (35 
kgf/cm2) per a capes de base de trànsit pesat o mig, o a trenta quilograms força per centímetre 
quadrats (30 kgf/cm2) en els casos restants. Aquestes resistències es refereixen al cas de que 
el ciment emprat sigui portland; quan s’utilitzi un altre tipus de ciment el Director haurà d’indicar 
la resistència a exigir. 
 
Suports de material elastomèric. 
Es defineixen així els aparells de recolzament constituïts per capes alternatives de material 
elastomèric i acer, capaços d'absorbir les deformacions i girs imposats per l'estructura que 
suporten. 
 
Els suports emprats en aquest projecte són encerclats, variant les seves formes i dimensions 
segons els esforços que han de transmtre, tal i com apareix als plànols. 
  
El material elastomèric estarà constituït per cautxú clorat completament sintètic (cloroprè, 
neoprè), les característiques del qual hauran d'acomplir les especificacions següents: 
 
Duresa Shore a (ASTM D-676)60 +-3. 
Resistència mínima a tracció 17 N/mm2. 
Allargament en trencament 350 %. 
 
Les variacions màximes admissibles d'aquests valors per a proveta envellida en estufa en 
setanta (70) hores i a cent (100) graus centígrads són les següents: 
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Canvi en duresa Shore a +10º. 
Canvi en resistència a tracció +-15ºC. 
Canvi en allargament –40ºC. 
Deformació remanent 35 %. 
 
El mòdul de deformació transversal no serà inferior a onze newtons per mil.límetre quadrat (11 
N/mm²). 
 
Les plaques d'acer emprades als cèrcols tindran un límit elàstic mínim de dos-cents quaranta 
newtons per mil·límetre quadrat (240 N/mm²) i una càrrega en trencament mínim de quatre- 
cents vint newtons per mil·límetre quadrat (420 N/mm²). La càrrega tangencial mínima capaç de 
resistir la unió al material elastomèric serà en servei de vuit newtons per mil.límetre quadrat (8 
N/mm²), essent la deformació tangencial corresponent de set dècimes (0,7). 
 
Junts de dilatació a taulers de ponts. 
Es defineixen com a junts de dilatació a taulers, els dispositius que enllacen els extrems del 
tauler i un estrep, de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura i 
deformacions reològiques en cas de formigó i deformacions de l'estructura. Les seves 
característiques seran les indicades als plànols. Pels junts formats per elements de cautxú i 
acer, les característiques dels materials seran les següents: 
 
CAUTXÚ 

Característica Valor Normativa 

Pes específic 1,1 ± 0,05 UNE 53526 / ASTM D 1817 

Duresa Shore A 50 ± 5º DIN 53505 / ASTM D 2240 

Càrrega de ruptura > 140 kg/cm2 ASTM D 412 

Allargament en ruptura > 450 % ASTM D 412 

Adherència cautxú-acer 30 kg / polsada ASTM D 429 Mètode B 

Resistència a baixa temperatura - 40 º ASTM D 746 

Deformació remanen per compressió ≤35 % ASTM D 395 Mètode B 
 
 
Resistència a l’ozò 

48 h a 38º 
 

25 pphm sense 

esquerdes 

 
 
ASTM D 1171-68 

 
Materials per a impermeabilització de tauler. 
 
Els materials que s’empraran per a la impermeabilització de taulers de pont i de paraments de 
murs seran: 
 
 

o Pintura  de  dos  components a  base  de  resines  epòxid  i  quitrà  d’hulla,  amb 
càrregues minerals i alt contingut en sòlids: 
 

o Color: Negre 
o Densitat: 1,76 kg/l aprox. 
o Sòlids en volum: 78 % 
o Adherència a formigó: > 30 kg/cm2 
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o Resistència a temperatures: Calor sec fins 100ºC Calor humid fins 60ºC 
 

o Dissolvent a base d’hidrocarburs aromàtics. 
o Sorra silícia de granulometria 0,4-1 mm, per a cubrir en fresc la membrana de quitrà 

epòxid, com a capa de protecció i millora de la unió amb la capa de trànsit 
 
Barana metàl·lica. 
La  barana  de  protecció  acomplirà  amb  allò  especificat  a  la  norma  tecnològica  de 
l'edificació NTE-FDB, "Baranes". 
 
Els perfils constitutius de la barana d'acer acompliran les prescripcions establertes als articles 
250 i 251 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG-3. 
 
Com a sistema de protecció s'emprarà el galvanitzat. L'acabat final serà de dues mans de 
pintura del color indicat als plànols, o en el seu defecte el que indiqui el Director de l’Obra. 
 
Imposta. 
Les impostes de formigó ‘in situ’ tindran les dimensions indicades als plànols i s’executaran 
amb el tipus de formigó que s’indica en els plànols, i complirà per tant, amb el que s’especifica 
al capítol de formigons del present plec de prescripcions particulars. 
 
Les  impostes  metàl·liques  tindran  les  dimensions  indicades  als  plànols.  Les  xapes  que 
constitueixen les impostes compliran les prescripcions establertes als articles 250 i 251 del PG-
3. 
 
Com a sistema de protecció s’emprarà el galvanitzat. L’acabat final es farà amb dues capes de 
pintura del color que indiqui el Director de l’Obra. El pintat de la xapa complirà amb lo 
especificat al capítol de pintures per a perfils metàl·lics del present plec de prescripcions. 
 
Poliestirè expandit. 
Les planxes de poliestirè expandit hauran d'acomplir les especificacions de l'article 287 del PG-
3. 
 
Tanca exterior. 
Pals: 
 
Els pals i tornapuntes seran de perfil tubular galvanitzat de 2,45 m. de longitud. 
La part superior dels pals anirà proveïda d'un tap de tancament hermètic i la inferior estarà 
oberta perquè quedin ben subjectes en el formigó d'encastament. 
  
Enreixat: 
Estarà constituït per una malla nuada triplement galvanitzada, rectangular de 15 cm d'’amplada 
i variant gradualment de 5 cm a la part inferior a 15 en la part superior, composta per un mínim 
de 24 filferros horitzontals. 
 
Accessoris: 
Les pletines, cargols i volanderes seran galvanitzats. 
 
Cada 500 m aproximadament es disposarà una porta. Així mateix es diposaran dispositius que 
permetin la sortida de petits vertebrats. 
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Formigó en fonaments: Serà del tipus HM-20. 
Assaigs: 
 
Els assaigs a realitzar seran els que cregui oportuns el Director de l'obra, per assegurar-se la 
bona qualitat dels materials a emprar en les tanques de tancament. 
 
Vorada. 
MATERIALS. 
 
Vorades prefabricades de formigó 
 
Condicions generals 

o Les vorades seran prefabricades de formigó de resistència característica 25 N/mm2 
mínim. 

 
Forma i dimensions 

o La forma i dimensions de les vorades, així com la seva ubicació queden totalment 
reflexats en els plànols. 

o Les peces s’assentaran sobre un llit de formigó de resistència característica 15 N/mm2. 
o Les juntes entre peces s’ompliran amb morter M-450 definit en el PG4/88. Normes de 

qualitat 
  
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint- i-
vuit (28) dies, mínim trenta-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (35 N/mm2). 
 
Desgast per fregament: 
 

o Recorregut: mil metres (1000 m) 
o Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2). 
o Abrasiu: Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2) (per via humida). 
o Desgast mig en pèrdua d’alçada: Menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm). 
o Resistència a flexo compressió: seixanta/vuitanta quilograms per centímetre quadrat 

(60 a 80 Kg/cm2). 
 
Recepció 
Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les 
dimensions assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys 
un centímetre ("1 cm). 
 
Rigola. 
DEFINICIÓ. 
 
Es defineix la rigola com una rajola composta d’un dau de formigó amb acabat lliscat. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS. 
 
El tipus reglamentari serà de secció de vint centímetres (20 cm) de cantó i vint centímetres (20 
cm) de gruix, tal com s’especifica als corresponents plànols. La cara superior de desgast serà 
lliscada. 
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Es fabricaran amb formigó tipus HM-20 i la capa de desgast es realitzarà reforçada amb ciment 
blanc. 
  
Llamborda. 
La llamborda es defineix com aquella que està construïda mecànicament mitjançant formigó ric 
en ciment i que s’empra com a alternativa a la llamborda de pedra granítica o basàltica. 
 
Les llambordes seran de formigó ric en ciment. La capa d’assentament serà de morter amb 
sorra granítica. Les llambordes estaran perfectament emmotllades, seran paral•lelepipèdiques 
de 20 x 10 x 8 cm. 
 
Les toleràncies admissibles en les mesures nominals seran: 
 
Mesura Tolerància 
0,5% 
0,5% 
0,3% 
 
Les seves característiques mecàniques principals són: 

o Resistència a compressió: 500 Kg/cm2 
o Resistència a flexió: 80 Kg/cm2 
o Desgast: 1,10 mm en recorregut de 1.000 m 
o Resistència a l’heladicitat Pèrdua de 0,003 Kg en 14 cicles 

 
Els  escossells hauran  d’acomplir les  especificacions de  l’Article  693  del  PG-3  relatiu  a  la 
instal·lació d’elements prefabricats de formigó. 
 
Panot. 
DEFINICIÓ. 
 
La rajola de ciment a emprar en el present Projecte acomplirà amb les condicions establertes 
en l’Art. 220 del PG-3 segons la seva classificació. 
 
CONDICIONS GENERALS. 
 
La classificació de la rajola serà la següent: 
 

o Configuració: correspondrà a la definida com a "lloseta" 
o Composició: correspondrà a la definida com "hidràulica", amb el colorant que ordeni el 

director d’obra 
o Director de les obres; amb cara, capa intermèdia i base 
o Qualitat: correspondrà a la "classe primera" 
o Forma: quadrades de 20 x20 cm 
o Gruix total: mínim de 4 cm 
o Gruix de la capa de petjada: no inferior a 6 mm 

 
1.9.- PLANTACIONS I HIDROSEMBRES 
 
Materials per al tractament de terres vegetals. 
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Terra vegetal. 
 
La Direcció Ambiental d'Obra indicarà els amassos de terra vegetal de major qualitat i que 
hauran d'emprar-se en la restauració de talussos. 
 
Les qualitats actuals d'aquestes terres queden fixades pels anàlisi de sòls realitzats i que es 
donaran a conèixer al Contractista, juntament amb l'especificació de les esmenes orgàniques 
necessàries. 
 
S’entén per terra vegetal a la barreja de sorra, llim, argila i matèria orgànica junt amb els 
microorganismes corresponents. 
 
Els cànons d'acceptació que s'han considerat, són els següents: 
 
COMPOSICIÓ GRANULOMÈTRICA DE LA TERRA FINA: 
 
Sorra                          60 - 70 %  
Llim i argila                 10 - 20 %  
Humus                        04 - 10 % 
 
Aquets percentatges corresponen a una terra franca bastant sorrenca. Índex de Plasticitat 
 
GRANULOMETRIA: Cap element superior a 1 cm de diàmetre. El 20 - 25% dels materials han 
d'estar compresos entre 2 - 10 mm de diàmetre. 
 
COMPOSICIÓ QUÍMICA, percentatges mínims: 
 
Nitrogen                                  1,0 ‰  
Llim i argila                             0,3 ‰  
Humus                                    0,1 ‰ 
 
El ph haurà d’esser lleugerament àcid (6,2-7,0), que es l'òptim per a que es desenvolupin les 
bactèries i fongs fertilitzants. 
 
Es prepara barrejant intensament amb fems i adobs químics en les quantitats referides. 
 
Adobs orgànics 
Es defineixen com adobs orgànics les substàncies orgàniques la descomposició de les quals, 
provocada per microorganismes del sòl, resulta un aportament d'humus i una millora en la 
textura i estructura del sòl. 
 
Tots  aquests  adobs  estaran  raonablement exents  d'elements extranys  i,  singularment, de 
vidres, de plàstics i de llavors de males herbes alienes a la zona del projecte. 
 
S'evitarà, en tot cas, l'ús de fems de palla o poc fets. 
 
Es considera com adob orgànic a emprar en la present obra el fem d'ovella; només amb 
l'autorització escrita de la Direcció Ambiental d'Obra podrà utilitzar-se un altre dels descrits a 
continuació. 
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Fems 
És el conjunt de defecacions sòlides i líquides del bestia, barrejat amb la palla component del 
llit, que han sofert un procés de fermentació natural superior a un any de duració, i que 
presenta un  aspecte de  massa humida i  fosca, sense  que  es  manifesti cap  vestigi  dels 
materials d'origen. 
  
Serà condició indispensable que  el  fem hagi  estat  sotmès a  una completa fermentació 
anaeròbica, amb una temperatura interna sempre inferior a 45 ºC i superior a 25 ºC. 
 
La composició mitjana del fem, amb un error inferior al 10%, serà de: 
 
Nitrogen  00,65 % 
Fosfòric  00,40 % 
Potasa   00,70 % 
Rendiment en humus 10,00 % 
 
La densitat mitja del fem serà com a mínim de 650 kg/m3. La proporció de matèria seca estarà 
compresa entre el 23 i el 33%. 
 
No s'admetrà que el fem que no s'haigi barrejat o estès en el sòl, s'exposi directament als 
agents atmosfèrics més de 24 hores, des del seu transport a peu d'obra. 
 
Compost 
Procedent de la fermentació de restes vegetals durant un temps no inferior a un any, o del 
tractament industrial de les brosses de població. El seu contingut en matèria orgànica serà 
superior al 40% i en matèria orgànica oxidable al 20%. 
 
Humus 
Procedent de fem o de compost. Serà de color molt fosc, pulverulent i solt, untós al tacte, i amb 
el grau d'humitat necessari per a facilitar la seva distribució i evitar apilotonaments. El seu 
contingut en nitrogen serà aproximadament del 14%. 
 
Adobs minerals 
Es defineixen com adobs minerals els productes que proporcionen al sòl un o més elements 
fertilitzants. Hauran d'ajustar-se amb tot a la legislació vigent (O.M. de 20 de juny de 1950 i de 
19 de juliol de1955 i qualsevol altres que poguessin dictar-se posteriorment). 
 
Els adobs inorgànics que es fan servir hauran de provenir de firmes reconegudes i amb prestigi 
dins del ram i es presentaran convenientment dins de sacs i precintats. 
  
Qualsevol adob que es pretengui fer servir haurà de ser prèviament aprovat i autoritzat per la 
 
Direcció Facultativa. Els adobs mineral que es podran fer servir seran: 
 
NITROGENATS:  
Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic, amoníac i urea, nitrosulfat 
amònic. 
 
FOSFORATS:  
Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatit), i escòries Thomas. 
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POTÀSICS:  
Clorur i sulfat potàssic, sals brutes i cendres vegetals. 
 
CÀLCICS:  
Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic, espuma de sucrera. 
 
L'adob mineral a emprar en l'hidrosembra serà del tipus  10 - 20 - 10  de alliberació lenta, a raó 
de 1.100 kg/ha. 
 
L'adob mineral a utilitzar en les plantacions serà el següent: 
 
PLANTACIONS 1 - 2 SAVES 
COMPOSICIÓ MINERAL PASTILLAS (5 gr.) DE LIBERACIÓ GRADUAL ⇑14 mesos 
 
ELEMENTS PRINCIPALS 
 
Nitrogen (N)   16 % 
Anhídrit fosfòric (P2O5)  12 % 
Òxid de potasi (K2O)  12 % 
 
ELEMENTS SECUNDARIS  
 
Òxid de calci (CaO)  10 % 
Anhídrit sulfurós (SO3)  16 % 
Òxid de magnesi (MgO) 12 % 
 
OLIGOELEMENTS  
 
Bor (B) 0,01 % 
Cobalt (Co)  0,002 % 
Coure (Cu)  0,002 % 
Ferro (Fe)  1 % 
Manganès (Mn)  0,3 % 
Molibdè (Mo)  0,001 % 
Zinc (Zn)  0,002 % 
  
Sense clor. 
 
S'aplicaran dos pastilles per planta, disposades a 10 cm de cada planta i 5 cm de profunditat. 
 
 
PLANTACIONS AMB PLANTA DE MÉS DE 2 SAVES 
COMPOSICIÓ MINERAL PASTILLAS  ( 48  gr )  DE   LIBERACIÓ  GRADUAL    ?30-36mesos 
 
ELEMENTS PRINCIPALS 
 
Nitrogen (N) total en forma amídica  14 % 
Anhídrit fosfòric (P2O5) sol. àcids min.  14 % 
Òxid de potassi (K2O)    14 % 
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ELEMENTS SECUNDARIS  
 
Òxid de calci (CaO)    10 % 
Anhídrit sulfurós (SO3)    16 % 
Òxid de magnesi (MgO)   14 % 
 
OLIGOELEMENTS  
 
Bor (B)   0,01 % 
Cobalt (Co)  0,002 % 
Coure (Cu)  0,002 % 
Ferro (Fe)  1 % 
Manganès (Mn)  0,3 % 
Molibdè (Mo)  0,001 % 
Zinc (Zn)  0,002 % 
 
Sense clor. 
 
S'aplicaran dues pastilles per planta, a ambdós costats sota el perímetre de la copa i a 10 cm 
de profunditat. 
 
Esmenes 
Es defineix com esmena l'aportació de substàncies que millorin la condició física del sòl. 
 
Esmenes húmiques 
Les esmenes húmiques que produeixen efectes beneficiosos tant en els sòls compactes com 
en els solts, es faran amb els mateixos materials ressenyats entre els adobs orgànics i amb 
torba. 
 
Esmenes calcàries 
Per les esmenes calcàries s'utilitzaran els recursos locals acostumats, cuits - cal -, cru - 
calcàries molgudes - o qualsevol altre substància que reuneixi les condicions segons el parer 
de la Direcció Ambiental d'Obra. 
 
Esmenes de compacitat del sòl 
La sorra emprada com esmena per a disminuir la compacitat de sòls, no haurà de tenir arestes 
vives; s'utilitzarà preferentment sorra de riu poc fina i es depreciaran les sorres procedents de 
picaments. 
 
Especificitat del material vegetal 
 
Definició 
S'entén per “especificitat del material vegetal” la identitat existent en gènere, espècie i varietat 
entre les plantes definides en projecte i les introduïdes en la revegetació de l'Obra. 
 
Condicions dels materials 
Tota espècie i/o varietat vegetal haurà de correspondre a la definida en projecte. Davant 
qualsevol indefinició o dubte referent al nomenclàtor, serà d'aplicació el que estableixi el 
Director de l’obra a la persona a qui ell delegui. 
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Les espècies que es plantaran són les següents: 

o Crataegus monogyna 
o Tamarix canariensis 
o Ginesta Iydia 
o Planta arbustiva/arbre petit a definir per la D.O. 
o Celtis australis 
o Populus alba 
o Prunus avium 
o Salix alba 
o Plantació de fulla caduca a definir per la D.O. 

 
 
Dimensionat del material vegetal 
 
Definició 
S'entén per “dimensionat del material vegetal” la informació que inclou tant el procés de 
producció de la planta com el dimensionat dels paràmetres que defineixen les seves condicions 
de subministrament a obra. 
 
Condicions dels materials 
La presentació i mida de les espècies a utilitzar s’especifica a la taula següent: 
 

Nom Dimensions 

Crataegus monogyna H=80-100 cm 

Tamarix canariensis H=60-80 cm 

Ginesta Iydia A definir per D.O. 

Planta arbustiva/arbre petit a definir per  la 
D.O. 

A definir per D.O. 

Celtis australis Perim. = 25-30 cm, D≥82,5 cm, h≥57.75 cm 

Populus alba Perim. = 25-30 cm, D≥82,5 cm, h≥57.75 cm 

Prunus avium Perim. = 25-30 cm, D≥82,5 cm, h≥57.75 cm 

Salix alba Perim. = 25-30 cm, D≥82,5 cm, h≥57.75 cm 

Plantació de fulla caduca a definir per la D.O. A definir per D.O. 

 
Procés de producció 
 
Les condicions climàtiques i els règim tèrmic i higromètric del viver de procedència, conforme 
amb la classificació Papadakis, hauran de ser similars o en el seu cas més rigoroses que les de 
la zona objecte de revegetació. 
  
La planta en contenidor passarà l'últim any de producció en un contenidor subjecte a allò 
especificat en el paràgraf anterior. 
 
Condicions de recepció 
Les plantes hauran de disposar de certificat de l’origen i/o procedència. 
 
Es verificarà en el moment del seu subministrament l'existència d'arrels secundàries en cares 
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internes del contenidor. 
 
No s’admetran plantes total o parcialment dessecades. 
 
No s'admetran plantes amb arrels espiralitzades. Es comprovarà que les alçades 
màximes/mínimes i el dimensionat de contenidors es troben dins dels intervals definits en la 
taula anterior. 
 
El coll de l’arrel ha de ser fort i no presentar danys ni estrangulacions. 
 
Les plantes no han de manifestar símptomes de reescalfament, fermentació o podridura a 
causa de l’emmagatzematge o transport. 
 
El temps des de l’arrencament en viver fins al lliurament en obra (viver o tall) no ha d'excedir les 
48 hores. 
 
No s’acceptaran que es presentin arrels secundàries o que estiguin amputades. 
 
Les plantes no han de presentar símptomes de malaltia o paràsits i amb absència de ferides 
cicratitzades, branques trencades o seques. Absència de signes visibles de deficiències 
nutricionals o de fitotoxicitat. 
 
Documentació d’acompanyament 
 
Les plantes es subministraran etiquetades per lots, entenent-se aquest com els conjunts de 
plantes definits en origen per la Direcció d’Obra atenent-se a la similitud en els següents 
paràmetres: espècie, varietat, edat, procés de producció i zona de cultiu en viver. 
 
En cada lot es definiran, almenys, els següents paràmetres: 

o Espècie 
o Varietat 
o Interval d'alçada 
o Dimensió del contenidor 
o Edat 
o Nombre de plantes 
o Nom del viver i nombre de registre en l'organisme del control 

 
Sanitat vegetal 
 
Definició 
S'entén per “sanitat vegetal” l’absència de danys i  alteracions en la planta produïts per paràsits 
vegetals i animals, malalties i afeccions no parasitàries. 
 
Condicions dels materials 
Documentació exigible 
 
Totes les espècies objecte de plantació seran originàries o procedents d'empreses o vivers 
inscrits en el Registre Oficial de Productors de Plantes de Viver. A més a més, pels gèneres a 
sota referenciats, s'exigirà la seva inscripció en el Registre de Comerciants, Productors, i 
Importadors i durant la seva circulació pel territori hauran de portar Passaport Fitosanitari. 
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Populus 
 
Simptomatologia 
 
En les diferents parts de la planta no s’observaran els següents símptomes: 

o Arrels: nòduls, tumors, podriments, necrosis, esclerosis. 
o Tiges:  xancres,  podriments,  malformacions,  tumors,  necrosis,  galeries,  alteracions  

de pigmentació. 
o Fulles: taques, decoloracions, malformacions, agalles, pansiment, galeries, picadures 

d'insectes. 
  
Nemàtodes 
 
Les arrels i les terres i substrats units a la planta hauran d'estar exempts de nemàtodes 
fitoparàsits. 
 
Davant qualsevol símptoma que faci sospitar l'existència de patologia o presència d'organismes 
nocius, el Director d’Obra adoptarà les mesures oportunes per la seva diagnosis. 
 
Tutors i protectors d’escossell i de plantes 
 
Definició 
S'entén per “tutors” les estaques de fusta que s’utilitzen per mantenir les plantes en estat 
vertical. 
 
S’entén per “protector d’escossell” les malles que cobreixen l’escosell i que ajuden a mantenir 
les propietats d’humitat i fertilitat del sòl, alhora que no permeten el creixement de males 
herbes. 
 
S’entén per “protector de planta” una malla flexible i perforada que envolta la planta, evitant que 
puguin ser malmeses pel bestiar o animals més petits (conills, llebres...) 
 
 
Arbres de Dimensió igual o superior a 12/14 CC o 2,5 m. d’alçada: Tutor  de  2,5 m. 
Arbres de Dimensió igual o superior a 1 m. i inferior a 2,5 m. d’alçada: Tutor  de  1,7 m. 
Arbres de Dimensió inferior a 1 m. d’alçada: Tutor  de  1,2 m 
 
Els protectors d’escossell seran fibra natural, preferiblement de “yute”, de teixit de fibra de palla 
i coco o d’aspart. 
  
Els protectors de les plantes seran de malla flexible de plàstic d’alçada variable d’acord amb les 
característiques de les plantes de protegir. Aniran fixats en quatre suports per planta. 
 
Fertilitzants 
 
Definició 
S'entén per “fertilitzant” tot producte que contingui, en forma útil per les plantes, un o més 
elements  principals,  secundaris  o  oligoelements en  les  proporcions mínimes  que  defineix 
l'Ordre d'11 de juliol de 1994 sobre Composició i Comercialització de Productes Fertilitzants i 
Afins del “Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”. 
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Condicions dels materials 
S’usarà un adob compost NPK 15-15-15. Els adobs d'aportació, hauran de complir les 
exigències tècniques establertes en els annexes I i II de l'Ordre d'11 de juliol de 1994 sobre 
Composició  i  Comercialització  de  Productes  Fertilitzants  i  Afins,  així  com  la  resta  de 
disposicions legislatives amb referència a formes, pureses, continguts i riqueses que han de 
declarar-se i garantir-se. 
 
Els  adobs  es  subministraran en  envasos  tancats, els  quals  disposaran d’una  etiqueta  on 
figurarà la següent informació: 

o Tipus de producte 
o Pes net o pes brut garantit. En el cas que s’indiqui el pes brut caldrà indicar el pes de la 

tara. 
o Contingut garantit de cada element fertilitzant i contingut garantit en formes i/o 

solubilitat segons allò descrit en l’Annex I  de l’Ordre d’11 de juliol de 1994 sobre 
composició i comercialització de productes fertilitzants segons el RD 72/1988 de 5 de 
febrer (sobre fertilitzants i afins), l’Ordre de 14 de juliol sobre composició i 
comercialització de fertilitzants i afins, i l’Ordre d’11 de juliol de 1994 que actualitza els 
annexes I i II de l’Ordre de 14 de juny de 1991. 

o El  nom,  raó  social  o  marca  registrada  i  adreça  de  la  persona  responsable  de  la 
o comercialització de l’adob. 

 
A més d’aquestes dades podran figurar les següents mencions facultatives: 

o Marca del fabricant. 
o Marca del producte i denominacions comercials. 
o Instruccions específiques relatives a l’ús, emmagatzematge i manipulació de l’adob. 

 
Reg de plantacions 
 
Definició 
S'entén per “reg de plantacions” el conjunt d'operacions que tenen per objecte l'aportació 
d'aigua al material vegetal trasplantat. 
 
Condicions dels materials 
Les aigües destinades a reg hauran de trobar-se dins dels intervals a sota referenciats, definits 
conforme amb la metodologia oficial d'anàlisis del MAPA. 

o 6 < pH < 8.0 
o CE a 25 ºC < 2.5 dS/m 
o DBO5 < 6 mg / l 
o Relació d’absorció de sodi SAR < 15 
o Contingut en sals dissoltes < 1,5 l 
o Bor < 0,5mg/l 
o Clorurs < 0,29 g/l 
o Sulfats < 0,3 g /l 
o Sodi < 0,2 g /l 
o Carbonat sòdic residual < 1,25 meq /l 
o Índex alcalimètric k > 1,2 mg /l 

 
Hidrosembres 
 
Definició 
S'entén per Unitat d’Obra “hidrosembres” el conjunt d'operacions que tenen per objecte la 
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incorporació al medi edàfic de llavors i altres components de valor agronòmic vehiculats en 
aigua i amb ús de medis mecànics. La hidrosembra a aplicar en la present actuació està 
formada pels següents elements, espècies i proporcions: 
 
 
Component   Dosi 1a Fase  Dosi 2a Fase 
Aigua    3 l/m 2   3 l/m2 
Llavors    30 g/m2  
Mulch    150 g/m  100 g/m2 
Estabilitzador   20 g/m2  15 g/m2 
Adob mineral(15-15-15)  20 g/m2   – 
 
 
Espècie  Percentatge  (%) 
Lolium perenne    20 
Agropyrum desertorum    10 
Festuca arundinacia   15 
Dactylis glomerata   15 
Mendicago sativa   20 
Lotus corniculatus   10 
 
Condicions dels materials 
 
Llavors 
 
Llavors subjectes a control oficial 
Llavor certificada 
 
Les espècies indicades a continuació i utilitzades en el present Projecte, estaran subjectes als 
controls oficials conforme el Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors de Plantes 
Farratgeres, i hauran d’ésser subministrades en categoria de Llavor Certificada, amb varietat 
inscrita bé en el Registre de Varietats Comercials d’Espanya, en els Catàlegs Comuns de 
Varietats de Plantes Agrícoles de la Unió Europea o, en el seu defecte, haurà de presentar-se 
la documentació que acrediti el seu registre en un país de la Unió Europea. 
 
llavors arbustives i arbòries 
No s'admetrà la sembra de llavors d'arbustos ni d’arbres. 
  
Aigua 
Les aigües destinades a mescla en hidrosembres i reg hauran de trobar-se dins dels intervals 
seguidament referenciats, definits conforme amb la metodologia oficial d'anàlisis del MAPA. 

o 6 < pH < 8.0 
o CE a 25 ºC < 2.5 dS/m 
o DBO5 < 6 mg / l 
o Relació d’absorció de sodi SAR < 15 
o Contingut en sales dissoltes < 1,5 l 
o Bor < 0,5mg/l 
o Clorurs < 0,29 g/l 
o Sulfats < 0,3 g /l 
o Sodi < 0,2 gr /l 
o Carbonat sòdic residual < 1,25 meq /l 
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o Índex alcalimètric K > 1,2 mg /l 
 
Fertilitzants 
S’usarà un adob compost NPK 15-15-15. Els adobs d'aportació, hauran de complir les 
exigències tècniques establertes en els annexes I i II de l'Ordre d'11 de juliol de 1994 sobre 
Composició  i  Comercialització  de  Productes  Fertilitzants  i  Afins,  així  com  la  resta  de 
disposicions legislatives amb referència a formes, pureses, continguts i riqueses que han de 
declarar-se i garantir-se. Així mateix, es garantirà que la solubilitat dels adobs incorporats en 
cuba compleixin les concentracions establertes en el PPTP. 
 
Els  adobs  es  subministraran en  envasos  tancats, els  quals  disposaran d’una  etiqueta  on 
figurarà la següent informació: 
 
Tipus de producte 
Pes net o pes brut garantit. En el cas que s’indiqui el pes brut caldrà indicar el pes de la tara. 
Contingut garantit de cada element fertilitzant i contingut garantit en formes i/o solubilitat 
segons allò descrit en l’Annex I  de l’Ordre d’11 de juliol de 1994 sobre composició i 
comercialització de productes fertilitzants segons el RD 72/1988 de 5 de febrer (sobre 
fertilitzants i afins), l’Ordre de 14 de juliol sobre composició i comercialització de fertilitzants i 
afins, i l’Ordre d’11 de juliol de 1994 que actualitza els annexes I i II de l’Ordre de 14 de juny de 
1991. 
  
El nom, raó social o marca registrada i adreça de la persona responsable de la comercialització 
de l’adob. 
 

o A més d’aquestes dades podran figurar les següents mencions facultatives: 
o Marca del fabricant. 
o Marca del producte i denominacions comercials. 
o Instruccions específiques relatives a l’ús, emmagatzematge i manipulació de l’adob. 

 
Mulch 
Es defineix com “mulch” el material d'origen natural o artificial que, utilitzat amb la resta de 
components de la hidrosembra, redueix les pèrdues d'aigua del sòl per evaporació, incorpora 
elements nutritius utilitzables per les plantes al descomposar-se, disminueix l'erosió hídrica i 
protegeix les llavors, tot afavorint la seva germinació. 
 
Les condicions bàsiques que ha de complir aquest material són les següents: 
 
Matèria orgànica > 5% en pes 
Relació C/N <= 15 
 
Estabilitzants 
S'entén per "estabilitzant" o condicionador del sòl qualsevol material orgànic o inorgànic aplicat 
en solució aquosa que, penetrant a través de la superfície del terreny, redueix l'erosió per 
aglomeració física de les partícules del sòl, generalment a través de la formació d'enllaços 
col•loïdals de naturalesa orgànica. Aquest reticulat ha de permetre la circulació de l'aire i el 
manteniment de la humitat del sòl, tot millorant-ne l’estructura i proporcionant un medi biològic 
més apropiat. 
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Reg d’hidrosembres 
 
Definició 
S'entén per Unitat d’Obra “reg d’hidrosembres” el conjunt d'operacions que tenen per objecte 
l'aportació d'aigua a les superfícies hidrosembrades. 
 
Condicions dels materials 
Les aigües destinades a reg hauran de trobar-se dins dels intervals a sota referenciats, definits 
segons la metodologia oficial d'anàlisis del MAPA. 
 

o pH < 8.0  
o CE a 25 ºC < 2.5 dS/m 
o DBO5 < 6 mg / l 
o Relació d’absorció de sodi SAR < 15 
o Contingut en sals dissoltes < 1,5 l 
o Bor < 0,5mg/l 
o Clorurs < 0,29 g/l 
o Sulfats < 0,3 g /l 
o Sodi < 0,2 g/ l 
o Carbonat sòdic residual < 1,25 meq /l 

 
En el supòsit que la Demanda Bioquímica d'Oxigen a cinc dies (DBO5) fos superior a 6 mg/l, o 
bé es detectessin paràmetres complementaris d'eutrofització, la Direcció d’Obra podrà rebutjar 
l'ús de la mateixa. 
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2.- UNITATS D’OBRA, PROCÈS D’EXECUCIÓ I CONTROL. 
 
2.1.- TREBALLS GENERALS. 
 
Replantejament. 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig 
necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 
 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució 
de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del 
replanteig. 
 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà 
la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors 
del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que 
indiqui el Director. 
 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, 
personal tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu 
càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de 
personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics 
que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, 
proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de 
les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i, quan sigui indispensable, 
suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la 
Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics 
esmentats anteriorment. 
 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de 
tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al 
seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut 
moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions 
oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 
 
Accés a les obres. 
 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del 
contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com 
carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de 
persones, transports de materials a l'obra, etc. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 
retirades, abandonades o lliurades per usos anteriors per compte i risc del contractista. 
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LA PROPIETAT es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures 
d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a 
l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats 
pel contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el 
contractista hagi de percebre cap abonament. 
 
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i 
permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 
 
LA PROPIETAT es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i 
d'altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades 
gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de 
qualitat, auscultació, reconeixement i  tractament del  terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, 
fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i 
d'altres equips d’instal·lació definitiva. 
 
Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 
desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres 
auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 
  
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 
continuació: 
 

o Oficines del contractista. 
o Instal·lacions per serveis del personal. 
o Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
o Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
o Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de 

mescles bituminoses, excepte si  en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
o Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres g)   

Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
o Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives 
que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 

o Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, 
canalitzacions, canalitzacions, etc. 

o Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.  
o Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
o Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
o Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
o Obres  provisionals  de  desviament  de  la  circulació  de  persones  o  vehicles, 

requerits per a l'execució de les obres objecte del contracte. 
 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la 
conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
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Maquinària i mitjans auxiliars. 
 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes 
les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions 
de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les 
condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los 
adequada i correctament. 
  
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació 
de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, 
hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball 
corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar- se, 
en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat 
reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis 
que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 
 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball 
o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment 
del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho 
siguin. 
 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es 
veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels  
medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo 
respecte de les seves previsions. 
 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en 
els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, 
malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 
 
2.2.- MOVIMENT DE TERRES. 
 
Esbrossada, escarificat, demolicions i fresat. 
 
Esbrossada del terreny 
Definició. 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, 
plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 
 
Execució de les obres. 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
  
Enderrocs i demolicions. 
 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3 
(segons text modificat a l’Ordre Circular 326/00 de la ‘Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento). 
 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) 
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per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
 
La demolició de paviments de mescla bituminosa o de formigó es realitzarà fins a la profunditat 
indicada per l’enginyer Director de l’Obra, comprenent en qualsevol cas, com a mínim la 
totalitat del gruix de mescla bituminosa o formigó. 
La demolició de cunetes s’executarà d’acord a l’amplada i profunditat indicada per l’enginyer 
Director de l’Obra, essent aquestes no inferiors a l’amplada total i al gruix total de formigó de la 
cuneta a demoldre. 
 
La retirada de la senyalització vertical existent consisteix en el desmuntatge de plaques i 
panells, incloent o no els suports i fonamentació depenent de si es pot o no es pot aprofitar, la 
càrrega i el   transport dels diferents elements al lloc que indiqui l’enginyer Director de l’Obra, ja 
sigui a abocador aplec o lloc d’us. 
 
La retirada de les barreres de seguretat existents consisteix en el desmuntatge de la barrera, 
eliminació dels pals i la seva fonamentació, la càrrega i transport de la barrera al lloc que 
indiqui l’enginyer Director de l’Obra, ja sigui a abocador, aplec o lloc d’us. 
 
La demolició de tubs de claveguera de formigó consistirà en la demolició del tub i del reblert i 
solera de formigó en el cas d’existir, així com en el tall d’armadures si això fos necessari. Tots 
els materials resultants es carregaran i transportaran a abocador o al lloc indicat pel Director de 
les Obres. 
 
La demolició de les vorades inclou en el cas de que n´hi hagi, la demolició de la rigola si així ho 
indiquen els plànols o ho assenyala l’enginyer Director de l’Obra, així com la base de formigó, 
tant de la vorada com de la rigola. 
  
Escarificació i compactació: Preparació de l’assentament del terraplè. 
 
Definició. 
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la 
compactació prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de 
l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 
 
Execució de les obres. 
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per 
cent (95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 
 
Escarificació i compactació de ferms existents. 
 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 
L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas 
necessari i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats 
els productes esmentats. 
 
Neteja de paviments per rebre nous tractaments 
 
Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superfície de trànsit de carreteres existents a les 
quals se’ls hi ha d’aplicar un reforç amb una altra capa bituminosa, amb la finalitat de millorar 
les condicions d’adherència de les capes antigues amb les noves. 
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La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a pressió. 
 
Fresat de paviments bituminosos. 
 
Aquesta unitat d’obra consisteix en el rebaix de la superfície de paviment existent en la 
profunditat indicada als plànols de projecte o la que determini l’Enginyer Director de les Obres. 
El fresat s’haurà de realitzar de forma que no es produeixi el trencament del paviment no fresat. 
  
En aquesta unitat s’inclou la retirada i càrrega dels materials resultants i el seu transport a 
abocador, lloc d’emmagatzematge o lloc d’us. 
 
Tall de paviment de mescla bituminosa o formigó. 
 
Aquesta unitat consisteix en el tall amb serra de disc del paviment asfàltic o de formigó. El tall 
haurà de ser vertical, net, i en la profunditat que indiqui els plànols o assenyali l’enginyer 
Director de les Obres. 
 
Tots els materials resultants es carregaran i transportaran a abocador. 
 
Excavacions. 
 
Consideració general. 
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb 
referències topogràfiques precises. 
 
Excavació de terra vegetal. 
 
Definició. 
 
Consisteix en l'excavació de la capa   de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades 
per les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que 
segueixen: 
 
Excavació. 

o Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador. 
o Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 
o Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva posterior utilització. 

 
Execució de les obres. 
 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra 
un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs 
escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 
maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto anivelladores per la 
seva remoció. 
 
La terra vegetal, es recaptarà en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà 
separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels 
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cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals 
seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per 
l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ 
aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es 
remogui amb freqüència convenient. 
 
Excavació en desmunt. 
 
Definició. 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de 
l’esplanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada i 
la formació de les cunetes o cunetons. 
 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
 

o L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulga que sigui la seva naturalesa, fins i 
tot cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació 
general, banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a 
zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació 
amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i 
l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no 
excavable amb mitjans mecànics. 

o Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 
diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim 
emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o 
sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva 
superfície a allò indicat als plànols o per l'Enginyer Director. 

o La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 
tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

o L'allisada dels talussos de l'excavació. 
o Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
o Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
o Regs periòdics de la xarxa de camins utilitzats per l’obra. 
o Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Classificació. 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 
 
Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
 
Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la 
utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran 
potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
 
Execució de les obres. 
 
Un cop esbrossada la traça i retirada la terra vegetal necessària per la seva posterior utilització, 
s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 
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o S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un 
programa de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà 
a iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi 
ha preparats un o diversos talls de replè. 

o S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb 
ella, a judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una 
bona execució. 

 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació 
continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no 
autoritzant-se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb 
referències topogràfiques precises. 
 
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui les condicions 
d’esplanada adequades pel ferm projectat, es procedirà a sobreexcavar la profunditat 
necessària per a disposar l’esplanada millorada d’acord amb l’explanada millorada definida als 
plànols de projecte i d’acord amb la Instrucció 6.1-IC de 28 de novembre de 2.003. 
 
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o 
per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del 
Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del 
preu d'aquesta unitat d'obra. 
 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant 
paleriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament 
palerior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a 
eixamplar. 
 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca 
excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista 
adoptarà les mesures de correcció necessàries. 
 
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació. 
 
En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 
 

o Maquinària i mètode de perforació a utilitzar. 
o Longitud màxima de perforació. 
o Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 
o Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 

barrinades. 
o Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 
o Esquema de detonació de les voladures. 
o Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en 

terrenys anàlegs als de l'obra. 
 
El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, 
l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les 
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càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 
acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia 
obra. 
 
L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 
permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la 
resta de l'obra o a tercers. 
 
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per 
aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest 
cas, el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de 
voladures, encara que no sigui objecte d'abonament. 
 
Drenatge. 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer 
 
Director. 
 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 
connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i 
lleres provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 
 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es 
produeixin erosions a les excavacions. 
 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer 
 
Director, davant els nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació. 
 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
provisionals o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les 
obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 
  
Toleràncies. 
 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
 

o En  les  explanacions excavades en  roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-
cinc  (25)  centímetres  entre  cotes  extremes  de  l'esplanació  resultant;  en aquest 
interval ha d'estar compresa la corresponent cota del projecte o re- planteig. En les 
excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol 
cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de 
bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la 
superfície de l'excavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a 
la cuneta. 

o En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu  (10) 
centímetres i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en 
roca. Per les excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) 
centímetres en més o menys. 

o En  les  explanacions  excavades  per  la  implantació  de  camins  es  toleraran 
diferències en cota de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per 
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excavacions realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per a les 
realitzades en terra, tenint que quedar la superfície perfectament sanejada. 

 
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 
 
Esllavissaments. 
 
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils 
teòrics definits en els plànols. 
 
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables. 
 
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre 
que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i 
voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades. 
 
Pretall. 
 
En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director 
d'Obra, el Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels 
talussos i evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en 
executar una pantalla de forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment 
propers entre si, perquè, carregats amb explosius, la seva voladura produeixi una esquerda 
coincident amb el talús, prèviament a realitzar la voladura de la massa a excavar. Per 
aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels quals donarà 
coneixement al Director d'Obra. 
 
Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
Definició. 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir 
uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
 
Comprèn les següents operacions: 

o L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del 
fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb 
ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació 
amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb 
mitjans mecànics. 

o Les  operacions  de  càrrega,  transport  i  descàrrega  a  les  zones  d’utilització  o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 
diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim 
emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials inadequats o 
sobrants). 

o La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol 
altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

o Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
o Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
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Classificació. 
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
  
Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
 
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització 
de mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 
 
Execució de les obres. 
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves 
fases amb referències topogràfiques precises. 
 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer 
Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, 
per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 
suposades, es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves 
condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments 
satisfactoris. 
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una 
amplada  mínima  d'un  metre  (1m).  No  s'aplegarà  a  les  proximitats  de  les  rases  o  pous, 
materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill 
l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 
 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament 
col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 
 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 
recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada 
realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest 
cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les 
característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, 
tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 
 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per 
trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin 
esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 
  
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se 
unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en 
el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés 
de roca. 
 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual 
cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, 
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un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de 
neteja. 
 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen 
imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les 
mesures necessàries. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer 
 
Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al 
restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta 
demora. 
 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que 
les operacions es puguin executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius 
o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
 
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el 
programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva 
aprovació. 
 
En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar: 
 

o Maquinària i mètode de perforació a utilitzar. 
o Longitud màxima de perforació. 
o Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
o Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
o Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 

barrinades. 
o Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 
o Esquema de detonació de les voladures. 
o Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en 

terrenys anàlegs al de l'obra. 
 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, 
l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les 
càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 
acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia 
obra. 
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L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 
permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis 
a la resta de l'obra o a tercers. 
 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions 
de materials. 
 
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el 
Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, 
sense que aquest sigui objecte d'abonament. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i 
ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en 
roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o 
desintegrades i els estrats excessivament prims. 
 
Terraplenats i rebliments. 
 
Terraplens o pedraplens. 
 
Definició. 
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, 
reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les 
excavacions. En el cas del terraplè format per materials provinents de préstecs autoritzats, 
inclou el cànon d'extracció i part proporcional de restitució del préstec, selecció de material, 
excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i compactació del terreny 
natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 
 
En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de 
materials petris adequats procedents d'excavacions en roca. 
 
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 
 

o Preparació de la superfície d'assentament 
o Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material 

petri. 
o Extensió i compactació del material en tongades. 
o Extensió, compactació i acabament de la coronació. 
o Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 
o Regs periòdics de la xarxa de camins utilitzats per l’obra. 

 
En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats 
inclou, a més a més: 
 

o Cànon d'extracció. 
o Selecció del material. 
o Excavació  amb  qualsevol  mitjà  que  fos  necessari,  inclòs  explosius  i  càrrega 

mecànica. 
o Transport al lloc d'utilització. 
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Execució de les obres. 
 
L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 330.5 a 330.7 i 331.5 a 
331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2.002. 
  
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base del terraplè 
consistirà en l’excavació de bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb 
pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys 
impermeables, compactant el fons de l’excavació al 95 % del Pròctor Modificat del fons de 
l’excavació; posteriorment es realitzarà el reblert i compactat del volum excavat amb el conjunt 
del terraplè. 
 
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, 
utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en 
tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l’esplanada i fins a 50 cm 
per sota de la mateixa. 
 
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles 
s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 
 
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que 
segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions. 
 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut 
òptim d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del 
Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT). 
 
En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que 
l'humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 
95% de la humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 
 
Es determinarà com a terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral, i no la 
berma, amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit, 
els assaigs de control es realitzaran en la zona de terraplè estructural. 
 
Compactació. 
 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
 

o El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat 
obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 

o El  nucli es compactarà al  noranta vuit per cent (98%) de la  màxima densitat 
obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 

o La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, i 
l’explanada millorada en desmunts, es compactarà al cent per cent (100%) de la 
màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 

 
El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 
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Rebliments localitzats. 
 
Definició. 
Aquesta unitat d’obra consisteix en el subministrament, extensió i compactació de sols en 
rases, extradòs d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin la utilització dels mateixos 
equips que per l’execució dels terraplens. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 

o La preparació de la superfície d’assentament. 
o Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons 

l'apartat de ‘materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats’ d’aquest 
plec. 

o L'extensió d'una tongada. 
o La humificació o dessecació d'una tongada. 
o La compactació d'una tongada. 
o La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat 

del rebliment. 
o Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Execució de les obres. 
 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’Ordre Ministerial del 13 de febrer del 
2.002, quedant limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
 
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i 
compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a 
l'esmunyiment d'aquest. 
  
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic 
d’ubicació de la rasa o el 95 % del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 
 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta 
vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 
 
En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció 
de terraplens i testeres de passos inferiors, la compactació dels terraplens serà al noranta-cinc 
per cent (95 %) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat. 
 
La fabricació de la grava ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps d’alçada 
inferior a 6 m. es realitzarà segons el que estableix l’article 513 de l’O.C. 10/2002 en el seu 
annex 2. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la mescla en central de formigó i el seu 
transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin les condicions fixes per a la 
fabricació i recepció de grava ciment. Aquesta capa de grava ciment acomplirà les funcions de 
la llosa de transició a disposar en el trasdós de les obres de fàbrica. 
 
El pas inferior P.I.-7.1 presenta un sanejat i un recrescut fins arribar a la cara inferior de la 
fonamentació que es compactarà al 100% de l’assaig Pròctor Normal, segons s’indica als 
plànols. 
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Acabats. 
 
Allisada de talussos. 
 
Definició. 
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de 
terraplè i capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 
 
Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer del 2002. 
 
Aportació i  extensió de la terra vegetal. 
  
Definició. 
Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora, en: 
 

o L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 
o La seva extensió i tractament. 
o Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Execució de les obres. 
 
La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que 
assenyali l'Enginyer Director. 
 
Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer una 
capa de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 
 
Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament 
netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de la superfície 
(mitjançant llaura) fins una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del 
terreny. 
 
Obres diverses. 
 
Camins d’accessos als talls. 
 
En aquesta unitat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de 
les excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de 
drenatge transversal. 
 
S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la formació, 
manteniment i eliminació si cal dels camins. 
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2.3.- DRENATGE. 
 
Tubs, pericons i embornals. 
 
Pericons i pous. 
 
Definició. 
Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, 
maçoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de 
l'Obra. 
 
En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 

o El subministrament i col·locació dels materials. 
o La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta 

de l'obra. 
o Les tapes i reixes. 
o La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 
o Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Execució de les obres. 
 
Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur 
emplaçament i cota seran els que indiquen els plànols. 
 
L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3 (segons 
text modificat a l’Ordre Circular 326/00). 
 
Claveguerons de formigó. 
 
Definició. 
Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la 
carretera, ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en 
formigó. 
  
S'inclou en aquesta unitat d'obra: 

o Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 
o L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu 

embolcall de formigó i  plànols. 
o El transport a abocador dels productes d'excavació. 
o La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com 

els encofrats i estrebades necessàries. 
o Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si 

s'hagués d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 
o El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o 

connexions a baixants. 
o El rebliment amb material producte de l'excavació. 
o Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
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Execució de les obres. 
Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera 
de formigó. 
 
La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra pendent, evitant 
qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir 
a l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 
 
El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de 
ciment II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts 
amb maó ceràmic. 
 
Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-
se d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements. 
 
Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui 
moure les obres. 
 
Col·lectors de PVC i formigó. 
  
Definició 
 
En aquesta unitat d’obra s’inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
 

o L’excavació de la rasa necessària per a col·locar el tub col·lector. 
o El subministrament i col·locació dels tubs. 
o Fabricació i posada en obra del formigó de recobriment del tub segons plànols. 
o Subministrament i disposició de les armadures adients, en el cas que així ho indiquin 

els plànols. 
o El rebliment de la rasa amb el material procedent de l’excavació. 
o Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la 

correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 
 
Execució de les obres 
 
Les dimensions de les rases s’ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, sobre 
el particular, assenyali l’Enginyer Director. 
 
Un cop realitzada l’excavació de la rasa, es procedirà a la col·locació del tub i , en el seu cas, 
les armadures i a l’execució del recobriment amb formigó HM-15, segons les dimensiones i 
formes indicades als plànols de cadascun dels elements. 
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Drens subterranis, col·lectors dren i material filtrant. 
 
Drens subterranis i col·lectors dren. 
 
Definició. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 

o L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada. 
o El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 
o L'estesa i el tancament del geotèxtil anticontaminant. 
o La col·locació del dren. 
o El subministrament i col·locació del material filtrant. 
o Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
  
Execució de les obres. 
 
Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò 
que, sobre el particular, assenyali l'Enginyer Director. 
 
La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de formigó tipus HM-15 segons les mides 
indicades als plànols, amb un gruix mínim de 10 cm. 
 
El replè de material filtrant es realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 20 cm per 
sobre de la generatriu superior del tub. 
 
Las profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran en funció de les sobrecàrregues de trànsit. 
 
La longitud mínima d'encavalcament del geotèxtil serà de 30 cm. Aquesta longitud s'haurà 
d'aconseguir tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del geotèxtil sobre la 
grava filtrant. 
 
Rebliments localitzats de material filtrant. 
 
Definició. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 

o El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 
o Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves 

compactacions, quan siguin necessàries. 
o Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Execució de les obres. 
 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3 (segons text modificat a l’Ordre 
Circular 326/00). 
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Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. 
El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 
  
No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest 
delegui. L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions 
exigides, sobre tot en allò que es refereix al grau de compactació. 
 
El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar- 
se de manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. 
Aquest replè no s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin 
capaces de transmetre esforços. 
 
El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els 
anomenats replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no 
moure els tubs. 
 
La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos 
per cent (2%) i el cinc per cent (5%). 
 
Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres 
capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de 
moviment i compactació de terres. 
 
2.4.- AFERMATS. 
 
Tot-u natural. 
 
Definició. 
 
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 

o La preparació de la superfície d'assentament. 
o El subministrament, transport i dosificació del material. 
o L'extensió, humectació i compactació de cada una de les tongades. 
o Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
  
Extensió de tongada. 
 
La capa de subbase s'estendrà en una única tongada. L'equip emprat per al seu estès haurà 
d'ésser aprovat pel Director de l'Obra. 
 
Densitat. 
 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al noranta vuit per cent 
(98%) de la màxima obtinguda a l'assaig "Proctor Modificat", segons la Norma NLT 108/76. 
 
A vorals s'exigirà també el noranta vuit per cent (98%) de la màxima obtinguda a l'assaig 
Proctor Modificat. 
 
Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
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Es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 
comprovarà l'amplada i pendent de la secció transversal. 
 
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del 
Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de 
transició de peralt, etc. 
 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap punt. 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 
3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l'eix de la carretera. 
 
Càrrega en placa i altres especificacions 
S’acompliran les especificacions de la Instrucció 6.1-IC de 28 de novembre de 2.003 i de 
l’article 510 del l’O.C. 10/2002 del seu Annex 2. 
 
Control de qualitat. 
Complementàriament a les especificacions de l’article 510 de l’Annex 2 de l’O.C. 10/2002, es 
realitzarà a criteri de la direcció d’Obra el següent control: 
 
Control de producció. 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 Cada dia: 

o 1 Proctor modificat , segons NLT 108/76. 
o 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
o 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

 
Cada 5000 m3 de material produït: 

o 1 CBR, segons NLT 111/78. 
o 1 límit líquid, segons NLT 105/72. 
o 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
o 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
o 1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 

 
Control d’execució. 
 
Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament: 
 

o 6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
o 6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 (*). 
o 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director d'Obra, sempre que 
s'hagin realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
 
Criteris d'acceptació o refús del lot. 
 
La densitat mitja de cada lot serà superior al 98% de la densitat proctor modificada. S'admetrà 
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com a màxim dues mesures que essent inferiors al 98% superin el 95% de la densitat proctor 
modificada. 
 
Tot-u artificial. 
 
Definició. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 

o La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
o L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 
o Refí de la superfície de la última tongada. 
o Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a la 

correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 
 
Extensió de tongada. 
 
La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès 
haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 
 
Densitat. 
 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la 
màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 
 
Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 
comprovarà l’amplada i pendent de la secció transversal. 
 
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del 
Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de 
transició de peralt, etc. 
 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 
3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 
 
Càrrega en placa i altres especificacions 
 
S’acompliran les especificacions de la Instrucció 6.1-IC de 28 de novembre de 2.003 i de 
l’article 510 de l’Annex 2 de l’O.C. 10/2002. 
 
Control de qualitat. 
 
Complementàriament a les especificacions de l’article 510 de l’Annex 2 de l’O.C. 10/2002, es 
realitzarà a criteri de la direcció d’Obra el següent control: 
 
Control de producció. 
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Es realitzaran els següents assaigs: 
 
Cada dia: 

o 1 Proctro modificat, segons NLT 108/76. 
o 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
o 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

 
Cada 5000 m3 de material produït: 

o 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
o 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
o 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
o 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

 
Cada 15000 m 3 de material produït: 

o 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
 
Control d’execució. 
 
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament. 
 

o 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
o 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 
o 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que 
s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
 
Criteris d’acceptació o refús del lot. 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat 
proctor modificada. 
 
Sols estabilitzats in situ 
 
Serà d’aplicació la Instrucció 6.1-IC de 28 de novembre de 2.003 i l’article 512 de l’Annex 2 de 
l’O.C. 10/2002. 
 
Materials tractats amb ciment. 
 
Definició. 
 
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 

o La preparació de la superfície d'assentament. 
o El subministrament, transport, dosificació i mescla dels materials en control. 
o L'extensió amb màquina idònia, humectació i compactació de cada una de les 

tongades. 
o Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
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Serà d’aplicació la Instrucció 6.1-IC de 28 de novembre de 2.003 i l’article 513 de l’Annex 2 de 
l’O.C. 10/2002. 
 
Execució de les obres. 
 
La mescla es realitzarà a central havent d'estar el sòl totalment disgregat, amb una eficàcia 
mínima del 100% referida al tamís 5 UNE i del 80% referida al 2,5 UNE. 
 
La capa de sòl ciment es prefisurarà amb un espaiament de 3,5 m. 
 
Mètode de mescla a central. 
 
Fabricació de la mescla: 
 
La central de fabricació de terra-ciment haurà de comptar amb els mecanismes i elements 
necessaris per a poder fixar i mantenir la dosificació establerta a la fórmula de treball així com 
per assegurar l'homogeneïtat del producte. 
 
Abocada i extensió de la mescla: 
 
La terra establerta amb ciment s'estendrà en una sola tongada a tot l'ample de la calçada. 
 
Curat de la mescla. 
 
Abans de transcorregudes 12 hores de la compactació i acabat de la superfície s'aplicarà un 
reg de curat amb una emulsió tipus ECL-1 o ECR-1 d'acord amb el que indiquen els articles 
530 i 531 del PG-3 i d'aquest plec de prescripcions tècniques particulars. La dotació del reg 
serà de set-cents cinquanta grams per metre quadrat (750 g/m2). No obstant el Director de 
l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 
 
Mescles bituminoses. 
 
Mescles bituminoses en calent. 
 
Definició. 
 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, 
de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla 
serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 
 

o Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
o Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 
o Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
o Transport de la mescla. 
o Estesa i compactació de la mescla. 
o Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
o Equip necessari per a l'execució de les obres. 
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Instal·lació de fàbrica: 
 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora 
(120 t/h). 
 
Estenedores: 
 
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 t/h) i estaran 
proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin 
aprovats per l'Enginyer Director. 
 
Equip de compactació: 
  
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de 
base com la intermèdia i de trànsit. 
 
Com a mínim estarà composta per: 
 

o Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
o Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat 

variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 
o Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 

 
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i 
quantitat estesa. 
 
Execució de les obres. 
 
Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball: 
 

o Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major 
qualitat a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per  tant,  
l'Enginyer  Director  determinarà la  composició  de  les  diferents  mides d'àrids i les 
proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible. 

 
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
 

o Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el 
lligant. 

o Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
o Les  temperatures  màxima  i   mínima  de  la  mescla  sense  sortir  del mesclador. 
o La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 
o La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 

 
Proveïment d’àrids: 
 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de 
termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta. 
 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec 
perllongat. 
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Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 
corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
 
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els 
àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin 
emprant a la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 
 
Estesa de la mescla. 
 
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, 
iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de 
material. 
 
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans 
de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà 
limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 
 
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per 
tal de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, 
amb objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 
 
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i  
ben  ajustades, amb objecte que  no  donin lloc  a  segregacions i manca d'homogeneïtat del 
material estès. 
 
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 
 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del 
tràfic. 
 
Trams de prova. 
 
Abans d'iniciar els  treballs, el  Contractista haurà de  construir un  tram d'assaig amb una 
longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de 
mescla. 
  
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: 
gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o 
modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista 
d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un 
pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 
 
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 
correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 
 
Especificacions de la unitat acabada. 
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Granulometria: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total 
dels àrids) les següents: 
 

o Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%). 
o Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80 m: dos per cent (±2%). 
o Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 

 
Dosificació del lligat hidrocarbonat: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de 
treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 
 
Densitat: 
 
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta 
vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de la capa de 
ferm igual o superior a 6 cm, i al noranta-set per cent (97 %) de la densitat Marshall   de la 
mescla emprada per gruixos inferiors a 6 cm, obtinguda segons la NLT-159/86. 
 
A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts 
percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda 
segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 
  
Control de qualitat. 
 
Control de producció: 
 
Lligant hidrocarbonat: 
 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra 
segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 
 

o 1 penetració, segons NLT-124/84. 
o 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
o 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
o 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 
o 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 

 
S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 
 
Àrids: 
 
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 
 
Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 

o 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
o 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 
o 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 
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Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 

o 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
o 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons 

NLT-358/74. 
o 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
o 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 

 
Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 

o 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa de trànsit), segons NLT-174/72. 
 
Filler: 
 
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs 
sobre cada una d'elles: 
 

o 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
o 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
o 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 

 
Control d’execució: 
 
Fabricació: 
 
Mescla d'àrids en fred. 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí 
i una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 
 

o 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
o 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 

 
Mescla d'àrids en calent. 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i 
una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 

o 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
o 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 

 
Mescla bituminosa. 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí 
i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86. 
1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la 
NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, 
emprant sèries de 6 provetes, per a mescles drenants. 
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Cada setmana: 

o 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a 
immersió i 4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

 
Temperatura. 
 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
  
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 
 
Posada en obra: 
 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte 
les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 
 
Producte acabat: 
 
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents 
assaigs distribuïts aleatòriament: 

o 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. 
 
Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 

o 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles drenants. 
o 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
o 8 determinacions de gruixos. 
o 8 determinacions de la qualitat de les mescles, per l’assaig de tracció indirecte 8o 5 si 

l’assaig és tan sols en sec). 
o L’execució d’aquest últim assaig de tracció indirecte té el següent objectiu i 

procediment. 
 
Objectiu 
 
Aquest procediment té com a objectiu controlar la qualitat de les mescles bituminoses i la seva 
posada en obra mitjançant la determinació de la resistència a tracció indirecte dels testimonis 
obtinguts desprès de la seva execució. La resistència a tracció indirecte és un paràmetre 
directament relacionat amb les característiques de la mescla, amb el seu procés d’execució i 
amb la qualitat aconseguida. 
 
Procediment 
 
La resistència a tracció de la mescla executada es determinarà en els testimonis cilíndrics de 
deu centímetres (10 cm) de diàmetre trets del ferm, podent-se fer servir per aquest assaig els 
testimonis extrets del ferm per determinar l’espessor i la densitat de la mescla col·locada, 
sempre que aquests no hagin estat deteriorats i presentin una superfície regular i una alçada 
mínima de quatre centímetres (4 cm). 
 
El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5) si s’assagen 
solament en sec o de vuit (8) si s’assagen en sec i en humit, segons el procediment indicat a 
continuació. D’aquests testimonis es determinaran les densitats i, si s’assagen en sec i en 
humit, es distribuiran aleatòriament en dos grups. Per a l’assaig en humit els testimonis no 
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hauran de estar parafinats. El assaig en humit haurà de realitzar-se al menys en un (1) de cada 
tres (3) lots, i sempre en el primer lot controlat per cada tipus de mescla. Es considerarà com a 
lot la fracció de mescla construïda diàriament. 
 
RESISTÈNCIA EN SEC 
 
La resistència en sec es determinarà en testimonis que es troben a cinc graus Calcis (5 ºC), per 
la qual cosa hauran estat a aquesta temperatura en un frigorífic, durant un temps mínim de 
quatre hores (4 h). 
 
L’assaig es realitzarà segons la NLT-346/90, amb els dispositius de càrrega indicats en la NLT-
360/91, a la velocitat de cinc-centes vuit dècimes de mil·límetre per minut (50,8 mm/min). Quan 
no es disposi de càmera termostàtica en la premsa, s’hauran de prendre les mesures adients 
per a la realització de l’assaig amb rapidesa; no hauran de transcórrer més de cinc minuts (5 
min) des de que es treu el testimoni del frigorífic fins que es realitza l’assaig. 
 
La resistència en sec del lot s’obtindrà de la mitjana de les resistències obtingudes en   l’assaig  
de cada testimoni, determinada segons la norma NLT-346/90, mitjançant la següent expressió: 
 
R = (2.P)/(p.h.d) 
 
a on, 
 
R = Resistència a tracció indirecte, MPa o N/mm2 (1 MPa = 9.8 kgf/cm2) 
P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
p = Constant 3,14159 
h = Alçada del testimoni, mm 
D = Diàmetre del testimoni, mm 
 
Resistència en humit 
 
Abans d’assajar els testimonis a compressió diametral hauran d’estar durant vint-i- quatre hores 
(24 h) submergits en aigua a la temperatura de seixanta graus Celsius (60 ºC). Desprès de 
assecar-se a l’aire seran introduïdes a dins el frigorífic a la temperatura de cinc graus Celsius (5 
ºC). El temps d'assecat a l’aire no serà inferior a vuit hores (8 h), i no hauran de transcórrer més 
de dos (2) dies de la seva extracció del bany i el seu assaig. El temps mínim de permanència 
en el frigorífic per al seu condicionament a la temperatura serà de quatre hores (4 h). Un cop 
condicionats els testimonis a cinc graus Celsius (5 ºC) es determinarà la resistència a  tracció  
indirecte  en  humit  de  la  mescla  utilitzant  la  mateixa  fórmula  i procediment en sec. 
 
Resultats 
 
Com a resultats d’aquests assaigs s’obtindrà: 
 
Rt(S) = Resistència a tracció indirecte en sec dels testimonis, en MPa. Promig dels valors 
obtinguts en el trencament en sec dels testimonis corresponents a cada lot. 
Rt(H) = Resistència a tracció indirecte en humit dels testimonis, en MPa. Promig dels valors 
obtinguts en el trencament en humit dels testimonis corresponents a cada lot. 
ICt = Índex de resistència conservada dels testimonis, en %, obtingut mitjançant la següent 
expressió: 
ICt = [ Rt(H)/Rt(S) ] x 100 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNES GRADES A LES PISTES DE PÀDEL 
CARRER DE SANT JORDI. 43144 VALLMOLL. 
SETEMBRE DE 2024 

 
 
 
Criteris d’acceptació o refús: 
 
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 
per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que 
essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 
 
El  percentatge de  buits no  diferirà en  més de  dos  (2) punts percentuals dels prescrits a 
l'article 542. S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
 
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures 
podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 
  
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 
 
Referent a la qualitat de les mescles per l’assaig de tracció indirecte, tindran els següents 
criteris d’acceptació o rebuig i, en el seu cas, de penalització: 
 
La resistència mitjana a tracció indirecte dels testimonis, en sec i en humit, a la temperatura de 
cinc graus Celsius (5 º C) variarà en funció del tipus de mescla, havent de ser igual o superior 
als valors d’acceptació. A més a més el ICt serà major de 75. 
 

TIPUS   DE   MESCLA 
ACCEPTACIÓ  ≥ REBUIG  < 

Sec (MPa) Humit (MPa) Sec (MPa) Humit (MPa) 
G-20 i G-25 2.0 1.5 1.6 1.2 
D-20 i S-20 2.5 1.9 2.1 1.6 
D-12 i S-12 2.2 1.7 1.8 1.4 

 
Per la recepció i aprovació del lot objecte de l’assaig, Rt(S) i Rt(H) hauran d’ésser superiors o 
igual als valors d’acceptació i l’índex ICt > 75%. 
En cas contrari es realitzaran les següents penalitzacions: 
 

o Si Rt(S) i/o Rt(H) son menors que els valors d’acceptació i superiors al de rebuig, 
s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat. 

o Si  l’índex  ICt  és  menor  del  setanta-cinc  per  cent  (75%),  s’aplicarà  una 
penalització econòmica del tres per cent (3%) a la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat. 

o Si més del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors als 
valors de rebuig, s’aplicarà una penalització econòmica del tres per cent (3%) a la capa 
de mescla bituminosa corresponent al lot controlat 

o Si concurreixen simultàniament algunes de les tres circumstàncies anteriors, s’aplicarà 
una penalització econòmica corresponent a la suma de les penalitzacions concurrents. 

 
En els casos de que Rt(S) i/o Rt(H) siguin inferiors al valor de rebuig no s’acceptarà el lot i 
s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot. En aquest cas no s’aplicarà 
penalització econòmica específica per aquest concepte, però el contractista haurà d’assumir els 
costos de fressat i reposició de la capa de ferm. 
 
Toleràncies geomètriques. 
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De cotes i amplada: 
 
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no 
hauran de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 
mil·límetres (15 mm) en capa de base. 
 
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de 
ser inferior a la teòrica. 
 
De gruix: 
 
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la 
secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent 
per cent (100%). 
 
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus 
dels Plànols. 
 
De regularitat superficial: 
 
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre 
mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m) segons la Norma NLT-
334/88. 
 
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà 
d'excedir de 5 dm2/hm. 
 
Regs i tractaments superficials. 
 
Regs d'emprimació. 
 
Definició. 
  
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
Preparació de la superfície existent. 
Aplicació del lligant bituminós. 
Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme 
correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
Dosificacions. 
 
A efectes de dosificació, proposem la següent: 
 
Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus ECI 
com a reg d'emprimació, a calçades i vorals. 
 
Equip necessari per a l'execució de les obres. 
 
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 
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Execució de les obres. 
 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 
 
Limitacions de l'execució. 
 
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
 
Regs d'adherència. 
 
Definició. 
 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg.. 
Aplicació del lligant bituminós. 
Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Execució de les obres. 
  
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials 
lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el 
Director d'Obra. 
 
Control de Qualitat. 
 
Control de procedència i de recepció: 
 
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el 
que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions 
exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per 
cada trenta tones (30 t) o per cada partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es 
prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents 
assaigs: 
 
1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 
1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 
1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT- 124/84. 
 
En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat 
d'acord amb el lligant seleccionat. 
 
Control d’execució: 
 
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques 
o fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del 
lligant. 
 
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents 
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metres quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos 
menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent 
(±10%) de la dotació exigida. 
 
Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a 
realitzar un assaig de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat 
dels regs d’adherència. 
 
El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes bituminoses 
a assajar un esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per això s’introdueix el 
testimoni en dues mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la base de 
l’assaig, figura 1. Mitjançant aquest procediment es converteix el testimoni en una biga 
birrecolçada, on la secció d’assaig, al estar molt pròxima al punt de recolzament, solament està 
sotmès a un esforç tallant. 
 
La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu 
centímetres (10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a  mínim estaran formats per dues 
(2) capes. El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5), 
considerant-se com a lot el corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que no 
superi els dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. Si la superfície regada en un dia supera 
aquest valor, es dividirà en diferents lots de superfície semblant, inferior a dos mil cinc-cents 
(2500) metres quadrats. 
 
Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada  per  
dues  peces  simètriques  de  177.8  mm  d’alçada  i  101.6  mm  de diàmetre interior, amb dos 
sortints que, mitjançant una sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de 
manera que la junta i  la capa superior quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distància del 
cantó superior del mateix. 
 
L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces en 
posició horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; 
sobre un d’aquests punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l’altre la part superior del 
testimoni de manera que la junta d’unió entre les capes quedi a 5 mm de distància i, 
conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, figura 1. El pistó de la premsa es col·loca 
sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part central del conjunt recolzat, i s’aplica una 
càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, de forma que sobre la unió de 
les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un esforç tallant i el moment 
flector és pràcticament nul. 
 
La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig 
s’obtindrà la càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de la 
càrrega amb el desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic adequat. 
Les tensions tangencials o resistència al tallant de la unió d’ambdues capes per al lot 
corresponent s’obtindrà com a mesura de les resistències obtingudes en l’assaig de cada 
testimoni, definit mitjançant la següent expressió: 
 
R = (P/2) / S 
  
essent, 
 
R = Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9,8 kgf/cm2)  
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P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9,8 N) 
S = Superfície de la secció transversal, mm2 
 
Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en el 
moment de l’extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la. 
 
Resultats 
 
Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 
 
R = Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el 
trencament dels testimonis corresponents a cada lot. 
 
Criteris d’acceptació o rebuig 
 
La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels 
testimonis a la temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que el 
componguin, havent de ser igual o superior als valors d’acceptació. 
 
 
TIPUS D’INTERFASE ACCEPTACIÓ (MPa) 
Rodadura Intermitja  0.6 
Intermitja Base   0.4 
Base Base   0.3 
 
Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 
 
Si la resistència mitjana és inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la capa per 
compte del Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat estructural produïda per la 
falta d’adherència determinant el gruix addicional necessari per arribar al nivell de deflexions 
previstes en el ferm, que serà executat per compte del Contractista. 
  
Si la resistència mitjana és igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per cent (20%) 
dels valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa 
als valors d’acceptació, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa 
superior de la mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
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Obres complementàries. 
 
Vorades, voreres i rigoles. 
 
Definició. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
 

o La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
o El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 
o Les vorades, rajoles hidràuliques, rigoles i qualsevol altre peça prefabricada i la seva 

col·locació. 
o Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Execució de les obres. 
 
Les peces de vorada i rigoles s'assentaran sobre una llera de formigó del tipus HM-15, que 
tindrà una amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), el gruix 
definit al s plànols. 
 
A les voreres, les peces de rajola hidràulica es col·locaran distribuint-les sobre una capa de 2 
cm de morter sec (a truc de maceta), anivellat prèviament sobre llit de formigó HM-15, sobre el  
terreny  degudament  compactat.  El  rejuntat  de  les  rigoles  es  realitzarà  aplicant  una 
beurada de ciment fluida. 
 
Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle de 3 m. 
 
2.5.- ARMAT. 
 
Armadures passives en formigó armat i pretesat. 
 
Els especejaments. 
  
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i 
amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a 
formigonar. 
 
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en 
els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i 
longitud d'aquests. 
 
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per 
garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com 
“borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran 
numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 
 
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 
  



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNES GRADES A LES PISTES DE PÀDEL 
CARRER DE SANT JORDI. 43144 VALLMOLL. 
SETEMBRE DE 2024 

 
 
 
Els separadors. 
 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant 
separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al 
recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà 
superior a 250 kg/cm². 
 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en 
plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 
 
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran   suficientment per evitar que 
puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els 
seus plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria 
d'aquestes. 
 
Es tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els 
encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
 
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de 
procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no 
adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 
  
Armadures actives en formigó pretesat. 
 
La col·locació de l'armadura activa, l’enfilat, en el seu cas, i l'operació de tesat s'ajustarà a allò 
especificat en la instrucció EHE. 
 
A més, es compliran els següents requisits: 
 

o El contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb suficient 
antelació, el sistema de pretesat. 

o Si l'armadura activa s'enfila en la beina abans que la peça estigui formigonada es 
tornarà a comprovar la geometria d'aquesta i la seva estanquitat. 

o L'operació de tesat no s'iniciarà fins conèixer els resultats de la ruptura de provetes de 
formigó i amb la preceptiva autorització de la direcció d'obra. 

o Abans de començar les operacions de tesat es procedirà a la comprovació de la 
calibratge dels gats. 

o No es permetrà el tall de cables per procedir a la injecció en tant en quant no existeixi 
autorització expressa per part de la direcció d'obra. 

o Es prestarà especial atenció a assegurar la immobilitat de las beines durant el 
formigonat. A tal efecte cada mig metre, almenys, es disposaran els elements 
necessaris per assegurar la fixació de la beina. 

 
Ancoratges d’armadures passives a paraments de formigó existents. 
 
Les barres d’armadura passiva seran acorades mitjançant forats a la superfície existent del 
diàmetre adequat perquè hi càpiguen les barres, que s’ompliran amb un morter epòxid d’alta 
resistència mecànica que garanteixi el treball conjunt i la unió entre la superfície existent i la 
nova superfície de reparació. 
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Per tant, dins d’aquestes unitat d’obres s’inclouen: 
 

o Perforació del forats on aniran ancorades les barres. 
o Rebliment dels forats amb el morter epòxid d’alta resistència. 
o Col·locació de les barres. 
o Qualsevol feina, material, maquinària per la correcta i ràpida execució d’aquesta obra. 

 
El material a utilitzar es sotmetrà a l’aprovació de la Direcció d’Obra. 
 
2.6.- FORMIGONAT. 
 
Aspectes generals. 
 
Definició. 
 
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
 

o L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials 
necessaris per a la fabricació i posada en obra. 

o La fabricació, transport, posada en obra i vibrat del formigó. 
o L'execució i tractament dels juntes. 
o La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
o L'acabat i la realització de la textura superficial. 
o L'encofrat i desencofrat. 
o Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i 
fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No 
s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar 
amb suficient antelació per a que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense 
alterar al ritme constructiu. 
 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a 
cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra. 
 
Pla de formigonat. 
 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista 
seguirà per a la bona col·locació del formigó. 
 
En el pla es farà constar: 
  

o Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a 
emprar en cada unitat. 

o Forma de tractament dels junts de formigonat. Per a cada unitat es farà constar: 
o Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament 

directe, i d'altres). 
o Característiques dels mitjans mecànics. 
o Personal. 
o Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNES GRADES A LES PISTES DE PÀDEL 
CARRER DE SANT JORDI. 43144 VALLMOLL. 
SETEMBRE DE 2024 

 
 

avaria). 
o Seqüència reblert dels motlles. 
o Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 

(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 
 
Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
Sistema de curat de formigó. 
 
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima 
del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics 
regs del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que 
es mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment 
amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics. 
 
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que 
s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament 
després del desencofrat en el seu cas. Es garantirà un gruix suficient de material filmògen 
estès a tota la superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de 
formigonat. 
 
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (coqueres, rentats, etc.) sense 
les instruccions de la direcció d'obra. 
 
2.7.- ELEMENTS AUXILIARS. 
 
Encofrats i motlles. 
  
Definició. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 

o Els càlculs de projecte dels encofrats. 
o Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
o El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
o Els productes de desencofrat. 
o El desencofrat. 
o Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Tipus d'encofrat. 
 
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 
 

o Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En 
aquests encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llar- 
gades no necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre 
material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 

o Encofrat pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de 
fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres 
(24 mm) i una amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les 
toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb 
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regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de 
deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 

o Encofrat corb vist a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules 
de fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre 
mil·límetres (24 mm) i una amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 
15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop 
desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als 
murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 

o Encofrat pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta 
raspallades i encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les 
toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb 
regle de dos metres (2 m), seran de deu mil·límetres (10 mm). 

  
Execució. 
 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofrat de fusta en paraments vistos. 
 
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un 
producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
 
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per 
a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als 
que estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 
 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofrat que pugui impedir el 
lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 
 
No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofrats, si 
excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 
 
Cindris. 
 
Definició. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 

o El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 
o Preparació del fonament del cindri. 
o Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i 

aparells de descens del cindri. 
o Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui. 
o Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 
o Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per a la 

ràpida i correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Materials. 
 
Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials plàstics, 
sempre que acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats per l'experiència. 
En tot cas, el projecte de cindri haurà d'especificar la naturalesa, característiques, dimensions i 
capacitat resistent de cada un dels seus elements i del conjunt. 
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Execució. 
 
Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es procedirà al seu 
muntatge per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions d'anivellament 
per constatar que els punts de recolzament de l'encofrat de la cara inferior de l'estructura 
s'ajusten en cota als càlculs amb les toleràncies prefixades. 
 
L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota 
càrrega del cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar. 
 
Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments. 
 
El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
específica per procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs informatius 
corresponents sobre provetes de formigó. 
 
L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà de 
contenir l'ordre i recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases que com- 
posin el descimbrament. 
 
2.8.- SENYALITZACIÓ. 
 
Marques vials. 
 
Definició. 
 
Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent 
línies i signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
 
Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 
(marques viàries convencionals). 
 
Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols. 
 
El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de 
l'Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 
  
Les  unitats  d’obra  de  marques  viàries  inclouen,  sense  caràcter  limitatiu:  la  col•locació i 
retirada de la senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el 
subministrament, emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la prestació 
dels equips de personal i maquinària; la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar; la 
recollida, càrrega i evacuació d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol 
material, treball o mitjà auxiliar per a desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de qualitat 
demanades i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
Maquinària d’aplicació. 
 
La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en 
qualsevol cas, inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si 
calgués, l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu 
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desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. Tindrà les característiques 
tècniques següents: 
 
Característica Valor definitori 
Tipus de tracció Autopropulsada 
Potència mínima 36 CV 
Capacitats simultànies 
d’actuació 

Aplicar ratlla de 30 cm d’amplada 
  

Circulant a 5 Km/h 
  

Salvant rampa del 8% 
  

Amb cabals de 12 l/min de pintura 
  

i  7 l/min de microesferes 
  

Mantenint constants les pressions d’aplicació. 
Autonomia Capacitats dels dipòsits: 

  
De pintura .............................................320 l 

  
(proveït d’agitador automàtic i filtre) 

  
De microesferes de vidre.......................200 l 

Automatismes Sincronització simultània de dos pistoles 
  
Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat de totes les 
pistoles, accionable des de quadre de comandament. 

Tipus de tracció Autopropulsada 
Potència mínima 36 CV 
Capacitats simultànies 
d’actuació 

Aplicar ratlla de 30 cm d’amplada 
  

Circulant a 5 Km/h 
  

Salvant rampa del 8% 
  

Amb cabals de 12 l/min de pintura 
  

i  7 l/min de microesferes 
  

Mantenint constants les pressions d’aplicació. 
Autonomia Capacitats dels dipòsits: 
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De pintura .............................................320 l 
  

(proveït d’agitador automàtic i filtre) 
  

De microesferes de vidre.......................200 l 
Automatismes Sincronització simultània de dos pistoles 

  
Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat de totes les 
pistoles, accionable des de quadre de comandament. 

 
Dosificacions per aplicació. 
 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC, seran de color blanc i amb les 
dotacions següents: 
 
Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena de 
marques en senyalitzacions temporals). 
Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 
de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per 
metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.- 
 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents  grams  de microesferes per 
metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
Característiques essencials. 
 
Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 200(1), i 
els mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, son els 
següents: 
 

CARACTERÍSTICA FACTOR MESURAT NORMA APARELL 
MESURA 

Visibilitat nocturna Coeficient de retro 
reflexió R’ 

UNE 135 270 Retro 
reflectòmetre 
  

Angle 
d’il·luminació: 
  

3.5º 

  
Angle 
d’observació:4.5º 
Il·luminant: CIE 
tipus 
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A 

Visibilitat diürna Coordenades UNE 48 073 Colorímetre de 
    

cromàtiques (x,y) geometria 45/0 

Factor de luminància 
(β) Relació de 
contrast (Rc) 

  

  Il·luminant D 65 

    

  Observador patró 
2º 

Resistència a 
l’esllavissament 

Coeficient de  
resistència 

UNE 135 272 Pèndol TRL 

  

a l’esllavissament 
(SRT) 

 
 
 
Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 
 
Execució. 
 
L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu a  
la preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius meteorològics (humitat, 
temperatura i vent), el premarcat i l’eliminació de marques viàries existents. 
 
Control de qualitat. 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels 
materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran 
d’aparèixer els següents conceptes: 
 

o Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 
o Tipus i dimensions de la marca viària. 
o Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 
o Data d’aplicació. 
o Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 
o Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin influir en la 

durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 
 
Control de recepció dels materials. 
 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es 
corresponen amb la classe i qualitat  comunicada  al  Director  de  l’Obra.  En  aquesta 
verificació, es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides 
de materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones que haguessin 
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estat les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han 
estat mantingudes en les condicions degudes. 
 
De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi de 
segell de qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat farà 
els assaigs d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els de verificació següents: 
 
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA 

D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 

PINTURA Resistència al sangrat UNE 135 201 Relació   de   contrast   > 

  (Pintura aplicada a 720 g/m2±10% 
sobre proveta de betum estàndard 
i cel·lofan). 

0,96 

  Estabilitat en envàs plé. (18 hores 
a 60ºC±2ºC). 

UNE 48 083 Variació de consistència 

  ≤ 5 KU. No hi hauran 
pells, qualls ni dipòsits 
durs. 

  Envelliment artificial accelerat UNE 48 251 β no variarà en més de 
    0,03.  

(168 hores partides en cicles de 8 
hores de radiació UV 280 nm i 315 
nm a    60ºC±3ºC    i    de    4    
hores    de condensació a 
50ºC±3ºC). 

Les coordenades 
cromàtiques    seguiran 
dins del polígon 
especificat  en  UNE  135 
200/1.  

  
 

El material no tindrà cap 
defecte superficial. 

  Resistència als àlcalis UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en 
solució de 
OHNa al 10% 
en pés. 

β no variarà en més de 
  (Pel·lícula de 400 µm ±  40 µm 

amb aplicador Dr. Blade sobre 3 
provetes de  metacrilat  de  
100*200*10  mm, secades  24  
hores  a  23ºC  ±   2ºC  i 50%±5% 
d’humitat i mantingudes 
horitzontals  150  hores  en  estufa  
a 45ºC ± 2ºC amb ventilació. 

0,03. 

  Temps  de  secat  (“no  pick  up”  
per rodatge) 

UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 

  Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca) ≥ 0,95 
    
  Rc (groga) ≥ 0,90 
  Color. UNE 48 073 /2 Les coordenades 

cromàtiques de cada color 
han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 

(Preparar proveta desengreixada 
d’alumini de 150*75*0,6 mm amb 
pel·lícula de 350µm±35µm, i 
mantenir horitzontal 168 hores a 
23ºC ±  2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65)  
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Factor de luminància. UNE 48 073/2 Blanca β≥0,84 
    
(Sobre proveta preparada com la 
de color). 

Groga β≥0,40 

(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il·luminant patró CIE D65) 

  

 
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA 

D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 

  Punt de reblaniment UNE 135 
222 

≥ 95ºC 

Resistència a fluir. (Con   de   
material   mantingut   24 hores 
a 60ºC ± 2ºC). 

UNE 48 178 Pèrdua d’alçada < 10%. 

      

  Color. UNE 48 073 
/2 

Les coordenades cromàtiques 
de cada color han de ser dins 
del polígon assenyalat a  la  
norma  UNE  135 200/1. 

  (Preparar proveta a 2600 g/m2 
sobre  suport  llis  i  fàcil  de 
desprendre, i mantenir  
horitzontal 24  hores  a  23ºC  
±  2ºC  i  50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 

  

  (Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il·luminant patró CIE D65) 

  

  Factor de luminància. UNE 48 
073/2 

Blanca β≥0,80 
TERMOPLÀSTI 
C 
D’APLICACIÓ 
EN CALENT 

(Sobre proveta preparada com 
la de color). 

Groga β≥0,40 

  (Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il·luminant patró CIE D65) 

  

  Estabilitat  a  la  calor.  (6  
hores  a 200ºC±2ºC). 

UNE 135 
221 

β no variarà en més de 0,03. 

  Envelliment artificial accelerat. UNE 48 251 β no variarà en més de 0,03. 

    
 

  (Preparar proveta 
desengreixada d’alumini de 
150*75*0,6 mm amb pel·lícula 
a 2600 g/m2, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC ±  
2ºC i 
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  50%±5% d’humitat protegida 

del sol i de la pols). 
Les coordenades cromàtiques 
seguiran dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 

  (Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il·luminant patró CIE D65) 

El material no tindrà cap  
defecte superficial. 

  (168 hores partides en cicles 
de 8 hores de radiació UV 280 
nm i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 

  

  Resistència als àlcalis UNE 48 144 
mètode 1 
procediment 
A. 
Introduïda 
48 hores en 
solució de 
OHNa al 
10% en 
pés. 

β no variarà en més de 0,03. 

  
 

(Pel·lícula  de  3  mm  sobre  3 
provetes      de      metacrilat      
de 100*200*10  mm,  secades 
horitzontals 24 hores a 45ºC ± 
2ºC amb ventilació. 

  

 
  

 
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA 

D’ASSAIG 
CONDICIONS D’ACCEPTACIÓ 

 PLÀSTIC 
D’APLICACIÓ 
EN FRED 

Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja 
amb la proporció marcada pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula 
durant un minut. Les aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m2 pels de 
capa grossa, i 1200 g/m2 pels de capa fina. 

  Temps de secat (“no 
pick up” per rodatge) 

UNE 135 
202 

≤ 30 minuts 
 

(Sobre proveta de 
vidre de 100*200*3 
mm). 

    
  

 

  Color. UNE 48 073 
/2 

Les coordenades cromàtiques  de  
cada color han de ser dins del 
polígon   assenyalat   a   la norma 
UNE 135 200/1. 

    
  (Sobre proveta 

desengreixada 
d’alumini de 150* 75* 
0,6 mm mantinguda 
horitzontal 24 hores a 
23ºC ± 2ºC i 50%±5% 
d’humitat protegida del 
sol i de la pols). 

  (Amb observador – 
patró 2º, geometria de 
mesura 45/0 i 
il·luminant patró CIE 
D65) 

  Factor de luminància. UNE 48   
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(Sobre proveta igual a 
la de color). (Amb 
observador – patró 2º, 
geometria de mesura 
45/0 i illuminant patró 
CIE D65) 

073/2   

 
Blanca β≥0,84 

  Groga β≥0,40 
   
Envelliment artificial 
accelerat. 

UNE 48 251 β  no  variarà  en  més  de 0,03. 

  
 

(Preparar tres provetes 
com les de color,  
deixant-ne  una  de 
referència,  i   mesurar   
el   color   i factor de 
luminància de totes 
tres). 

  

(Amb observador – 
patró 2º, geometria de 
mesura 45/0 i 
il·luminant patró CIE 
D65) 

Les coordenades cromàtiques 
seguiran dins del polígon especificat 
en UNE 135 200/1. 

(168 hores partides en 
cicles de 8 hores de 
radiació UV 280 nm i 
315 nm  a  60ºC±3ºC  i  
de  4  hores de 
condensació a 
50ºC±3ºC). 

El material no tindrà cap defecte 
superficial. 

 
  

Resistència als àlcalis UNE 48 144 
mètode 1 
procediment 
A. 
Introduïda 
48 hores en 
solució de 
OHNa al 
10% en 
pés. 

β  no  variarà  en  més  de 

  0,03. 
(Pel·lícula   de   1,5   
mm   sobre   3 
provetes de metacrilat 
de 100*200*10 mm, 
secades horitzontals 
24 hores a 23ºC ± 2ºC 
i 50%±5% d’humitat 
relativa. 

  

 
   
  

 
Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres segons 
el ja esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials sense segell de qualitat, i 
s’assajarà el percentatge de microesferes defectuoses i l’índex de refracció, segons norma 
UNE-EN-1423. 
 
Caldrà rebutjar els aplecs de: 
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o Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de verificació, o no 
entrin dins de les toleràncies marcades pels resultats dels assaigs d’homogeneïtat de la 
norma UNE 135 200(2). 

o Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de 
defectuoses i índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol de 
materials d’aquest Plec. 

 
Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans esmentades 
seran rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el subministrador 
acrediti al Contractista que totes les unitats han estat examinades i assajades, i s’han eliminat 
les defectuoses o han estat corregits llurs defectes. En aquestes condicions, podran tornar-se a 
assajar de la manera ja esmentada. Si novament fossin classificats com rebutjables, el 
contractista els traurà de l’obra. Si s’haguessin fet aplicacions de materials rebutjables, el 
contractista les deurà suprimir i repetir amb material acceptat, al seu càrrec. 
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors assaigs, podrà 
identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats sempre que ho 
consideri oportú. 
 
Control de l’aplicació. 
 
Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran controls per 
a comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb les dosificacions 
marcades. 
 
Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, com si no. 
 
Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una sèrie 
de làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia i en 
sentit transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt de mostra es 
col·locaran un mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta metres entre si (30 o 
40 m). 
 
Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els criteris 
següents: 
 
Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum total, devent-se 
realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=C 1/2), una pressa de mostres dels materials emprats. 
 
( Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 
 
Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al que s’haurà 
tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de control es prendran dos (2) 
mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 
 
Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun 
d’aquests casos: 
 

o Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, sobre les 
mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 135 
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200(2). 
o Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les planxes 

metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec. 
o La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el 

paviment, expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 
 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista al 
seu càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran sotmesos als 
mateixos controls que ho havien estat els rebutjats. 
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, 
podrà, mentre es fa l’aplicació, ordenar la identificació de materials i la verificació de les 
dosificacions, sempre que ho consideri oportú. 
 
Control durant el període de garantia. 
 
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls 
periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar 
“in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 
 
  PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 

  

  Coeficient de retro reflexió Factor de 
luminància 

  

TIPUS DE MARCA R’ (mcd*lx-1*m-2) (β)   
        
        

  A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt SRT 

Permanent (blanca) 300 200 100 0,3 0,45 

Temporal (groga) 150 0,2 0,45 

 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista 
als seu càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran sotmeses als mateixos 
controls d’aplicació i durant el període de garantia que ho havien estat les rebutjades. 
 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del 
termini de garantia, que les marques viàries compleixen les característiques essencials i les 
especificacions marcades en aquest Plec. 
  



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNES GRADES A LES PISTES DE PÀDEL 
CARRER DE SANT JORDI. 43144 VALLMOLL. 
SETEMBRE DE 2024 

 
 
 
Senyalització vertical. 
 
Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt 
d’elements destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que 
tinguin textos i/o pictogrames. 
 
Seran fabricats i instal•lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de nit, i 
per això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels 
fanal dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i 
permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 
 
Senyalització vertical de codi. 
 
Definició. 
 
Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són: 
 
Plaques  per  a  senyals  de  trànsit  de  diferents  formes,  mesures  i  nivells  de 
retrorreflectància. Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les 
plaques i tots els elements per a fixar-les als pals de suport. 
Muntatge  de  plaques.  Inclouen  les  operacions  de  presentació,  orientació  i subjecció de la 
placa al suport. 
Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. Inclouen les operacions de replanteig; 
obertura de clots per fonaments; subministrament, col·locació, compactació i curat del formigó 
de fonaments; i el subministrament del pal, introducció en el formigó tendre, aplomat i 
manteniment amb tornapuntes i falques. 
 
A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les senyalitzacions 
d’obra mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, treballs i obres auxiliars 
per tal d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les característiques de qualitat demandes i 
en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
Control de qualitat. 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la comprovació dels 
materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran 
d’aparèixer els següents conceptes: 
 
Data d’instal·lació. 
Localització de l’obra. 
Nombre  de  senyals  instal•lats  per  tipus  (advertència de  perill,  reglamentació i indicació) i 
naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 
Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 
Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin influir en la durabilitat 
i/o característiques del senyal instal•lats. 
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Control de recepció. 
 
A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es comprovarà la 
marca o referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i qualitat acceptada pel 
Director de l’Obra. 
 
Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri adient, 
podrà ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per ser enviades al 
laboratori acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 701.7.1.2 
del PG-3: 
 
Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 
Identificació del fabricant dels senyals. 
Comprovació de les dimensions. 
Comprovació  de   les   característiques  fotomètriques  i   colorimètriques  inicials 
 
(Coeficient de retro reflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels polígons CIE;  
factor  de  luminància (ß)), d’acord amb  els  valors  de  les  taules donades en aquest PPTP al 
parlar dels materials. 
 
I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El 
nombre de peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula següent: 
 
Nombre de senyals del mateix tipus 

En 
amuntegament 
(N) 

feb-
15 

16-
25 

26-
90 

91-
150 

151-
280 

281-
500 

501-
1200 

1201-
3200 

3201-
10000 

10001-
35000 

            

            

En la 
mostra(S) 

2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 

 
 
Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós, i, 
segons el nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o 
refusable l’aplec i quants senyals s’haguessin col·locat d’ell a l’arribada de l’Informe d’assaigs 
del laboratori acreditat. Els nombres per decidir seran els de la taula: 
 
Criteris  per  l’acceptació  o  refús  d’una  mostra  representativa de  
senyals  del mateix tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra. 
Nivell de qualitat acceptable: 4,0 
Volum de la 
mostra (Ut) 02-may ago-13 20 32 50 80 125 

Màxim   
d’unitats   
defectuoses   
per 
acceptació 

0 1 2 3 5 7 10 

Mínim 
d’unitats  
defectuoses 
per  a 

 

1 2 3 4 6 8 11 
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Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs fets, 
seran desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà de subministrar-los de 
nou, assajar-los i muntar-los una altra vegada. 
 
Senyalització vertical en alumini 
 
Definició 
 
La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui limitativa i 
prèvia aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els treballs 
següents: 
 

o Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució dels 
treballs d'acord amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 

o Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del 
fonament i la verificació de gàlibs. 

o El replanteig dels senyals. 
o La demolició del paviment de qualsevol tipus. 
o L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs I'entibació i I'esgotament 

si s'escau. 
o La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a 

I'abocador inclòs el cànon d'abocament. 
 
El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, abraçadores, panells 
i qualsevol altre material necessari per a I'acabament del senyal. 

o La col·locació, vibrat i curat del formigó. 
o La col·locació d'ancoratges. 
o La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, 

abraçadores, panells, etc. 
o La reposició dels paviments i  qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels 

treballs. 
o La retirada de la senyalització d'obres. 
o Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals. 

 
L'execució de l’excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els 
corresponents articles d'aquest plec. Una vegada executada I'excavació, la Direcció d'Obra 
examinarà el terreny de recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment 
per al fonament. 
  
El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar encara que 
les irregularitats de I'excavació suposin un increment notable del volum de formigó. 
Mitjans Tècnics i Equips de Treball 
 
Abans de I'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva 
comprovació i aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització. 
 
L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels equips 
materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de Condicions, 
Aquestes instal·lacions i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans 
esmentades. 
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El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat necessàries per 
complir les especificacions del present Plec de Condicions. 
 
La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions 
d'aptitud per al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser 
substituït per altre personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del 
contractista. 
 
Replanteig 
 
Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització viària 
d’orientació de Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en fase 
d'aprovació. 
 
El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera fefaent el 
coneixement d'aquest manual. 
 
El replanteig dels senyals es realitzarà amb I'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb udòmetre 
(PK + distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i amb un marge de ± 
7 m. En primera fase es materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es 
comprovaran els gàlibs, la visibilitat i I'adequació a la normativa. En cas que la direcció d'obra 
aprovi la implantació, es procedirà a materialitzar el replanteig dels senyals de manera 
definitiva mitjançant estaques formigonades o sistemes equivalents. En cas que la direcció 
d'obra decideixi modificar la implantació dels senyals, es realitzarà una altra proposta que 
haurà d'ésser aprovada per escrit per la Direcció General de Carreteres. Posteriorment, es 
tornarà a iniciar el procés de replanteig tal com s'ha assenyalat abans. 
 
Càlculs resistents 
 
El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els elements 
que constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament. 
Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes: 
 
UNE 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo. 
EN 1999 Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio. 
 
S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per I'efecte de pressió més succió del vent sobre les plaques. 
La deformació de les plaques per I'acció del vent no superarà la centèsima de la llum. 
 
Els  fonament  s’han  calcular  per  a  una  pressió  admissible  del  terreny  de  2  Kg/cm².  El 
contractista, juntament amb la Direcció d’Obra, haurà de comprovar aquesta hipòtesi, adoptant 
en el seu cas les mesures corresponents. 
 
Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials 
 
Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques qualitatives i 
quantitatives exigides en el present Plec de Condicions mitjançant certificat atorgat per 
laboratori d'assaigs homologat. 
 
Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques corresponents a: 
 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNES GRADES A LES PISTES DE PÀDEL 
CARRER DE SANT JORDI. 43144 VALLMOLL. 
SETEMBRE DE 2024 

 
 
Resistència estructural: Tracció. 
 
 
    Plec i desplegada. 
 
 
    Funcionament com a fusible el conjunt suport base ancoratge. 
 
Deformació:   Deformació dels panells, lamel·les i unions. Durabilitat:  
    Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 
    Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, etc.  
    Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, etc. 
     
Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos: 

o Assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent 
o Assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme aplicats 

a tot arreu i en totes les direccions sobre la superfície del panell. 
 
Disposició dels panells i suports 
 
La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 
 

  
DISTÀNCIA 

 
TOLERÀNCIES 

 
HORITZONTAL 

 
50 cm 

 
+ 25 cm 

 
VERTICAL 

 
220 cm 

 
+ 15 cm 

 
En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els criteris 
que estableixi el projecte o la direcció d’obra. 
 
A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC. 
 
En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) de 
l’extrem de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en general, a la 
banda de la calçada. El suport sobresortirà del panell 10 cm, amb una tolerància de + 5 cm. 
 
En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran a un 
quart (1/4) de l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels panells. 
 
En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de Hb/4 en 
cas d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins d’identificació de 
carreteres la distància serà de Hb/4. 
 
Documentació de la senyalització realitzada 
 
Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport informàtic, un 
comunicat de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats. 
 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNES GRADES A LES PISTES DE PÀDEL 
CARRER DE SANT JORDI. 43144 VALLMOLL. 
SETEMBRE DE 2024 

 
 
En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i totes 
aquelles incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs. 
  
La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà grafiat 
les alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització de trànsit, perímetre 
dels passeigs i altres elements, havent I'adjudicatari, en el termini màxim d'un mes natural, 
d’incorporar en els esmentats plànols base, perfectament dibuixada, la senyalització 
informativa. 
 
En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents dades: 
 

o Data de col·locació del senyal. 
o Tipus de senyal col·locat. 
o Text. 
o Tipus de suport. 
o La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK 

calculat amb odómetre (PK + distància en metres). 
o Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral. 
o Fotografia a curta distància. 

 
Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra aniran a 
càrrec de I'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol de fi d'obra 
en suport informàtic. 
 
Període de garantia. 
 
Els  senyals  i  cartells  verticals  de  circulació  retro reflectants  (serigrafiats  o  no),  fabricats  i 
intal•lats amb caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats regularment d’acord 
amb les normes lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de la data de 
fabricació, o de quatre (4,5) anys i sis mesos des de la instal·lació. 
 
El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis (6) 
mesos abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins dels sis 
(6) mesos abans de la col•locació si troba que no han estat emmagatzemats i conservats en 
condicions adequades. 
  
Control durant el període de garantia. 
 
Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les instruccions 
del fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i colorimètriques que 
seran, com a mínim, les següents: 
 
Coeficient de retro reflexió R (cd/(lux*m2)  amb angle d’observació a=0,2º , ß1=ß2=0 i angle 
d’entrada 5º, segons color: 
 
COLOR  Blanc Groc Roig Verd Blau 
R cd/(lux*m2)  200 136 36 36 16 
Els  factors  de  luminància  (ß)  seran  superiors  als  especificats,  i  les  coordenades 
colorimètriques (x,  y)  hauran  de  ser  dins  dels  polígons CIE  especificats a  les  taules 
donades en aquest PPTP pels materials. 
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El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 1.5.5.2. 
d’aquest Plec per als elements d’abalisament. 
 
Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de ser 
desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els nous, seran 
sotmesos als mateixos controls de recepció i durant el període de garantia que ho havien estat 
els rebutjats. 
 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del 
termini  de  garantia,  que  els  senyals  i  cartells  verticals  compleixen  les  característiques 
essencials i les especificacions marcades en aquest Plec. 
 
Seguretat i senyalització dels treballs 
 
La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de 
Carreteres 8.3-IC "Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres 
Complementàries i el Reglament General de Circulació. 
 
El  contractista  resta  obligat  a  instal·lar  al  seu  càrrec  els  senyals  precisos  per  indicar  la 
proximitat de I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill 
a causa d'aquests, tant en aquesta zona com en els seus marges o immediacions. 
  
Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les restriccions 
i condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària de I’obra. Es 
tendirà sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les indicacions de la 
Vigilància Medioambiental. 
 
Tota   senyalització  haurà  d'estar   suficientment  il·luminada  durant   les   hores   nocturnes 
mitjançant elements lluminosos de color vermell o groc ambre i els abalisaments que 
especifiqui la Direcció d'Obra. 
 
Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà proveït 
d'elements reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva detecció als 
automobilistes. 
 
Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i 
seguretat a causa de l’incompliment d'aquest article. 
 
Pretils 
 
Els pretils a disposar a totes les estructures i murs cumpliran les disposicions de l’Ordre 
Circular 321/95 T i P i les directrius de la ‘Nota de Servicio1/95 S.G.C.’ de la Direcció general 
de Carreteres del Ministeri d’Obres Públiques. 
 
Els pretils a disposar a cada estructura estan totalment definits en els corresponents plànols del 
Document num. 2. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions següents: 
 

o Subministrament de la peça prefabricada i dels seus elements d’ancoratge 
o Encofrat i desencofrat de la part de pretil formigonada ‘in situ’ 
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o Armadures i formigó 
o Montants i passamà metàl·lic 
o Tractament antioxidant de les parts metàl·liques i pintat amb dues capes segons la 

tonalitat fixada pel Director de les Obres. 
o Captafars. 
o Qualsevol altre material u operació auxiliar necessari per a la correcta realització del 

pretil. 
 
2.9.- ENLLUMENAT 
 
Obra civil per a instal·lacions elèctriques d’enllumenat 
 
Per a l’execució de les rases i arquetes per a les conduccions i fonaments és d’aplicació 
l’esmentat en els corresponents articles del present Plec. 
 
Cables elèctrics 
 
DEFINICIÓ. 
 
Es defineix com a cables elèctrics el conjunt d’un o varis conductors aïllats entre ells amb la 
funció de transportar l’energia elèctrica als diversos punts de consum. 
 
ACOBLAMENTS I DERIVACIONS. 
 
Entenem per "acoblaments i derivacions" les operacions necessàries per fer arribar la llum als 
punts necessaris, unint cables entre ells i amb els diferents elements elèctrics. 
 
Els acoblaments i derivacions es faran amb la màxima atenció, a fi que, tant mecànicament 
com elèctricament respongui a les mateixes condicions de seguretat que la resta de la línia. 
 
Quan es prepari el conductor es traurà l’aïllant imprescindible, tenint cura de que el cable quedi 
ben net i sense senyals de les eines emprades. 
 
L’aïllament del cable no s’exposarà a la intempèrie més temps del que sigui necessari per 
executar el treball protegint-lo sempre dels agents atmosfèrics. Els extrems dels cables 
emmagatzemats, s’encintaran amb el material adequat per tal d’evitar que s’humitegin. 
 
Si s’incomplís alguna de les Normes anteriors, cal eliminar com a mínim, deu centímetres (10 
cm) del començament del cable. 
  
Els materials que composen la derivació o l’acoblament, no es deixaran mai a terra, començant 
a treballar quan es tingui la certesa d’acabar l’execució sense interrupció. 
 
Connexions 
 
Les connexions en baixa tensió, es faran seguint un traçat geomètric clar i senzill, subjectant 
els conductors amb grapes de plom o d'alumini, sense perjudicar els aïllaments. 
 
Els extrems dels conductors, se soldaran a les peces terminals de coure, per unir-los als borns 
dels diferents aparells. S’admetrà l’ús de terminals de pressió de tipus acreditat. 
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Els acoblaments de les barres de derivació i col•lector se subjectaran amb cargols, soldant-se 
després les zones de contacte. Els instruments se subjectaran fortament als bastidors per tal 
d’evitar vibracions. 
 
Les connexions dels conductors dels circuits d’enllumenat al peu de la columna es faran amb 
blocs de connexió. Les connexions amb aparells que puguin vibrar, s’hauran d’assegurar per 
que no s’afluixin. 
 
Estanyat 
 
L’estany a emprar serà de primera qualitat, sense impureses que puguin afectar l’adherència, 
continuïtat de la capa d’estany, o actuar sobre el conductor de coure. 
 
La capa d’estany serà de gruix uniforme i llisa, sense clivelles, escames ni cap altra 
irregularitat. 
 
L’estany no significarà un augment de la resistència superior al dos per cent (2%). No saltarà 
per impacte ni per embolicar el fil sobre si mateix. 
 
L’estany se sotmetrà a les proves següents: 
 
Les mostres de conductor es netejaran trenta segons (30") en una solució de sulfur sodi de 
densitat 1.142, tornant a esbandir-les. 
 
Aquestes operacions es repetiran quatre vegades seguides, rebutjant els materials que 
presentin taques negres. 
  
Tots els elements metàl·lics no galvanitzats es pintaran d’acord amb les prescripcions 
corresponents. 
 
Punt de llum 
 
Abans del formigonat de la fonamentació es situaran els colzes d’escomesa i els perns 
d’ancoratge en posició correcta, mitjançant motlles i plantilles. La subjecció de la columna o 
bàcul  al  fonament  es  farà  amb  placa  de  base  de  20  mm  de  gruix,  unida  als  perns 
d’ancoratge amb arandella, femella i contrafemella. 
 
La lluminària anirà fixada a la columna mitjançant brides d’acer cadmiat i cargols i es 
comprovarà la seva orientació zenital i azimutal de forma que s’adapti perfectament al que 
figura en els plànols. Durant la seva col·locació s’evitaran cops que puguin produir ruptura o 
disminuir la seva durada i hauran d’ésser reposades totes les que, segons el Director d’obra, 
hagin sofert disminució de qualitat. 
 
2.10.- OBRES DIVERSES 
 
Junts de dilatació d’estructures i ponts. 
 
El junt es muntarà seguint especialment les instruccions del fabricant pel que fa a ancoratge en 
l’estructura i separació disposada en el moment de l’ancoratge, en funció de la temperatura i 
estat tensional de l’estructura. 
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CONTROL DE QUALITAT 
 
La forma i tipus de junt serà l’indicada en els plànols o per la Direcció d’Obra i es comprovarà 
que acompleix amb les especificacions bàsiques següents: 
 

o Estanquitat en cas de pluja, neu, forts condensacions, etc. 
o Possibilitat d’esllavissament de qualsevol de les vores en les tres direccions bàsiques 

en relació amb els eixos de simetria de les juntes. 
o Conservarà les característiques mecàniques i elàstiques dels materials de la junta i de 

les vores, a l’àmbit d eles temperatures extremes previstes. 
o No produirà, en qualsevol situació de treball, ressalts o enfonsaments que provoquin 

cops molestos al pas dels vehicles. 
 
Impermeabilització de taulers de ponts i de paraments de murs. 
 
Definició. 
 
Aquesta unitat compren els treballs i materials necessaris per a l'impermeabilització de taulers 
de ponts i de paraments de murs, mitjançant una pintura de dos components a base de resines 
epòxid i al quitrà d’hulla, amb càrregues minerals i alt contingut en sòlids i una protecció de 
sorra silícia, i inclou: 
 

o Les operacions de neteja de la superfície a impermeabilitzar. 
o Els materials necessaris per a l'execució de la capa d'impermeabilització. 
o El subministrament, emmagatzematge i conservació en obra d'aquests materials. 
o Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.  
 
Materials. 
 
Pintura de dos components base de resines epòxid i al quitrà d’hulla, amb càrregues minerals i 
alt contingut en sòlids: 
 

o Color: Negre 
o Densitat: 1,76 kg/l aprox. Sòlids en volum: 78 % 
o Adherència a formigó: > 30 kg/cm2 
o Resistència a temperatures: Calor sec fins 100ºC Calor humit fins 60ºC 
o Dissolvent a base d’hidrocarburs aromàtics 
o Sorra silícia de granulometria 0,4-1 mm, per a cobrir en fresc la membrana de quitrà 

epòxid, com a capa de protecció i millora de la unió amb la capa de trànsit. 
 
Execució. 
 
Prèviament a la realització de la impermeabilització es comprovarà que la superfície del tauler 
estigui en perfecte estat, per la qual cosa s’eliminaran les beurades superficials, brutícia, parts  
mal adherides o carbonatades, de forma que s’asseguri que el suport reuneix les condicions 
d’idoneïtat en quant a cohesió, solidesa i rugositat que garanteixin una bona adherència de la 
membrana d’impermeabilització. 
 
La neteja de la superfície es pot fer amb xorro de sorra, aigua a alta pressió o bé xorro de 
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sorra- aigua. El director de les Obres determinarà el procediment a utilitzar en cada cas. 
 
Per a l’aplicació de la impermeabilització el suport haurà d’estar totalment sec. 
 
En primer lloc es realitzarà una imprimació amb la mateixa pintura de dos components diluïda 
amb un 3% - 5 % com a màxim en volum de dissolvent 
 
Per a la realització del revestiment impermeable s’aplicaran dues capes de la pintura de resines 
epòxid i quitrà d’hulla amb un temps mínim d’espera entre elles de 15 hores i màxim de 72. El 
gruix de cada capa estarà entre 250 i 365 micres. 
Sobre el revestiment impermeable fresc (enganxós) s’espolvorejarà, cobrint totalment la 
superfície (sense clavar), la sorra silícia de granulometria 0,4 – 1 mm. La sorra sobrant es 
retirarà abans d’extendre la capa de trànsit. 
 
Un cop estès el màstic bituminós no es permetrà el pas de vehicles o maquinària sobre aquest 
mentre no s'hagi col·locat la capa de trànsit. Igualment no es permetrà l'aplec de materials i el 
treball o pas sobre aquest. 
 
La temperatura mínima d’aplicació haurà de ser superior a 5ºC i la màxima entre 25 i 30 ºC. En 
cas de pluja s’hauran d’aturar els treballs i protegir la zona tractada. 
 
Planxa de porexpan. 
 
Definició. 
 
Aquesta unitat d'obra compren: 
 

o El subministrament de les planxes de porexpan. 
o El tallat d'aquestes a les mesures de les superfícies on s'aplica. 
o La part proporcional de material de retalls no aprofitable. 
o La col·locació de les planxes i fins i tot els elements de fixació. 
o Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Execució. 
  
Els junts de porexpan es col·locaran als llocs indicats als plànols o a on ordeni l'Enginyer 
 
Director de les Obres. 
 
Els materials i toleràncies de col·locació acompliran les condicions que assenyala el PG-3. 
 
La subjecció de les planxes es podrà realitzar amb grapes, spitts o filferros i en el seu cas es 
dotaran dels elements de rigidització necessaris per a que no es moguin ni deformin durant el 
subsegüent procés de formigonat. 
 
Tanca exterior. 
 
Definició. 
 
A ambdós costats de la calçada es col·locarà la tanca de tancament, d'acord amb allò indicat al 
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Document núm. 2: plànols. 
 
Replanteig. 
 
El replanteig de la tanca s'efectuarà a ambdós costats de la carretera i en tota la longitud 
d'aquesta, efectuant-ho als llocs indicats als plànols, en els casos de dubte, es seguiran les 
indicacions que dicti el Director de l'Obra. 
 
La distància per al replanteig de pals intermedis serà de quatre metres (4 m), per als pals 
principals d'extrem o de centre serà de trenta dos metres (32 m). 
 
Els punts de replanteig es marcaran mitjançant el clavament de sòlides estaques, prenent la 
responsabilitat el Contractista de la conservació dels anomenats punts. 
 
El replanteig de la tanca correrà a càrrec del Contractista, essent responsable del replanteig 
general i replanteig parcials, havent de subministrar al Director de l'Obra tota la informació que 
sigui necessària per a la correcta realització de les obres. 
 
Del resultat del replanteig s'aixecarà una acta, que signaran per triplicat el Director de l'Obra i el 
contractista, havent de constar en ella si es pot procedir a l'execució de l'obra. 
 
Execució de fonaments i col·locació de pals. 
 
Comprendrà els següents treballs: 
  
Excavació per a fonaments de pals. Els clots es centraran en la llargada de la línia de la tanca, 
per als pals intermedis s'executaran a quatre metres (4 m) de distància entre eixos i els clots 
per a pals principals d'extrem, centre o per a canvis de direcció o rasant, s'executaran a trenat 
dos metres (32 m) de distància entre eixos. 
 
Les dimensions de l'excavació de fonaments de pals serà de quaranta per seixanta per 
quaranta (40 x 60 x 40 cm). 
 
Les terres procedents de l'excavació en fonaments es repartiran "in situ", degudament 
anivellada o en el seu cas, es transportarà a l'abocador. 
 
El formigó a emprar en fonament serà del tipus HM-20. 
 
Proves de càrrega. 
 
Vehicles. 
 
Els vehicles a emprar seran de pes i dimensions tals que assimilin al màxim possible el tren de 
càrregues que formen, al del projecte. 
 
Execució. 
 
El comportament resistent de les estructures enfront del tren de càrregues utilitzat en la prova 
es comprovarà per mitjà de l’amidament de les fletxes netes verticals, reals, aconseguides 
durant la seva execució, i la seva comparació amb les teòriques obtingudes en el projecte de la 
prova de càrrega. 
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En cas que en dit amidament i comparació sorgissin dubtes raonables sobre el bon 
comportament de l’estructura, l’Enginyer Director podrà exigir el mesurament de formacions en 
determinades fibres o la determinació dels girs reals dels suports a fi de comparar-los amb els 
seus valors teòrics deduïts del càlcul. 
 
El mesurament dels corriments verticals s’efectuarà transversalment, almenys en dos punts de 
la secció transversal del tauler, i longitudinalment es mesuraran als suports i a la secció central 
de cadascuna de les obertures. 
 
Elements prefabricats 
  
El Contractista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els plànols i 
memòria de càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de constar, 
a més a més de les dimensions, característiques i disposició dels materials, l’esquema 
estructural considerat , la definició de les hipòtesis de càrrega, incloses les de muntatge, i els 
càlculs complerts d’esforços i de dimensionament de l’armadura i de comprovació de la 
fissuració en aquells cassos que s’escaigui a judici del Director de les Obres. Igualment hi 
hauran de constar les proves de càrrega a realitzar. També haurà de lliurar totes les dades que 
es sol•licitin referents al control de qualitat dels materials del prefabricat. 
 
Tubs per passos i canalitzacions de serveis. 
 
Definició. 
 
En aquesta unitat d’obra queden inclosos i, sense que la relació sigui limitadora: 
 
El subministrament, tall i muntatge dels tubs, qualsevol que sigui el seu tipus, i tots els 
elements necessaris. 
L’excavació de la rasa necessària per a col·locar el tub. 
El subministrament i posada en obra de l’embolcall del tub, bé sigui formigó o sorra de riu. 
L’estesa i compactació del reblert de la rasa amb material seleccionat o amb material procedent 
de la pròpia obra, segons s’indiqui als plànols. 
Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la correcta i 
ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 
 
Execució de les obres. 
 
Les dimensions de les rases s’ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, sobre 
el particular, assenyali l’Enginyer Director. 
 
Un cop realitzada l’excavació de la rasa, es procedirà a la col·locació del tub i a l’execució del 
recobriment amb formigó HM-15 o bé amb sorra de riu, segons les dimensiones i formes 
assenyalades als plànols. 
 
Posteriorment, es portarà a terme el rebliment de la rasa amb material seleccionat o procedent 
de la pròpia excavació, segons s’indiqui als plànols, i la seva compactació fins a aconseguir el 
noranta vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 
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Murs d’escullera. 
 
Fonament. 
 
Abans de la realització del mur s’haurà de comprovar que el terreny permet suportar les 
pressions transmeses pel mur. La base d’assentament es compactarà al 98 % del Próctor 
Modificat. 
 
El fonament del mur d’escullera es realitzarà vessant formigó HM-20 entre els forats de 
l’escullera en tota la zona definida en plànols, i com a mínim fins a nivell del terreny. El formigó 
haurà d’omplir la totalitat dels buits deixats per la pedra. 
 
Col·locació dels blocs d’escullera. 
 
Els blocs d’escullera es col·locaran en el mur assegurant la seva estabilitat i mantenint en tot 
moment una contra inclinació de 1(v):3(h) respecte el trasdòs. 
 
La tolerància en obertura entre blocs no superarà en cap punt els 12 cm. Així mateix, cada bloc 
haurà de recolzar la seva cara inferior en, al menys, dos blocs, i estar en contacte amb els 
blocs laterals adjacents. 
 
A mesura que es vagi pujant el mur s’anirà terraplenant el trasdòs i s’anirà col·locant el material 
filtrant en una amplada no inferior a un metre. Es col·locarà un feltre geotèxtil al trasdòs de 
l’escullera. El sòl del trasdós presentarà un angle de fregament superior a 35 º i una densitat de 
1.900 Kg/m3. La densitat aparent serà superior a 1.900 
Kg/m3. 
 
La col·locació haurà de ser acurada de forma que tant el trasdòs com l’intradòs deixin una 
superfície ‘plana’ amb una tolerància de 10 cm. 
 
Enrasat de tapes de registre amb el paviment 
 
Definició. 
  
Aquesta unitat d'obra compren: 
 

o Tall del paviment existent en cas de ser necessari. 
o Excavació fins el terreny adient. 
o Demolició i recrescut del coll del pou o pericó. 
o Muntatge del marc i tapa de registre. 
o Replè i compactació amb els materials necessaris per una bona execució. 
o Qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la 

correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d'obra. 
o Retirada a l’abocador de tots els materials sobrants 

 
Execució. 
 
Es delimitarà la zona a reparar de forma que es garanteixi un bon recolzament en tot el 
perímetre  o a on ordeni l’Enginyer Director de les obres. Després del tall del paviment es 
realitzarà l’excavació i demolició del coll del registre i posterior reconstrucció fins la cota 
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necessària, amb els materials i elements adequats per garantir un bon resultat. Per últim es 
muntarà el marc i la tapa, i es farà el replè i compactació  necessari  per  rebre  la pavimentació 
que quedarà enrasada amb la tapa del registre. 
 
L’Enginyer Director del projecte serà qui doni l’acceptació de l’execució i del resultat final. 
 
Els diferent processos d’aquesta unitat d’obra acompliran les condicions que assenyala el PG3 
i les normatives corresponents. 
 
2.11.- PLANTACIONS, HIDROSEMBRES I OBRES COMPLEMENTARIES 
 
Plantacions 
 
Definició 
 
S'entén per Unitat d'Obra “plantacions”, el conjunt d'operacions necessàries pel correcte 
establiment i arrelament en el lloc definit en projecte de les espècies objecte de revegetació 
procedents de viver. 
  
Execució i posada en obra 
 
La plantació inclou l’obertura dels clots de plantació, la col•locació de la planta, el rebliment del 
sot amb terra vegetal i la col•locació dels tutors i protectors d’escossell. 
 
La plantació inclou el subministrament de la planta a peu d’obra, l’obertura dels clots de 
plantació amb les dimensions especificades en el present plec en funció del Dimensió de la 
planta, la incorporació d’abonat de fons en el clot de plantació, la col•locació de la planta, el 
rebliment del sot amb terra vegetal, la formació de l’escossell, i la col•locació de tutors, 
protectors d’escossell i protectors de planta quant així he indicat en la partida pressupostària, i 
la realització de dos regs. 
 
Tipologia de les plantacions 
 
Les plantacions que s’efectuaran, amb els corresponents marcs de plantació, seran les 
següents: 
 
Crataegus monogyna 
Tamarix canariensis 
Ginesta Iydia 
Planta arbustiva/arbre petit a definir per la D.O. 
Celtis australis 
Populus alba 
Prunus avium 
Salix alba 
Plantació de fulla caduca a definir per la D.O. 
 
Obertura i rebliment dels clots de plantació 
 
L’obertura dels clots de plantació consisteix en l’extracció del terreny mitjançant l’excavació de 
cavitats més o menys prismàtiques, de dimensions apropiades per permetre un correcte 
assentament de les rels. 
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Les dimensions dels clots de plantació segons la mida de les plantes serà la indicada a la taula 
següent: 
 

o Per arbres de Dimensió igual o superior a 12/14 cc o 2,5 m d’alçada 0,8 x 0,8 x 0,8 m 
o Per arbres de Dimensió igual o superior a 1 m i inferior a 2,5 m d’alçada 0,6 x 0,6 x 0,6 

m 
o Per arbres i arbusts de Dimensió superior a 0,5 m inferior a 1 m 0,4 x 0,4x 0,4m 
o Per arbres i arbusts de Dimensió inferior a 0,5 m 0,3 x 0,3 x 0,3 m 

 
Dimensió i característiques del material vegetal 
 
Les dimensions de les espècies vegetals a implantar, tant del contenidor com de la planta, són 
les següents: 
 
Nom     Dimensions 
Crataegus monogyna   H=80-100 cm 
Tamarix canariensis   H=60-80 cm 
Ginesta Iydia    A definir per D.O. 
Planta arbustiva/arbre petit   A definir per D.O. 
Celtis australis    Perim. = 25-30 cm, D=82,5 cm, h=57.75 cm 
Populus alba    Perim. = 25-30 cm, D=82,5 cm, h=57.75 cm 
Prunus avium    Perim. = 25-30 cm, D=82,5 cm, h=57.75 cm 
Salix alba    Perim. = 25-30 cm, D=82,5 cm, h=57.75 cm 
Plantació de fulla caduca   A definir per D.O. 
 
L'extracció del material edàfic en forats de profunditats superiors a 30 cm es realitzarà amb 
diferenciació d'horitzons (epipedió, endopedió i/o material geològic) evitant-se la seva mescla. 
El replè s'executarà mantenint la posició inicial d'horitzons. L’obertura dels clots s’ha de 
realitzar quan el sòl estigui humit i amb antelació suficient al moment de la plantació. Un cop 
acabada l’excavació es repassaran les parets per tal de descompactar-les i afavorir la 
penetració de les arrels. 
 
En el fons del forat s’introduirà terra fertilitzada amb adob compost NPK 15-15-15, per sobre de 
la qual es situarà una capa de terra vegetal. A continuació es trencarà el contenidor amb cura i 
les plantes es col·locaran rectes, centrades en el clot de plantació i orientades adequadament 
dins els orificis. El rebliment de la resta del clot es realitzarà amb terra vegetal de la mateixa 
obra, fertilitzada convenientment. 
 
Un cop realitzat el rebliment del clot es formarà l’escossell es col·locaran els tutors en els 
individus arboris, els protectors d’escossells i els protectors de planta. 
  
Període de plantacions 
 
Les plantacions han d’efectuar-se durant el període vegetatiu de les plantes, excloent els dies 
de major probabilitat de gelades. Per a les plantes en contenidor o arrel nua aquest període 
estarà comprès entre els mesos d’octubre a febrer. Les plantes en contenidor poden 
sobrepassar aquest període a judici de la Direcció d’Obra, i aleshores caldrà que estiguin 
protegides de la calor o llum directa. Per tant, les plantes es dipositaran en llocs protegits pel 
vent, frescos i ombrejats, i es regaran per tal de mantenir-les amb un nivell d’humitat adequat. 
El Director d'Obra, atenent a les condicions climàtiques de la zona, podrà modificar aquest 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNES GRADES A LES PISTES DE PÀDEL 
CARRER DE SANT JORDI. 43144 VALLMOLL. 
SETEMBRE DE 2024 

 
 
interval mitjançant justificació degudament documentada. 
 
Criteris d’acceptació i rebuig 
 
S'acceptarà el lot de plantació si totes les mostres compleixen amb les condicions establertes 
en el present article. 
 
En el cas de què alguna mostra incompleixi les condicions establertes en el present Article 
quedarà a criteri de la Direcció d'Obra el rebuig d'aquesta Unitat d'Obra o, en el seu defecte, 
ordenar les esmenes oportunes, sense que en cap cas aquestes o la nova execució siguin 
objecte d'abonament. 
 
En qualsevol cas, l’acceptació de la Unitat d’Obra sota el supòsit de l’incompliment de 
condicions de mostratge quedarà condicionada a la seva viabilitat futura. 
 
Reg de plantacions 
 
Execució i posada en obra 
 
Prèviament a la plantació és donarà un reg fins percolació a les espècies subministrades en 
contenidor (test o contenidor). El termini màxim entre el reg de la planta en contenidor i la seva 
plantació serà de 4 hores. 
 
S'executarà un reg posterior a la plantació per a les plantes subministrades en contenidor 
(safata, test o contenidor) el termini entre plantació i reg no haurà de superar les 24 hores. Per 
a les plantes subministrades a arrel nua o mota aquest termini no serà superior a 6 h. 
  
El reg serà suficient per assolir una humitat a Capacitat de Camp (percentatge a 1/3 
d'Atmosfera definit conforme amb la metodologia oficial d'anàlisis del MAPA) en zona de Bulb 
de Reg. 
 
Per plantes en contenidor (safata, test o contenidor) i mota es considera com zona de Bulb de 
 
Reg el volum resultant d'incrementar en deu centímetres (10 cm) la superfície del mota. La 
dotació del reg serà la següent: 
 
Dosi de reg per sot  
 
Arbres adults             50 l/planta  
Arbres d’1 o 2 sabes              10 l/planta  
Arbusts adults                    15 l/planta  
Arbusts d’1 o 2 sabes             10 l/planta 
 
Formació d’escossell de reg 
 
Un cop acabades les feines de rebliment del forat de plantació es procedirà a la formació d'una 
depressió circular al voltant de l'arbre amb un cavalló horitzontal de 15 a 25 cm alçada que ha 
de permetre l'acumulació de l'aigua de reg (formació d’escossell). 
 
El diàmetre de l'escossell serà proporcional a les dimensions de la planta. La mida serà la que 
s’especifica en els plànols en funció del Dimensió de la planta. L'arbre o arbust s'ha de situar al 
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centre de l'escossell. 
 
Per a les plantacions en pendents s'ha d'habilitar un escossell que reculli l'aigua de reg o de 
pluja, modificant la superfície segons el pendent. El forat de plantació ha d'estar completament 
dins del terreny natural. 
 
Hidrosembres 
 
Definició 
 
S'entén per Unitat d'Obra “hidrosembra”, el conjunt d'operacions necessàries pel correcte 
establiment i arrelament en el lloc definit en projecte de les espècies herbàcies seleccionades. 
  
Execució i posada en obra 
 
La hidrosembra inclou la barreja en cuba dels diversos components de la hidrosembra i l’estesa 
de la hidrosembra per les superfícies a sembrar. 
 
Emmagatzematge i barreja dels components 
 
Amb anterioritat a la hidrosembra, les diferents espècies i mescles de llavors, així com els altres 
components, hauran d’emmagatzemar-se en les seves quantitats totals d'aplicació. La seva 
sortida de magatzem haurà de comptar amb l'autoritat expressa de la Direcció d’Obra. 
 
S’introduirà aigua en el tanc de la hidrosembra fins cobrir la meitat de les pales de l’agitador. 
 
A continuació s’incorporarà el mulch evitant la formació de blocs i grumolls en la superfície de 
l’aigua. 
 
S’afegirà aigua fins a completar les ¾ parts de la capacitat total del tanc, mantenint el moviment 
de les paletes de l’agitador. Simultàniament s’incorporaran les llavors, adob i productes 
coadjuvants. 
 
Es barrejarà durant 10 minuts i s’acabarà d’omplir el tanc amb aigua a la vegada que 
s’incorpora l’estabilitzador. No es començarà el procés d’hidrosembra fins que no s’hagi 
aconseguit una barreja homogènia de tots els seus components. 
 
Les dosis de cada components de la hidrosembra s’indiquen a continuació: 
 
Component   Dosi 1a Fase  Dosi 2a Fase 
Aigua    3 l/m2   3 l/m2 
Llavors    30 g/m2  
Mulch    150 g/m  100 g/m2  
Estabilitzador   20 g/m2  15 g/m2 
Adob mineral (15-15-15) 20 g/m2  – 
 
La composició de la mescla de llavors s’indica a la taula següent: 
 
Espècie   Percentatge (%) 
 
Lolium perenne    20 
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Agropyrum desertorum   10 
Festuca arundinacia   15 
Dactylis glomerata   15 
Mendicago sativa   20 
Lotus corniculatus   10 
 
Període i procés d’hidrosembra 
 
Des del moment en que es barregin les llavors fins l’inici de l’operació de sembra no passaran 
més de 20 minuts. 
 
Els treballs d’hidrosembra s’han de realitzar en les èpoques de l’any més convenients, tenint en 
compte tant els factors de temperatura com de precipitació. Es recomana realitzar aquesta 
operació a principis de primavera i/o a finals de tardor. 
 
La hidrosembra es realitzarà directament sobre els talussos a tractar mitjançant el canó de la 
hidrosembradora o,  en  cas  de  talussos  inaccessibles,  mitjançant  una  o  dues  mànegues 
connectades al canó. El canó es situarà inclinat damunt la horitzontal. L’expulsió de la mescla 
es realitzarà de manera que no incideixi directament amb la superfície del talús per evitar que 
durant el  procés es  produeixin moviments de  fins,  i  s’efectuarà mitjançant un  moviment 
circular o en zig-zag per tal d’evitar que la mescla s’escoli pel talús. 
 
La distància entre la boca del canó o mànega i la superfície a tractar serà en funció de la 
potencia de la bomba, oscil·lant entre els 20 i 50 metres. Caldrà ajustar-la a o l’obra, realitzant 
les proves pertinents per tal d’evitar els efectes no desitjats abans indicats. Els talussos es 
ruixaran en sentit ascendent, i es distribuirà més llavor a les parts més elevades dels mateixos. 
 
Es procurarà augmentar la quantitat de llavor al límit de les zones a hidrosembrar. 
 
La hidrosembra es realitzarà en dues fases: una primera fase de sembra i una segona fase de 
tapat amb mulch i estabilitzador per tal que de crear una capa protectora que faciliti la 
germinació de les llavors. 
 
Les dosis d'hidrosembra (tant en cuba com en talús) s'ajustaran a allò especificat en projecte, 
no admetent-se mermes o increments de la dosificació sense autorització expressa de la 
Direcció d’Obra. 
  
El Contractista ha de comprometre’s a resembrar totes aquelles zones on el percentatge de la 
superfície denudada sigui superior al 3% i, en tot cas, tota superfície sense vegetació unitària 
superior a 3 m2. El mostreig es realitzarà sobre parcel•les d’1 metre d’ample i tota l’alçada del 
talús. En cas de no superar-se els valors admissibles, es realitzarà un estudi per determinar les 
possibles causes dels resultats negatius. En vista als resultats, es podrà canviar la mescla dels 
components per a la resembra, sempre prèvia autorització de la Direcció Ambiental d’Obra. 
 
Reg d’hidrosembra 
 
Els regs s’executaran quan hi hagi dubtes de que la disponibilitat hídrica per la germinació de 
les llavors en desenvolupament sigui suficient, de tal manera que s’obtinguin unes condicions 
que permetin assolir els valors finals desitjats d’acord amb la impuresa i poder germinatiu 
previst. 
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L’aportació d’aigua es realitzarà de manera que arribi al sòl de forma de pluja fina, de tal 
manera que no arrossegui les llavors ni els materials complementaris utilitzats, buidant zones i 
recarregant-ne d’altres. 
 
La dotació dels regs es determinarà de manera que no es produeixin escolaments apreciables, 
tot evitant el desplaçament superficial de les llavors i materials. 
 
El nombre de regs garantirà que l’èxit de la sembra no creï unes condicions d’exigència de les 
espècies que no puguin ser proporcionades durant la conservació. Cal tenir en compte que es 
pretén mantenir les plantes vives per tal que aquestes desenvolupin un sistema radicular que 
els permeti suportar les condicions climàtiques de l’indret. 
 
El moment d’execució dels regs es determinarà tenint en compte les condicions climàtiques i 
ambientals reals que hi hagi després d’efectuar la hidrosembra. Els moments més indicats per 
regar són les últimes hores de la tarda i les primeres del matí. 
 
La Direcció Ambiental d’Obra podrà autoritzar variacions en la freqüència i dosi de reg quan les 
condiciona ambientals així ho justifiquin. 
  
2.12.- MOBILIARI URBÀ 
 
Bancs 
 
Definició. 
Bancs de fusta ancorats sobre els mòduls de formigó a la posició acordada amb caragols i tacs 
d'expansió. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
Ancoratge del banc 
 
Condicions generals: 
 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. Alçària 
del seient: 39 cm 
Ancoratge dels suports: >= 25 cm 
 
Toleràncies d'execució: 
Alçària del seient: ± 20 mm 
Horitzontalitat: ± 10 mm 
 
Condicions del procés d'execució 
 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
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3.- AMIDAMENT I ABONAMENT. 
 
3.1.- MOVIMENT DE TERRES. 
 
Treballs preliminars. 
 
Esbrossada. 
 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la 
projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, 
soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En 
cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 
 
Enderrocs i demolicions. 
 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior   enderrocat, inclosa coberta, 
buit i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) 
realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades 
inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses 
immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos, d’obres de 
fàbrica, calaixos de drenatge, murs de formigó en massa o armat. 
 
En el cas de paviments, ja siguin asfàltics o de formigó, i en el cas de voreres, es mesuraran 
els metres quadrats (m2) en planta realment executats, independentment del gruix (profunditat) 
de la demolició. 
 
En el cas de desmuntatge de senyals verticals de trànsit també existeixen dos possibilitats; una 
que inclogui el suport i la seva fonamentació, i l’altre que només contempla el desmuntatge de 
la placa i els seus complements. Totes dues possibilitats s’amidaran per unitats (u). 
 
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels 
productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització 
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 
en el cas que estigui constituïda. 
 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris 
establerts al Quadre de Preus. 
 
Escarificat, rassanteig i compactació. 
 
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del 
terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent. 
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Escarificació i compactació de ferms existents. 
 
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la 
projecció horitzontal del terreny. En el preu s’inclou la neteja de la superfície resultant, la 
càrrega i transport a l’abocador, lloc d’us o dipòsit dels materials sobrants. En cas d'utilització 
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 
en el cas que estigui constituïda. 
 
Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments. 
 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins 
de les unitats d’ afermament. 
 
Fresat de paviments bituminosos. 
 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins 
de les unitats d'afermament. 
 
Tall de paviment de mescles bituminoses o formigó. 
 
Aquesta unitat s’abonarà per metres lineals (m) realment executats segons el preu que a tal 
efecte figura al Quadre de Preus, segons la fondària del tall. 
  
Excavacions. 
 
Excavació de terra vegetal. 
 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats 
sobre perfils transversals contrastats del terreny. 
 
El preu inclou la formació, manteniment i eliminació, si cal, dels camins per accedir-hi, 
l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, 
càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o 
aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització 
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 
en el cas que estigui constituïda. 
 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 
pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 
 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 
Preus. 
 
Excavació en desmunt de l'esplanació. 
 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com 
diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de 
començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan 
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convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense 
tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin 
en unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 
 
Els preus inclouen la formació, manteniment i eliminació, si cal, dels camins per accedir-hi, la 
compactació de la superfície d'assentament del ferm o de l’esplanada millorada, l'excavació fins 
a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i trans- 
port dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, allisada de 
talussos  i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les 
obres. 
  
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu inclou, també, les plataformes de treball i maquinària que la direcció facultativa 
consideri necessàries per a la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar 
necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, 
inclòs la voladura. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació 
considerat el preu “ a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura 
que aparegui a l’obra. 
 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 
Preus: 
 
m3 excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses 
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l’abocador a lloc d’ús, inclòs 
cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 
 
Pretall en talussos. 
 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins 
de les unitats d'excavacions. 
 
Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3). En el cas de 
rases contínues per a canalitzacions es mesurarà trobant el volum del prisma de cares laterals 
segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny, sense 
considerar cap sobre ample. En excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el 
volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de 
fonament,  és  determinada  per  la  superfície  de  costats  paral·lels,  a  una  distància  de 
cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior 
de la qual és la intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació 
o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 
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El volum realment excavat pels talussos i sobre amples reals executats, es considera en tot cas 
inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte 
d'abonament. 
 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació 
després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de 
productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva 
posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització 
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 
en el cas que estigui constituïda. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, 
inclòs la voladura. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació 
considerat el preu “a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura 
que aparegui a l’obra. 
 
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus: 
 
m3 excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, 
incloent-hi parts proporcionals de voladura en roca, tall previ en talussos, càrrega i transport a 
l’abocador, aplec i lloc d’ús, incloent-hi cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 
 
Terraplens i rebliments. 
 
Terraplens o pedraplens. 
 
Els terraplens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència 
entre els perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'es- 
planació i els talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per 
talussos més estesos o sobre amples al terraplè o pedraplè. 
 
El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i fonament, havent-se de 
considerar com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 
  
La coronació del terraplè s’abonarà al preu corresponent d’esplanada millorada en coronament 
de terraplè segons el tipus definit al projecte. 
 
El preu d’abonament inclou la formació, manteniment i eliminació, si cal, dels camins per 
accedir-hi, el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de préstecs en els 
casos necessaris, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, rasanteig, allisada de talussos, 
escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i altres activitats que 
facin falta. 
 
Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al 
procés d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de 
preparació de la base de terraplè. 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que 
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figuren al Quadre de Preus. 
 
Base de terraplenat o pedraplenat. 
 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins 
de les unitats d'excavació, terraplè i afermament. 
 
Rebliments localitzats. 
 
El rebliment de les rases, pous i fonaments s’amidarà amb els mateixos criteris que l’excavació, 
definits en aquest plec, i deduint els volums corresponents als fonaments, tubs, pous, etc...i 
s’abonaran per metre cúbic (m3) realment executats segons el preu que a tal efecte figura al 
Quadre de Preus. 
 
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels 
perfils presos abans i després dels treballs. 
 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà segons la procedència del material, d’acord amb els preus que 
figuren al Quadre de Preus. 
  
Acabats. 
 
Allisada de talussos. 
 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins 
de les unitats d'excavació, terraplè i afermament. 
 
Reatalusat en desmunts. 
 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins 
de les unitats d'excavacions. 
 
Aportació i extensió de terra vegetal. 
 
L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats 
sobre perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previstos a 
les seccions tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. L'extensió de 
terra vegetal s'abonarà segons el preu unitari establert en el quadre de preus: 
 

o m³ Subministrament, tractament i estesa de terra vegetal 
 
El tractament de terra vegetal procedent de pròpia obra s’abonarà d’acord als preus unitaris 
que figuren al Quadre de Preus: 
 

o m3 Tractament de terra vegetal amb adobs 
o m³ Estesa de terra vegetal de l'obra. 
o m3 Tractament i estesa de terra vegetal amb adobs 
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Obres diverses. 
 
Camins d’accessos als talls. 
 
Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la 
Direcció d’Obra, amb les corresponents mesures correctores, no serà d’abonament. 
 
Proteccions d’escullera 
 
Els proteccions d’escullera a disposar per a la protecció de fonaments de piles i estreps o del 
talussos dels terraplens s’amidaran i abonaran per separat, segons els preus que així figuren 
de les unitats que conformen les proteccions al Quadre de Preus: 
 

o m³  Escullera amb bloc de  pedra seleccionada de l’obra, inclòs transport i col·locació, 
mesurat sobre perfil teòric segons plànols. 

o m³ Excavació de terreny no classificat en rases, pons o fonaments, amb mitjans 
mecànics, incloses part proporcional de voladures en roca i tall previ en talussos, 
càrrega i transport a l’abocador, aplec o lloc d’ús, inclòs cànon d’abocament i 
manteniment de l’abocador. 

o m³  Rebliment  i  compactació  de  rases,  pous  i  fonaments,  amb  material procedent 
de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions 
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 

o m³ Filtre geotèxtil no teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 200 g/m², de 100% 
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació 1300N, inclòs pèrdues per 
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d’assentament, 
totalment col·locat. 

 
Tots els elements que conformen les proteccions d’escullera a disposar per a la protecció de 
fonaments de piles i estreps o talussos dels terraplens seran amidats i abonats segons les 
dimensions teòriques que figuren als plànols de projecte o que en el seu defecte indiqui el 
Director d’Obres. 
 
3.2.- DRENATGE. 
 
Tubs, pous, pericons i embornals. 
 
Pous, pericons i embornals 
 
Els pous i els pericons es mesuraran per unitats (ut) de pou o pericó totalment construït en 
funció del tipus, e independentment de la seva alçada sempre que aquesta sigui inferior a 1,80 
metres. Quan l’alçada del pou sigui superior a 1,80 metres, ademés d’amidar-se i abonar- se la 
unitat de pou, s’amidarà i abonarà l’increment d’alçada respecte els 1,6 metres per metre lineal 
(m) d’increment d’alçada de pou realment executats. L’alçada del pou es mesurarà com la 
diferència de cotes de la tapa a la cara inferior de la base del pou. El preu inclou l’excavació del 
pou, el reblert posterior de terres i la seva compactació, la càrrega i transport del materials 
sobrants a abocador, el formigó de solera, fàbrica de maó i/o formigó en alçats, armadures i, 
quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a 
formació d'escales de gat i quantes operacions, materials i elements auxiliars siguin necessaris 
per a la correcta execució d’aquesta unitat. Quan el pou sigui prefabricat, la unitat inclou a més 
totes les peces prefabricades necessàries per a l’execució del pou, incloent, subministrament a 
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peu d’obra i la col·locació. 
 
Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat (ut) de imbornal realment construït. El preu 
inclou l’excavació de les terres, la càrrega i transport de les terres sobrants a abocador, lloc 
d’us o aplec, el reblert posterior de les terres i la compactació, la solera de formigó, la fàbrica 
de maó i/o formigó en alçats, encofrat i desencofrat, l’arrebossat i lliscat interiors, el marc i la 
reixa de foneria, gat i quantes operacions, materials i elements auxiliars siguin necessaris per a 
la correcta execució d’aquesta unitat. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura 
en el Quadre de preus. 
 
Claveguerons de formigó. 
 
Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu 
inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A 
l'anomenat amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la 
canella o bateria de canonades. 
 
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent del Quadre de preus en funció del tipus i 
del diàmetre. 
 
Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra. 
S’inclou per tant, l'excavació, la preparació del fons de l’excavació, el subministrament i 
col·locació del tub, l’execució de les juntes, el formigó de la solera d’assentament del tub i el 
formigó de reblert entorn d’aquest segons les mides que figuren als plànols, així com les 
armadures en el cas que així ho indiquin els plànols 
 
El rebliment amb material procedent de l'excavació no es considera inclòs en el preu 
  
Les embocadures i pous dels extrems de les obres de drenatge transversal es mesuraran i 
abonaran com a estructures de formigó. 
 
Col·lectors de PVC i formigó 
 
Els col·lectors de PVC o de formigó es mesuraran per metres lineals (m) de la longitud de la 
seva generatriu inferior, descomptant els trams corresponents a interrupcions per pous, 
pericons, registres, etc.... En el preu s’inclou, l’excavació de la rasa, la preparació del fons de 
l’excavació, el subministrament i col·locació del tub, l’execució de les juntes, el formigó de la 
solera d’assentament del tub i el formigó de reblert entorn d’aquest segons les mides que 
figuren als plànols, així com les armadures en el cas que així ho indiquin els plànols. No 
s’inclou però el posterior reblert amb terres d’aquesta, que s’amidaran i abonaran 
independentment. 
 
L’abonament es farà d’acord amb el preu corresponent del Quadre de Preus en funció del tipus 
i del diàmetre. 
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Drens subterranis, col·lectors drens i material filtrant. 
 
Drens subterranis. 
 
L’amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, mesurats al 
terreny. 
 
L’abonament dels drens subterranis inclou l’excavació, la retirada dels materials a l’abocador, el 
tub dren, la solera de formigó, el material filtrant i el geotèxtil, i es farà d’acord al preu que figura 
al quadre de preus, per aquest concepte: 
 
m drenatge amb tub ranurat de PVC, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, 
tub, geotèxtil i reblert de material filtrant, segons plànols. 
 
Igualment, els drens subterranis al darrera de les obres de fàbrica s’amidaran per metres 
lineals (m) realment col·locats. El preu d’aquesta unitat inclou: l’excavació, si fos necessària, la 
base de formigó i el tub; per tant, queden exclosos tant el rebliment amb material filtrant com el 
geotèxtil, que s’abonaran i amidaran independentment 
  
El geotèxtil anti contaminant es mesurarà, en aquest cas, per metres quadrats (m2) segons 
secció teòrica. En el preu s’inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt 
corresponent d’execució del dren subterrani. 
 
Col·lectors dren. 
 
El col·lectors dren s’amidaran per metre lineal (m) realment col·locats, mesurats en planta, 
segons plànols. 
 
L’abonament es realitzarà segons el preu que figura al quadre de preus per aquesta unitat 
d’obra. 
 
En aquest preu s’inclou: la base de formigó, el recobriment lateral de formigó, segons les 
dimensions que figuren als plànols, i el tub. L’excavació, el material filtrant i el geotèxtil dels 
col·lectors drens s’amidaran i abonaran independentment. 
 
L’amidament del  geotèxtil es  farà  d’acord amb  l’especificat a  l’apartat anterior (“Drens 
subterranis”). 
 
Material filtrant. 
 
Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a 
diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió 
i després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per 
l'Enginyer Director. No són d’abonament els excessos produïts per una sobre excavació 
respecte les mides especificades als plànols. 
 
D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant els drens 
subterranis, havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de 
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preus. 
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3.3.- AFERMATS. 
 
Capes granulars. 
 
Tot-u natural. 
 
El tot-u natural s'abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 
arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la 
compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
Tot – u - artificial 
 
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 
arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 
 
No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la 
compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
Terres estabilitzades amb ciment 
 
L'execució del terra estabilitzat amb ciment s'abonarà per metres cúbics (m3) de material 
realment estabilitzat, els quals s'obtindran directament de les seccions tipus assenyalades als 
Plànols. No s'abonaran les operacions necessàries per a reparar les superfícies que acusin 
irregularitats superiors a les tolerables o que presentin aspecte defectuós. 
 
Sòl ciment 
 
L'execució del sòl ciment s'abonarà per metres cúbics (m3) de material realment executat, els 
quals s'obtindran directament de les seccions tipus assenyalades als Plànols. No s'abonaran 
les operacions necessàries per a reparar les superfícies que acusin irregularitats superiors a les 
tolerables o que presentin aspecte defectuós. 
 
En el preu s’inclou la pre fisuració que determinin els plànols o dicti el Director de les Obres 
qualsevol que sigui el seu espaiament. 
  
Mescles bituminoses 
 
Mescles bituminoses en calent. 
 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t) en 
mescles denses, semi denses i gruixudes, segons tipus, mesurades multiplicant les amplades 
de cada capa realment construïdes amb arranjament a les seccions tipus que figuren als 
Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o el deduït dels 
assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre 
densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es 
consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols 
mineral. No seran d'abonament les escreixes laterals. 
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El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per 
tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels 
assaigs de control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, 
transport i col·locació. 
 
Regs i tractaments superficials. 
 
Regs d'emprimació. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 
figuren als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
Regs d'adherència. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 
figuren als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
  
Regs de curat 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 
figuren als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
Vorades, voreres i rigoles. 
 
Les vorades i rigoles s’amidaran per metres lineals (m) realment executats, mentre que les 
voreres es mesuraran per metres quadrats (m2) realment executats segons els preus que a tal 
efecte figuren al Quadre de Preus. Estan incloses en aquesta unitat, l’excavació en rasa de les 
terres, la preparació de la base d’assentament, les peces que constitueixen la vorada, rigola o 
vorera, el rejuntat amb veurada de ciment, la base d’assentament de morter sec en el cas de 
les voreres, i en general tots els materials, operacions i elements auxiliars necessaris per a la 
correcta execució d’aquesta unitat. 
 
Segellat de fissures a paviments bituminosos. 
 
L’amidament i abonament d’aquesta unitat es realitzarà per metre lineal (m) de fissura o 
esquerda realment segellada, independentment del gruix i profunditat de la fissura. En el preu 
s’inclou el subministrament del producte i la seva col·locació, així com el sanejat i preparació de 
la fissura. 
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3.4.- ESTRUCTURES DE FORMIGÓ I ACER. 
 
Armadures utilitzades en el formigó armat. 
 
Armadures passives 
 
Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per 
al pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui 
l'Enginyer Director. Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot 
toleràncies de laminació. 
  
Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, 
falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per 
encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols. 
 
L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, prelloses, baixants, etc.), no serà 
objecte d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat 
corresponent. 
 
Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 
 
Les armadures d’acer tipus GEWI per a la seva unió amb maniguets roscats s’abonaran al 
mateix preu que la resta de les armadures passives. 
 
Els maniguets roscats per unió d’armadures s’amidaran i abonaran per unitats col·locades en 
funció de diàmetre de les barres a unir. El preu inclou el subministrament i el muntatge. 
 
Armadures actives 
 
Els acers es mesuraran per quilogram (kg) col·locats en obra, deduïts dels plànols. 
 
Es considerarà inclòs en el preu del quadre de preus el cost de pèrdues per despunts, 
suplements , ancoratges, beines, entroncaments i altres accessoris, així com els de les 
operacions de tibat, injecció, eventuals cànons i patents d'utilització. 
 
Ancoratges en reparació de paraments de formigó 
 
Els forats a realitzar per ancorar les barres d’armat de les noves superfícies de reparació als 
paraments existents s’amidaran per unitats (ut) i l’abonament es farà segons sigui el seu 
diàmetre i si són ancoratges horitzontals o verticals. 
 
Els preus comprenen en tots els casos, la perforació dels forats, el rebliment amb el morter 
d’alta resistència i qualsevol altra operació que sigui necessària per a la correcta execució de la 
unitat. 
 
Formigons. 
  
Formigó en massa o armat. 
 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, 
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amb les següents particularitats i excepcions: 
 

o El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i 
posterior de l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les 
mesures emprades per abonar l'excavació. 

o El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i 
qualsevol obra de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja 
que es considera inclòs al preu d'aquestes unitats. 

o Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 
 
L'abonament es  farà  per  tipus  de  formigó i  lloc  d’utilització, amb  arranjament als  preus 
existents als Quadres de preus. 
 
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i 
utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva 
execució i quantes operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot 
tractaments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 
 
Elements auxiliars. 
 
Encofrats i motlles. 
 
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols 
d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 
 
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com 
matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i 
ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o 
qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de 
superfícies. 
 
Junts de dilatació. 
 
El junt s’abonarà per metres (m) de junta realment col·locats, mesurats sobre plànols. En el 
preu unitari de la mateixa quedaran compresos tots els materials especials, així com els 
ancoratges, soldadures, morters, pintures i tots els treballs i materials necessaris per a la seva 
correcta execució a judici de la Direcció d’Obra. El preu serà l’indicat en el quadre de preus Nº 
1, en funció de la tipologia de la junta i el recorregut màxim de la mateixa. 
 
El preu inclou totes les operacions necessàries de tall de ferm, maquinària i implantació de la 
unitat d’obra. Es recullen les tipologies següents: 
 
Junt de dilatació en tauler tipus neoprè armat. 
Junt de dilatació en tauler tipus neoprè tefló. 
 
Cindris. 
 
Aquesta unitat d'obra es mesurarà el metres quadrats (m2) realment cindrat en planta. En 
aquest preu queda inclosa la preparació de la base d’assentament. 
S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
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Estructures metàl·liques 
 
Les estructures metàl·liques s’abonaran per metre lineal (m) esmentat al Quadre de Preus nº 1. 
Estan incloses totes les baranes i el pretil. 
 
En el preu es consideren incloses totes els materials i operacions següents: 
 
La realització de totes les unions, soldades o no, provisionals i definitives. 
Totes les capes de pintura i tractaments superficials que es descriuen en aquest 
 
Plec o defineixen els plànols, incloent la preparació de la superfície. 
 
Escapçadures, excessos de pes per tolerància de laminació, casquets, cargols, tapajuntes i 
altres elements accessoris i auxiliars de muntatge. 
Totes les operacions, materials i equips necessaris per la fabricació, muntatge en blanc al 
taller, transport, manipulació i armat a obra de l’estructura metàl·lica, elements provisionals de 
suport, així com els costos que resultin dels controls de producció a realitzar pel constructor i 
per la Direcció d’Obra resultants de la detecció de defectes. 
  
La col·locació i anivellació de l’estructura en el seu emplaçament definitiu, incloent els 
apuntalaments provisionals per al muntatge de l’estructura metàl·lica. 
 
També s’inclou en el preu la preparació del terreny d’aplec, muntatge, accessos, talls, 
desviaments provisionals de trànsit, senyalització i abalisament i tots els permisos, taxes i 
operadors auxiliars necessaris per al transport i muntatge complert de l’estructura. 
 
3.5.- SENYALITZACIÓ 
 
Marques vials. 
 
Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, 
s’amidaran pels metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran per 
aplicació a cada amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1. 
 
Les marques viàries d’altra mena (rètols, pas de vianants, símbols, etc) s’amidaran pels metres 
quadrats (m2) totals realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 
1. 
 
Senyalització vertical. 
 
Senyals verticals de codi. 
 
Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de retro reflectància 
determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, s’amidarà pel nombre 
d’unitats (Ut) realment col·locades, i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 
1. 
 
Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (Ut) realment re- 
aprofitades i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel seu amidament, segons 
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les àrees que apareixen al Quadre de Preus núm 1. En cadascun d’aquests marges d’àrea 
s’amidaran, les plaques complementàries per l’àrea, en metres quadrats (m2), de cada placa 
col·locada, i s’abonaran per aplicació a l’amidament del preu corresponent del Quadre de Preus 
núm. 1. 
  
Plaques i panells d’alumini. 
 
Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres quadrats 
(m2) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, 
sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 
 

o El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
o La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 
o Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació. 
o Els càlculs resistents del senyal. 
o Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 

 
Plaques i panells d’acer galvanitzat. 
 
Les plaques i panells de senyalització en acer s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) 
realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre 
que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. Inclouen els mateixos 
conceptes que els inclosos en les plaques i panells d’alumini 
 
Pals de suport i fonaments. 
 
Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a suport de 
senyals de codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun d’ells, s’amidaran pel 
nombre d’unitats (u) realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu corresponent a 
cada tipus al Quadre de Preus nº 1. 
 
Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per metres 
lineals (m) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de 
Preus, sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
  
Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per unitat 
(u) col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. Aquesta unitat 
d'obra inclou el subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col·locació). 
 
Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les 
mides que figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o en les 
ordres i per escrit de la Direcció d'Obra. L’amidament serà teòric segons plànols de projecte o 
documentació tècnica de la Direcció d’Obra. 
 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 
 

o El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
o La senyalització d'obra i la seva retirada. 
o L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 
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o L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 
o La càrrega i transport a abocador de sobrants. 
o El subministrament de formigó. 
o Els excessos d'excavació i formigó. 
o El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista. 
o Els eventuals encofrats per sobre rasant. 
o La col•locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests). 
o La reposició del paviment enderrocat. 
o La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 
o Els càlculs resistents del fonament. 
o La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la 

seva implantació segons les especificacions del procés d’execució. 
  
3.6.- ENLLUMENAT. 
 
Obra civil per a instal·lacions elèctriques. 
 
Les conduccions o canalitzacions per a cables elèctrics s’amidaran per metres lineals (m) 
realment executats segons tipus, incloent les corresponents excavació i reblert de les rases; 
quan aquestes conduccions són per parament d’obra de fàbrica el preu inclou el tub del tipus 
que correspongui, la canaleta, canal o safata de subjecció i el seu enclavament. Les arquetes 
per a registre i derivació de cables i el seu corresponent marc i tapa s’amidaran per unitats (u) 
realment executades, si s’han fet d’acord amb el present projecte i/o les ordres escrites del 
Director d’obra. Les fonamentacions per a columna d’enllumenat s'amidaran per unitat (u) 
segons tipus realment executades, si s'han fet d'acord amb el present projecte i/o les ordres 
escrites del Director d’obra. Les corresponents piques de connexió a terra s’amidaran per metre 
(m) realment col·locada i s’abonarà d’acord amb el corresponent preu que figura en el Quadre 
de Preus. 
 
Totes aquestes unitats s’abonaran segons els corresponents preus que figuren en el Quadre de 
 
Preus. 
 
Cables elèctrics. 
 
El cable elèctric s’amidarà per metres (m) de conductor realment instal·lats i s’abonarà al preu 
unitari del Quadre de Preus que correspongui segons el tipus de cable. 
 
En aquest preu s’inclouran tots els acoblaments, derivacions, retalls. Tots els treballs 
necessaris per a la seva canalització s’abonaran segons sigui sota calçada o vorera, tal i com 
s’estableix en el Quadre de Preus, així com tots els elements necessaris per la seva connexió i 
posta en servei. 
 
No s’admetran ni seran d’abonament directe el cables allotjats en els bàculs, ja que aquests es 
consideren inclosos en el preu unitari del punt de llum. 
 
Punt de llum. 
 
Els punts de llum s’amidaran per unitats (u) realment instal·lades i s’abonaran segons el tipus 
de què es tracti d’acord amb el preu unitari corresponent que figura al Quadre de Preus. En el 
preu s’inclou el subministrament del bàcul i la llumenera i de tots els materials necessaris, la 
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seva col·locació i la de la làmpada, l’equip auxiliar, les derivacions i caixa de connexions, la part 
proporcional de cablejat interior i joc de perns d’ancoratge i placa de connexió i tots els 
materials, mitjans i ma d’obra necessaris per a la correcta execució de la unitat. 
 
Les columnes i els projectors s’amidaran per unitat (u) realment instal·lada i  s’abonaran, 
segons el tipus de què es tracti, d’acord amb els corresponents preus que figuren en el Quadre 
de Preus. 
 
Quadre de comandament i maniobra. 
 
Els conjunts de protecció i mesura s’amidaran per unitats (u) realment instal·lades i s’abonaran 
d’acord amb els corresponents preus que figuren en el Quadre de Preus. 
 
La contractació de l’escomesa, projecte, legalització i permisos s’amidarà mitjançant una 
partida alçada d’abonament íntegre i no s’abonarà fins haver-se comprovat el correcte 
funcionament de la instal·lació de l’enllumenat. 
 
3.7.- OBRES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Impermeabilització de taulers de ponts i de paraments de murs. 
 
Les impermeabilitzacions de taulers de pont o de paraments de murs s'abonarà per metres 
quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre Plànols d'acord amb el preu unitari que 
figura al Quadre de preus. 
 
Planxa de porexpan. 
 
Els junts es mesuraran per m2 realment col·locats deduïts dels plànols d’acord amb el seu 
gruix. L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu corresponent del Quadre de Preus. 
  
Proves de càrrega. 
 
Les proves de càrrega previstes s’abonaran per unitat (ut) de prova realitzada a cada estructura 
segons el tipus d’estructura i d’acord als preus que figuren en el Quadre de preus. 
 
Les proves de càrrega que la Direcció d’Obra ordeni realitzar, com a conseqüència de la mala 
execució, resultats insuficients o comportament defectuós, no seran d’abonament fent- se 
càrrec de totes les despeses el contractista. 
 
Suports de material electromèric. 
 
Els suports de material elastomèric s’abonaran per decímetre cúbic (dm3) de volum de neoprè, 
quedant inclosos en el preu el morter d’anivellament, les xapes d’acer, les xapes de tefló i/o els 
ancoratges segons la tipologia del suport. 
 
Passos per a serveis 
 
Passos per a serveis sota calçades. 
 
Els tubs per passos i canalitzacions de serveis sota calçades es mesuraran per metres lineals 
(m) realment col·locats, mesurats al terreny. 
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L’abonament es farà d’acord amb el preu corresponent que figura al Quadre de Preus, en 
funció del diàmetre del tub i la bateria de canonades disposada. El preu inclou el tub, 
l’excavació de la rasa, la base i recobriment per sobre de la generatriu del tub, bé sigui de 
formigó o sorra, el rebliment i la compactació de la resta de la rasa amb material seleccionat o 
amb material de la pròpia obra i la llosa superior de formigó. 
 
Passos per a serveis fora de calçada. 
 
Els tubs per passos i canalitzacions de serveis fora de calçada es mesuraran per metres lineals 
(m) realment col·locats, mesurats al terreny. 
 
L’abonament es farà d’acord amb el preu corresponent que figura al Quadre de Preus, en 
funció del diàmetre del tub i la bateria de canonades disposada. 
  
El preu inclou l’excavació de la rasa, el tub, si així s’indica, la base i recobriment amb sorra o 
formigó i el rebliment i compactació de la resta de la rasa amb material seleccionat o amb 
material procedent de la pròpia obra, segons s’indiqui als plànols. 
 
Pericons i arquetes per a canalitzacions de serveis. 
 
Els  pericons i arquetes per canalització de serveis s’amidaran per unitat (ut) construïda. El 
preu inclou tots els materials necessaris, inclòs el marc i la tapa de formigó o foneria, segons 
s’indiqui als plànols, l’excavació i el reblert de terres. 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb el preu corresponent que figuri 
al Quadre de Preus. 
 
Murs d’escullera. 
 
Els fonaments dels murs d’escullera s’amidaran i abonaran per metre cúbic (m3) de mur 
mesurat sobre perfil teòric de plànol realment executat, segons el preu que figura a tal efecte al 
Quadre de Preus, el qual inclou la preparació de la base d’assentament, la compactació del 
terreny al 98 % del Pròctor Modificat, el subministrament dels blocs (ja siguin de pròpia obra o 
de préstec), la col·locació i el formigó HM-20 col·locat (incloent excessos). 
 
L’alçat del mur d’escullera s’amidarà i abonarà per metre cúbic (m3) de mur mesurat sobre 
perfil teòric de plànol realment executat, segons el preu que figura a tal efecte al Quadre de 
Preus, el qual inclou el subministrament dels blocs (ja siguin de pròpia obra o de préstec) i la 
col·locació. 
 
Reparació de flonjalls. 
 
La reparació de flonjalls s’abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, d’acord amb 
els corresponents preus unitaris que figuren al Quadre de Preus. 
 
Inclou totes les feines  necessàries per l’acabament  total de la unitat d’obra a excepció del tall 
del paviment existent, en el cas de que existís. 
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Enrasat de tapes de registre amb el paviment 
 
L’enrasat i adaptació de les tapes de registre a la cota del paviment es mesuraran per unitats 
(u) realment executades, d’acord amb el preu unitari que figura al Quadre de Preus. 
 
Inclou totes les feines  necessàries per l’acabament  total de la unitat d’obra, inclòs el tall del 
paviment existent. 
 
Tanca exterior. 
 
A efectes d'amidament i abonament s'estableix el següent criteri: 
 
Es mesurarà i abonarà pels metres lineals (m) realment col·locats en obra. 
 
El preu corresponent del Quadre de Preus inclou el subministrament i utilització de tots els 
materials, tant per als fonaments com pals i enreixats. Aquest preu inclou també l'obertura de 
sots  per  als  fonaments  dels  pals  i  el  subministrament  i  utilització  de  tots  els  elements 
d'ancoratge i travament que fos necessari col·locar en aquells pals que per raons de canvi 
d'alineació o d'interrupció de la tanca, fóra necessari travar d'una manera especial. També 
inclou les portes d’accés i els elements d’escapament per a la fauna. 
 
Planxes recuperables. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pantalla d'impermeabilització o de suport de terres, de caràcter provisional o 
definitiu, mitjançant palplanxes clavades en el terreny degudament enllaçades. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

o Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència 
o Col·locació i fixació en el terreny de les guies de fusta 
o Col·locació i clavament de les palplanxes 
o Tallament dels caps de les palplanxes, si cal 
o Extracció de les palplanxes si són recuperables. 

 
CONDICIONS GENERALS: No han de tenir deformacions produïdes en el procés de 
clavament. Les palplanxes han d'estar clavades a la fondària determinada en la DT o la 
indicada per la DF. Han de quedar ben alineades segons el perfil definit en la DT. Han de 
quedar ben unides entre elles mitjançant soldadura. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El clavament s'ha de fer mitjançant una maça de golpeig, lenta o ràpida i de simple o de doble 
efecte. També es podrà realitzar amb aparells vibradors adequats. 
 
Els caps de les palplanxes clavades mitjançant percussió han d'estar protegits amb sombrerets 
metàl·lics, per evitar la seva deformació pels cops. 
 
La maça ha d'estar guiada en tot el seu recorregut amb qualsevol dispositiu aprovat per la 
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DF. Han de clavar-se d'una en una o en parelles prèviament enllaçades. 
 
S'han de disposar guies formades amb una doble fila de taulons, ben fixats i apuntalats en el 
terreny. 
 
La distància entre les seves cares interiors ha de ser superior al gruix de la paret formada amb 
les palplanxes en més de 2 cm. 
 
La unió entre les peces s'ha de fer amb soldadura. 
 
Si és necessari tallar els caps de les palplanxes, cal fer-ho mitjançant serra o bufador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT. S'inclou els treballs 
de soldadura per formar les unions entre les peces. 
 
4.8.- SEGURETAT VIÀRIA I DESVIAMENTS PROVISIONALS. 
 
Definició i condicions de la partida d’obra executada. 
 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de 
barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
  
Replanteig previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en 
obra. 
Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de 
que acabi la seva necessitat de: 
Barreres rígides i flexibles de seguretat i terminals. 
Senyals  i  rètols  de  senyalització verticals  per  a  ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, 
suports i elements auxiliar de fixació. 
Balises lluminoses intermitents i fixes. Semàfors provisionals. 
Captafars. 
Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord amb la 
normativa vigent. 
Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 
Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a 
balisament. 
Tot el material necessari per la instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu 
correcte funcionament (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 
 
Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de 
vianants. 
Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació 
afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què 
aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i 
les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les obres. 
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La realització dels desviaments provisionals d’obra (tantes vegades com sigui necessari) en la 
longitud que determini el Director de les Obres, inclòs el moviment de terres necessari i la 
pavimentació del desviament segons les directrius del Director de l’Obra. 
 
Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la Direcció 
d’Obra. 
 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 
  
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició 
indicada i  aprovada per la Direcció d’Obra. 
 
Les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 
 
Condicions del procés d’execució. 
 
La superfície on s’ha aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i 
completament eixuta. 
 
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
 
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a 
la planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva 
verticalitat i immobilitat. 
 
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats 
pel fabricant. 
 
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa 
de terres. 
 
S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 
desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les 
obres definitives. 
 
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i 
balisaments compliran les normatives especificades en els corresponents apartats d’aquest 
plec o les legalment establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la Direcció 
d’Obra podrà admetre especificacions menors de les específiques d’obres definitives. 
 
Unitat i criteri d’amidament. 
 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà com a partida alçada de cobrament íntegre segons el preu: 
  
P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments 
provisionals durant l’execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l’Obra. 
 
El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de 
la partida d’obra executada i del procés d’execució definits als apartats anteriors, incloent tots 
els desviaments provisionals del trànsit tantes vegades com sigui necessari. 
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Normativa de compliment obligatori. 
 
Serà d’obligat compliment la següent normativa: 
 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat 
per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu 
articulat pels annexes a la Institució de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 
31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 
29 de març de 1988, O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre), “Elements de 
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 
 
Reglament de Baixa Tensió. 
 
3.9.- PLANTACIONS 
 
Tractaments dels sols i terres vegetals 
 
Els tractaments dels sols s’amidaran per metres cúbics (m³) realment executats mesurats sobre 
plànols, segons els gruixos definits a la documentació tècnica. 
 
L’abonament d’aquesta unitat es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de preus. 
El preu inclou càrrega i transport, subministrament dels adobs, barreja, col•locació i repàs 
seguint les coves de nivell, totalment acabada. 
 
Plantacions 
 
Es mesurarà i abonarà per Unitats de plantació conforme queden definits en Projecte. 
 
El preu d'aquesta Unitat inclou l’excavació diferenciada d’horitzons, transport des del viver 
d’obra fins al lloc definitiu de plantació, col·locació de planta, trencament de motes i/o extracció 
de contenidors, terraplenat diferenciat, esmenes indicades i totes les operacions, materials i 
mitjans auxiliars que siguin necessaris per la correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra. 
 
Hidrosembres 
 
La hidrosembra es mesurarà i abonaran per superfície (m2)   realment executada, si s’ha 
realitzat conforme el present projecte i/o les ordres escrites de la Direcció Ambiental d’Obra. Els 
preus inclouen tots els materials, mà d’obra i mitjans auxiliars, així com els regs necessaris. 
 
Només seran objecte d'abonament aquelles activitat amb caràcter preventiu com a 
conseqüència d’una afectació posterior a la hidrosembra, però sempre prèvia autorització de la 
Direcció d’Obra. 
 
3.10.- MOBILIARI URBÀ 
 
Bancs 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
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1.- ASPECTES GENERALS 
 
1.1.- OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS. 
 
1.1.1.- Objecte 
 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 
l’organització general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; 
igualment, establir les condicions que ha d’acomplir el procés d’execució de l’obra; i per últim, 
organitzar el mode i manera en que s’han de realitzar els amidaments i abonaments de les 
obres. 
 
1.1.2.- Àmbit d’aplicació. 
 
El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per al projecte constructiu:  
 
1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables. 
 
Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 
aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que 
no modifiquin ni s’oposin a allò que en ell s’especifica. 
 
GENERAL 
 

o Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de 
setembre  de  1994,  així  com  les  modificacions  aprovades  en  el  Reial  Decret 
1911/1997 el 19 de desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998). 

o Instrucció de carreteres Norma 3.1-IC aprovada el 27 de desembre de1999. 
o “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes PG-3” 

en la seva versió actualitzada de l’1 de juliol de 2.002 (3ª edició). Aquest plec es basa 
en el Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts 
PG3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, en el qual s’han modificat i ampliat 
els seus articles, alguns dels quals, i sense que la relació sigui exhaustiva, es detallen 
a continuació: 

 
o O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 

o 516 “Formigó compactat” 
o O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 

o 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 
o O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 

o 104 “Desenvolupament i control de les obres” 
o O.M. de 27 de desembre de 1999 

o 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 “Calç 
hidràulica”) 

o 202 “Ciments” 
o 210 “Quitrans” (es deroga) 
o 211 “Betums asfàltics” 
o 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums asfàltics 

fluidificats”) 
o 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 
o 214 “Betums fluxats” (nou) 
o 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 
o 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 

o O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de 
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 

o 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
o 279  “Pintures  per  emprimació  anticorrosiva  de  superfícies  de materials 

ferris a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 
o 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
o 700 “Marques vials” 
o 701  “Senyals  i  cartells  verticals  de  circulació  retroreflectants” (substitueix 

“Senyals de circulació”) 
o 702 “Captafars retroreflectants” 
o 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 
o 704 “Barreres de seguretat” 

 
o O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 

pavimentos de hormigón. 
o 530 “Riegos de imprimación” 
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o 531 “Riegos de adherencia” 
o 532 “Riegos de curado” 
o 540 “Lechadas bituminosas” 
o 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 
o 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de 

rodadura”550 “Pavimentos de hormigón vibrado” O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-
02): 

 
o Derogat: 

o 240 “Barras lisas para hormigón armado” 
o 241”Barras corrugadas para hormigón armado” 
o 242 “Mallas electrosoldadas” 
o 244 “Torzales para hormigón pretensado” 
o 245 “Cordones para hormigón pretensado” 
o 246 “Cables para hormigón pretensado” 
o 247 “Barras para hormigón pretensado” 
o 250 “Acero laminado para estructuras metálicas” 
o 251  “Acero  laminado  resistente  a  la  corrosión  para  estructuras metálicas” 
o 252 “Acero forjado”, 
o 253 “Acero moldeado” 
o 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo” 
o 260 “Bronce a emplear en apoyos” 
o 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos” 
o 281 “Aireantes a emplear en hormigones” 
o 283 “Plastificantes a emplear en hormigones” 
o 287 “Poliestireno expandido” 
o 620 “Productos laminados para estructuras metálicas” Revisat: 
o 243 “Alambres para hormigón pretensado” 
o 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 
o 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
o 285 “Productos filmógenos de curado” 
o 610 “Hormigones” 

 
o Nou: 

o 240”Barras corrugadas para hormigón estructural” 
o 241 “Mallas electrosoldadas” 
o 242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía” 
o 244  “Cordones de  dos  “2”  o  tres  “3”  alambres  para  hormigón pretensado” 
o 245 “Cordones de siete “7” alambres para hormigón pretensado” 
o 246 “Tendones para hormigón pretensado” 
o 247 “Barras de pretensado” 
o 281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones” 
o 283 “Adiciones a emplear en hormigones” 
o 287 “Poliestireno expandido para empleo en estructuras” 
o 610A “Hormigones de alta resistencia” 
o 620  “Perfiles  y  chapas  de  acero  laminado  en  caliente,  para estructuras 

metálicas” 
 

o Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 
 

o Modifica: 
o 300 "Desbroce del terreno" ; 
o 301 "Demoliciones"; 
o 302 "Escarificación y compactación"; 
o 303 "Escarificación y compactación del firme existente"; 
o 304 "Prueba con supercompactador"; 
o 320 "Excavación de la explanación y préstamos"; 
o 321 "Excavación en zanjas y pozos"; 
o 322 "Excavación especial de taludes en roca"; 
o 330 "Terraplenes"; 
o 331 "Pedraplenes"; 
o 332 "Rellenos localizados"; 
o 340 "Terminación y refino de la explanada"; 
o 341 "Refino de taludes"; 
o 410 "Arquetas y pozos de registro"; 
o 411 "Imbornales y sumideros"; 
o 412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado"; 
o 658 "Escollera de piedras sueltas"; 
o 659 "Fábrica de gaviones"; 
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o 670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión"; 
o 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ""; 
o 672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y 
o 673 "Tablestacados metálicos", 

 
o Nous articles: 

o 290 "Geotextiles"; 
o 333 "Rellenos todo-uno"; 
o 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra"; 
o 401 "Cunetas prefabricadas"; 
o 420 "Zanjas drenantes"; 
o 421 "Rellenos localizados de material drenante"; 
o 422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro"; 
o 675 "Anclajes"; 
o 676 "Inyecciones" y 
o 677 "Jet grouting", 

 
o Deroga: 

o 400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra"; 
o 401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón"; 
o 420 "Drenes subterráneos"; 
o 421 "Rellenos localizados de material filtrante" y 
o 674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 

 
o Ordre Circular 10/2002 sobre seccions de ferm i capes estructurals de ferms, en lo 

referent als articles següents del Plec de Prescripcions Tècniques (PG-3): 
o 510 “Zahorras” 
o 512 “Suelos estabilizados in situ” 
o 513   “Materiales   tratados   con   cemento   (suelo   cemento   y 

gravacemento) 
o 551 “Hormigón magro vibrado. 

 
o Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 

mitjançant dipòsit en abocador. 
o Norma del Laboratori de Transports i  Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 

materials actualment en vigència. 
o Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

 
o Normes U.N.E. 

o UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
o Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

 
o Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de   la Construcció i Obres Públiques 
o (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
o Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 

d'agost de 1970). 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC 
de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
productes utilitzats en la construcció. 
 
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials 
que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, 
siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure 
Canvi. 
  
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels 
plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 
 
Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
 

o Ciments 
o Guixos 
o Escaioles 
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o Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
o Armadures actives d’acer 
o Filferros trefilats llisos i corrugats 
o Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
o Productes bituminosos impermeabilitzants 
o Poliestirens expandits 
o Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
o Xemeneies modulars metàl•liques 
o Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
o Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
o Cables elèctrics per a baixa tensió 
o Aparells sanitaris 
o Aixetes sanitàries 

 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 
declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres 
d'aquest projecte. 
 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 
índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres 
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 
esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre 
qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 
 
FERMS 
  

o Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres 
(PG-4), aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 

o Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de 
juny de 1989. 

o Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de 
maig de 1992. 

o Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 
1989. 

o Nota  de  servei  complementària de  la  O.C.  308/89  CyE  “Sobre  recepció  definitiva 
d’obres”, de 9 d’octubre de 1991. 

o Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat 
per l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 

o Ordre Circular 9/2002 i el seu annex de Rehabilitació de ferms aprovada el 24 de maig 
de 2.002. 

o Instrucció de carreteres. Norma 6.1-IC. Seccions de ferm. Ordre FOM/3460/2003 de 28 
de novembre de 2.003 (BOE de 12 de desembre de 2.003) 

o Ordre Circular 10/2002 de 10 de setembre de 2002 en lo referent als articles següents 
del 

 
o Plec de Prescripcions Tècniques (PG-3): 

o 510 “Zahorras” 
o 512 “Suelos estabilizados in situ” 
o 513   “Materiales   tratados   con   cemento   (suelo   cemento   y 

gravacemento) 
o 551 “Hormigón magro vibrado. 

 
PLANTACIONS 
 

o Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març 
de 1963. 

o Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions 
del MOPT al 1992. 

o Ordre 4 de Maig 1994, per la qual es crea el Registre Oficial de Productors, 
Comerciants i 

o Importadors   de   Vegetals,   productes   vegetals   i   altres   objectes.   Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Generalitat de Catalunya. DOGC 13 de Maig 1994, 
Núm. 1996. 

o Ordre de 28 de Setembre de 1998 , per la qual es crea el Registre Oficial de proveïdors 
de material vegetal. DOGC 9 d’Octubre de 1998, Núm. 2741. 

o Decret 162 /1999 de 15 de Juny, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció del 
foc bacterià ( Erwinia amylovora ). DOGC 21 de Juny de 1999, Núm 2914. 

o Orden de 17 Mayo de 1993, por la que se establecen las obligaciones a que están 
sujetos els productores comerciantes e importadores de vegetales, productos vegetales 
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y otros objetos, así como les normas detalladas per la inscripción en un Registro 
Oficial. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 20 de Mayo 1993, Núm. 
120. 

o Orden 17 de Mayo de 1993, por la que se establece normalización de los pasaportes 
fitosanitarios  destinados  a   la   circulación  de   determinados  vegetales,  productos 
vegetales y otros objetos dentro de la comunitat y per la que se establecen los 
procedimientos para la expedición de tales pasaportes y las condiciones y 
procedimientos per su distribución. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
BOE 20 de Mayo de 1993, Núm. 120. 

o Real Decreto 2071/1993 de 26 de Noviembre por la que se aprueba las medidas de 
protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad 
Económica Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, 
así  como  para  la  exportación  y  tránsito  hacia  países  terceros.  Ministerio  de  la 
Presidencia. BOE 16 Diciembre 1993, Núm. 300. 

o Real Decreto 55/1995 de 20 de Enero, por el que se modifica el Real Decreto 
2071/1993 de 26 de noviembre relativo a les medidas de protección contra la 
introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Económica Europea 
de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la 
exportación y tránsito hacia países terceros. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. BOE 19 Febrero 1995, Núm. 34. 

o Orden 23 de Noviembre 1995, por la que se  modifica de algunos anexos del Real 
Decreto 2071/1993 de 26 de noviembre relativo a les medidas de protección contra la 
introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Económica Europea 
de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la 
exportación  y   tránsito  hacia  países  terceros.  Ministerio  de   Agricultura,  Pesca  y 
Alimentación. BOE 29 de Noviembre 1995, Núm. 285 

o Orden 21 de Febrero 1996, por la que se modifican algunos anexos del Real Decreto 
o 2071/1993 de 26 de Noviembre relativo a les medidas de protección contra la 

introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Económica Europea 
de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales así como para la 
exportación y tránsito hacia países terceros. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. BOE 29 de Febrero de 1996, Núm. 52. 

o Orden de 27 de Febrero de 2001 por la que se modifican algunos anexos del Real 
Decreto 20171 1993, de 26 de Noviembre relativo a les medidas de protección contra 
la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Económica 
Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales así como 
para la exportación y tránsito hacia países terceros. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. BOE 9 de Mayo 2001 Núm, 59 

o Orden de 21 Enero 1989. Normas de Calidad Exterior de los Materiales Forestales de 
o Reproducción. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 21 Enero 1989, 

Núm.33. 
o Orden 21 de Enero 1989, por la que se regula la Comercialización de los Materiales 

Forestales de Reproducción. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 8 de 
Febrero de 1989, Núm. 33. 

o Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de protecció d’incendis 
forestals. 

o Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de tallada periòdica i 
selectiva de vegetació en la zona d’influència de les línies aèries de conducció elèctrica 
per a la prevenció d’incendis forestals i la seguretat de les instal•lacions. 

o Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals a les àrees d’influència de carreteres. 

 
IL·LUMINACIÓ 
 

o Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 
o Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de 

març de 1964. 
 
SISTEMES DE CONTENCIÓ 
 

o Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
o Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 

TÚNELS 
o Instrucció per al projecte, construcció i  explotació d’obres subterrànies per al transport 

terrestre (IOS-98).Ordre de 19 novembre 1998 
o Manual per al control i disseny de voladures en obres de carreteres (Dirección General 

de 
o Carreteras. Ministerio de Fomento (1998)). 
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ESTRUCTURES 
 

o Instrucció de formigó estructural EHE-08. 
o Instrucció d’acer estructural DB-SE-A 
o Norma bàsica de la Edificación DB-SE-AE “Acciones en la edificación”. 
o Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació NCSE-02, RD 

997/2002 de 27 de setembre. 
o Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, 

de 
o O.M. de 12 de febrer de 1998 
o Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de O.M. 

de 
o 25 de juny de 1975. 
o O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 
o Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per 

ponts de carretera, de 1982. 
o Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 
o Recomanacions per al projecte de ponts metàl•lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 
o Recomanacions per al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de 

carreteres, de maig de 1998. 
o Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat. 
o Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 
o Nota  de  servei  “Actuacions  i  operacions  en  obres  de  pas  dins  dels  contractes  

de conservació”, de 9 de maig de 1995. 
o Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 
o Control de la erosió fluvial en ponts. 
o Inspeccions principals en ponts de carretera. 
o Protecció contra despreniments de roques. 1996. 
o Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 
o Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, 

aprovat per Reial Decret 776/1997 de 30 de maig. 
o Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, 

aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 
o Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
o Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
o Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
o Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 
o Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
o Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 

1980). 
o Orde Circular 11/2002 sobre criteris a tenir en compte en el projecte i construcció de 

ponts amb elements prefabricats de formigó estructural. 
 
SENYALITZACIÓ D’OBRA 
 

o Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
o Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
o Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament 

d’obres fixes en vies fora de poblat. 
 
EDIFICACIÓ 
 

o Plec  General de  Condicions Tècniques de  la  Direcció General d'Arquitectura 1960 
(adaptat pel Ministeri de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

o Normes tecnològiques de l'edificació. 
 
SEGURETAT I SALUT 
 

o Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques 
o (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
o Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 
o Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
o Disposicions mínimes de seguretat i salut quan han d’aplicar-se a les obres de 

construcció temporals o mòbils. 
o RD 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 
o Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
o Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat 

d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 
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1.2.- DIRECCIÓ D'OBRA. 
 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per LA PROPIETAT, estarà a càrrec 
d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. LA PROPIETAT participarà 
en la Direcció d'Obra en la mesura que ho cregui convenient. 
 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció 
d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles 
previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
 

o Els plànols del projecte. 
o El Plec de Condicions Tècniques. 
o Els quadres de preus. 
o El preu i termini d'execució contractats. 
o El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per LA PROPIETAT. 
o Les modificacions d'obra establertes per LA PROPIETAT. Sobre aquestes bases, 

correspondrà a la Direcció d’obra: 
o Impulsar l’execució de les obres per part del contractista. 
o Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de  

detalls  de  la  definició  de  les  obres  i  de  la  seva  execució  per  a  que  es 
mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al 
Projecte. 

o Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que 
els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

o Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 
Contractista. 

 
o Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò 

que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el  que  
determina  les  normatives  que,  partint  d'ells,  formuli  la  pròpia  Direcció d'Obra,  
correspongui  formular  al  Contractista  als efectes  de  programació  de detall, control 
de qualitat i seguiment de l'obra. 

o Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 
necessàries per a tenir    ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no 
amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

o En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 
condicions prescrites, ordenar   al Contractista la seva substitució o correcció 
paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

o Proposar les  modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o  que cregui 
necessàries o convenients. 

o Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
o Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 

d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat. 
o Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 

condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
o Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 
o Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels 

resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest    els 
problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin 
per a evitar-los o minimitzar-los. 

o Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 
d'aquestes, prèviament a la seva recepció per LA PROPIETAT. 

o Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per 
a lliurar a LA PROPIETAT un cop acabats els treballs. 

 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 
d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades 
per la Direcció d'Obra per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a les 
operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les 
obres. 
 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o 
altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització 
de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista 
sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per LA PROPIETAT. 
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El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de 
les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que 
estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels 
quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, 
podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 
 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu 
barem,  no  s'executin  d'acord  amb  les  prescripcions  contingudes  a  la  documentació 
definitòria de les obres. 
 

1.3.- DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES. 
 
Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 
d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que 
constin al Projecte, aixecant-se acta dels resultats. 
  
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades 
sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la 
forma  i  característiques  del  citat  terreny.  En  cas  de  que  s'hagués  apreciat  alguna 
discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la 
posterior formulació de plànols d'obra. 
 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a 
executar que, per  sí  mateixos o  per  motiu  de  la  seva execució puguin afectar terrenys 
exteriors a la zona de domini o serveis existents. 
 
Aquestes afeccions es faran constar a l'acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament 
amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. 
El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a 
terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o 
temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps 
d'executar-los. 
 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 
efectuats. 
 
Inici a avançament de les obres 
 
El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de la Direcció d'Obra, i començarà 
els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de manera que pugui 
garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en 
els terminis programats. 
 
Plànols d'obra. 
 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona 
i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats 
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d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions 
i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats 
dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents.  
Aquests  plànols  hauran  de  formular-se  amb  suficient  anticipació,  que  fixarà  la Direcció 
d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i  ser 
aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i 
disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les 
disposicions adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als par- 
cials d'execució de les obres. 
 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, 
sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà 
directament o ho comunicarà a la propietat per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta 
petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de 
les obres. 
 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins 
del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no 
contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 
 
Programa de treballs. 
 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de 
treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per LA PROPIETAT al temps i en raó 
del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de LA PROPIETAT. 
 
El programa de treball comprendrà: 
 

o La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, 
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que 
formaran el programa de treball. 

o Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos 
camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació   de 
la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa. 

o Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 
característiques, on es troba cada màquina al   temps de formular el programa i de la 
data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques  per a 
realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra   en   les quals   s'hagin d'emprar i les 
capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

o Organització de personal que es destina a l'execució de    l'obra, expressant on es 
troba el personal superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les 
dates   en que es trobi a l'obra. 

o Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a   l'obra, ritmes   mensuals   
de subministres, previsió de la   situació i quantia dels emmagatzematges. 

o Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i   previsions tant per a la seva 
reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

o Programa  temporal  d'execució  de  cada  una  de  les  unitats  que  componen  l'obra, 
establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 
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explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les 
altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 

o Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt 
de l'obra. 

 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 
establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les 
seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, LA PROPIETAT ho cregui 
convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació 
d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 
 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 
d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
 
El Contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
  
Control de qualitat. 
 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que 
cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i 
material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o 
no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 
 
Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 
s'assenyali. 
 
Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de LA 
PROPIETAT, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de 
servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 
 
Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran    
enderrocades i  reconstruïdes a  càrrec del  Contractista, dins del termini que s'assenyali. 
 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i 
en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, LA PROPIETAT podrà encarregar el seu 
arreglament a tercers, per compte del Contractista. 
 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció provisional 
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de 
condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està 
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a 
disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es 
realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 
 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense 
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dret a cap indemnització per al Contractista. 
 
Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 
 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 
resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà 
de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels  treballs  
que, necessàriament, hauran  de  residir  a  les  proximitats de  les  obres i  tenir facultats per a 
resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a 
aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 
d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol 
persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que 
al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de 
la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a 
l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona 
d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
 
Informació a preparar pel contractista. 
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 
fixada per la Direcció d'Obra. 
 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici 
de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar 
ocultes. 
 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a 
la seva ocultació. 
  
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 
convenient. 
 
LA PROPIETAT no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa 
que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec 
del Contractista. 
 
Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 
 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de 
vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A 
tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics 
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amb competència i jurisdicció sobre el trànsit. 
 
La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre Ministerial del 
14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a l'O.M. núm. 67/1960 de 
la Direcció General de Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que 
poguessin fer-se executives abans de la finalització de les Obres. 
 
L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin 
per al trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de 
mantenir-se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran de mantenir els 
desviaments precisos. 
 
Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d'accés a 
trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les característiques que 
figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es redactin durant l'Obra i 
s'abonaran d'igual manera que les restants obres contractades. La seva conservació durant el 
termini d'utilització estarà a càrrec del Contractista. 
 
En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que 
es derivin per al trànsit siguin mínimes, i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a 
la seva perfecta regulació. 
 
Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció d'Obra podrà exigir la col•locació de semàfors. 
  
Seguretat i salut al treball. 
 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 
prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
 
D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d’elaborar un “Pla de 
seguretat i salut” en el qual es desenvolupi i adapti “L’estudi de seguretat i salut” contingut al 
projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. 
 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les 
obres. 
 
Afeccions al medi ambient. 
 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs 
tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics 
o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols 
mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els 
moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació 
existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària 
utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent 
de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la 
Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNES GRADES A LES PISTES DE PÀDEL 
CARRER DE SANT JORDI. 43144 VALLMOLL. 
SETEMBRE DE 2024 

 
 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 
permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 
 
S’utilitzaran com a zones de préstec extraccions a cel obert degudament  legalitzades d’acord 
amb la Llei 12/1981 i el Decret 343/1983 de la Generalitat de Catalunya. 
 
El contractista situarà el parc de maquinària, els abassegaments de materials, i instal·lacions 
provisionals d’obra, en zones de mínim risc de contaminació (planeres, poc permeables i 
allunyades  de  corrents  d’aigua).  Aquestes  zones  un  cop  utilitzades,  seran  restaurades 
restituint-les a la seva situació inicial. En particular, els abocaments permanents i/o temporals 
de terres s’hauran de localitzar en zones de mínima afectació agrícola, ecològica i paisatgística. 
Tots els abocadors seran restaurats a càrrec del Contractista mitjançant l’estesa de terra 
vegetal i la seva revegetació sens perjudici de la resta de condicions establerts als permisos o 
autoritzacions que es requereixin. 
 
El Contractista està obligat a seguir les directrius de la Direcció General de Patrimoni Cultural 
en la realització dels moviments de terra per recuperar i/o catalogar les restes arqueològiques 
d’interès que puguin aparèixer en la traça o en la zona d’influència de l’obra. 
 
Per tal d’evitar que s’incrementi la terbolesa de l’aigua dels diferents cursos fluvials afectats per 
l’obra, com a conseqüència de l’arrossegament de sòlids o per treballs de moviment de terres 
prop de les lleres, el Contractista col·locarà, al seu càrrec, barreres de retenció de sediments 
mitjançant bales de palla de cereals, permetent la circulació de l’aigua. Aquestes barreres 
s’instal·laran al peu del pendent, de manera que les bales de palla formin una fila, amb els seus 
extrems en estret contacte unes amb les altres. Cada bala estarà parcialment enterrada en el 
terreny dins d’un solc mínim de 10 cm de fondària. Cadascuna de les bales es fixarà al  terreny 
mitjançant dues estaques de  fusta  o  acer  que  les  travessaran, fins  una fondària de 50-60 
cm. La primera estaca es clavarà en angle en direcció a la bala contigua per unir-les. La 
segona es clavarà a la part central per unir-les. Així mateix, si la Direcció Ambiental de l’Obra 
ho considera necessari el Contractista realitzarà al seu càrrec, les basses de retenció de 
sediments que la Direcció Ambiental determini. 
 
Per tal de limitar la contaminació atmosfèrica per la pols, el Contractista realitzarà al seu càrrec, 
regs periòdics dels camins utilitzats per l’obra, així com de totes les zones afectades per l’obra 
amb possibilitat d’incrementar el nivell de partícules a l’atmosfera. La periodicitat d’aquests regs 
serà fixada per la Direcció de l’Obra. 
El Contractista està obligat a realitzar controls periòdics de les emissions dels vehicles i de la 
maquinària inscrita a l’obra per tal de comprovar que es mantenen dins els límits definits per la  
legislació vigent. La  Direcció d’Obra podrà obligar  al  Contractista a  realitzar  aquests controls 
quan així ho consideri necessari. 
 
El Contractista establirà el Pla de Treballs de forma que aquelles activitats que suposen una 
actuació més enèrgica des del punt de vista de l’impacte mediambiental, es realitzaran en els 
mesos menys sensibles (fóra d’època de cria), essent els més idonis, en general, juliol i 
octubre. 
 
El Contractista elaborarà el Pla de treball d’acord amb les directrius de la Direcció general del 
Medi Natural, adoptant totes les mesures preventives necessàries per a minimitzar el risc 
d’incendi forestal. A més a més disposarà de forma permanent a l’obra, mentre duri aquesta, 
d’una cuba d’aigua de 5 m3  de capacitat mínima, per intervenció immediata, així com dos 
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equips complets de protecció personal contra el foc. 
 
Durant la duració de les obres el Contractista aura de mantenir en tot moment l’accés a totes 
les parcel·les colindants i a tots els camps de conreu. 
 
Abocadors 
 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 
cas que estigui constituïda. 
 
El contractista establirà un sistema de gestió de residus generats a l’obra (olis, formigons, 
restes de ferm, bidons, llaunes, plàstics i fustes, entre d’altres) d’acord amb el que estableix el 
Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de 
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), que deroga i modifica parts del Decret 89/2010 
 
Execució de les obres no especificades en aquest plec. 
 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 
aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les 
obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 
 
Contradiccions i omissions del projecte. 
 
Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, hauran 
d'ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicció entre 
els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 
 
Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de 
l'Obra que siguin indispensables per a portar a terme l'esperit o intenció exposats en els 
esmentats documents, no només no eximiran el Contractista de l'obligació d'executar aquests 
detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats 
com si haguessin estat completament i correcta especificats en els Plànols i Plec de 
Condicions. 
 
Subcontractes. 
 
Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la Direcció 
d'Obra de les mateixes. 
Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i 
acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar dels 
treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i equipada per a 
la seva execució. L'acceptació del subcontracte no eximirà al Contractista de la seva 
responsabilitat contractual. 
 
D'altra banda, si les Companyies Subministradores d'aigua, gas, telefonia i electricitat imposen 
un determinat subcontractista per a l'execució de les seves respectives xarxes, el Contractista 
adjudicatari de les obres d'urbanització l'haurà d'acceptar, sense cap dret a compensació 
econòmica sigui quin sigui l'import que el subcontractista en qüestió li reclami. 
 
 

https://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1804002.pdf
https://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1804002.pdf
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Permisos i llicències. 
 
El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a 
l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiació de les zones definides en 
el Projecte. 
 
Precaució contra incendis. 
 
El Contractista s’haurà d'atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control 
d'incendis, així com a les que dicti la Direcció d'Obra. 
 
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs innecessaris, i 
serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les Obres, així 
com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 
 
Amuntegament, amidament i aprofitament de materials. 
 
Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva qualitat i 
per tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el 
moment de la seva utilització. Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament 
s’hauran de reacondicionar una vegada acabada la utilització dels materials amuntegats en 
elles, de manera que puguin recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses requerides 
per això aniran a càrrec del Contractista. 
 
El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció d'Obra, les balances o 
instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerits, i la seva utilització 
haurà d'anar precedida de la corresponent aprovació pel Director d’Obra. 
 
Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats, en principi, sobre 
vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser 
prèviament aprovats per la Direcció d'Obra i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat 
uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, clarament llegible, que indiqui la seva 
capacitat en les condicions utilitzades per a la seva aprovació. Quan s'autoritzi la conversió de 
pes a volum, o viceversa, els factors de conversió seran definits per la Direcció d'Obra qui, per 
escrit, justificarà al Contractista els valors adoptats. 
 
Responsabilitat del contractista durant l’execució de les obres. 
 
El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material 
seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb els preus que 
per a ells s'hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir 
els materials necessaris per executar aquelles parts de l'Obra, la realització de les quals s'hagi 
previst executar amb materials utilitzats en altres unitats. 
 
Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec del 
Contractista, de manera immediata. 
 
Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades adequadament, a càrrec 
del Contractista. 
 
Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a càrrec 
del Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats 
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de qualsevol altra manera acceptable. 
 
De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o 
descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia immediata de les troballes 
a la Direcció d'Obra i col·locar-los sota custòdia. 
 
Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i 
dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui 
ésser perjudicial, durant l'execució de les Obres. 
 
Conservació del paisatge. 
 
El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i 
instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l'estètica i el 
paisatge de les zones en que es trobin situades les Obres. 
 
En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements que 
puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles 
destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 
 
De la mateixa manera, tindrà cura del seu emplaçament i del sentit estètic de les seves 
instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser 
prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra. 
 
Conservació de les obres executades. 
 
El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes 
provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 
 
De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de 
garantia, a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, 
qualsevol part d'aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament per 
negligència o altres motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels agents 
atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui considerar com inevitable. 
 
El Contractista no rebrà cap partida per a la conservació de les Obres durant el termini de 
garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris 
contractats. 
 
Neteja final de les obres. 
 
Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, de 
caràcter temporal i per al servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu 
emplaçament restaurats a la seva forma original. 
 
De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a 
préstecs o pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva 
utilització. Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que 
quedin en condicions acceptables. 
 
Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en 
condicions estètiques d'acord amb el paisatge circumdant. 
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Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte 
d'abonaments directes per a la seva realització. 
 
Despeses de caràcter general a càrrec del contractista. 
 
Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les Obres o 
la seva comprovació, els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret d'inspecció que 
legalment estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, remoguda i retirada de tota 
classe de construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de 
maquinària i materials; els de protecció d'amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot 
deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge 
d'explosius i carburants; els de neteja i evacuació de deixalles i escombraries; els de 
construcció i conservació durant el termini de la seva utilització de petites rampes provisionals 
d'accés a trams parcials o totalment acabats; els de conservació durant el mateix termini de 
tota classe de desviaments que no es facin aprofitant carreteres existents; els de conservació 
de desguassos; els de subministrament, col•locació i conservació de senyals de trànsit i altres 
recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les 
instal·lacions, eines materials i neteja general de l'Obra a l'acabament dels muntatges, 
conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica 
necessària per a les Obres, així com l'adquisició de les esmentades aigües i energia; els de les 
instal·lacions provisionals; els de retirada de materials refusats i correcció de les deficiències 
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 
 
En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a 
càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de retirada dels 
mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres. 
 
Assaigs de control. 
 
Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de Transport 
i Mecànica del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment i les que 
successivament puguin ser d'aplicació. 
 
La Direcció d'Obra podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en el moment 
de la certificació de la unitat corresponent. 
 
Si  les  companyies  de  serveis  fixen  un  subministrador  i/o  instal•lador  dels  materials,  el 
contractista ho haurà d'acceptar, sense que això sigui motiu de cap reclamació econòmica per 
part del contractista. 
 
Recepció. 
 
El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d'Obra la data prevista per a la finalització de 
les Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho comunicarà a la Propietat, qui 
nomenarà el seu Representant per a la recepció i qui, al mateix  temps, fixarà la data per a 
aquesta mateixa, comunicant-la per escrit al Contractista i a la Direcció d'Obra. 
 
El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions 
en Acta. 
 
S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de la Propietat, la 
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Direcció d'Obra i el Contractista, i s'elevarà a l'aprovació de la Superioritat. 
 
Obligacions generals i compliment de la legislació vigent. 
 
El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les disposicions de 
caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la 
Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que posteriorment es dictin. El 
Contractista queda obligat també a complir tot allò que disposi la Llei de Protecció a la Indústria 
Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com les restants que siguin aplicables o que 
puguin dictar-se. 
 
Termini d’execució. 
 
El termini d'execució començarà a comptar des de la data de la signatura de l'Acta de 
Replanteig. 
 
L'Acta de Replanteig se signarà en el termini màxim de quinze (15) dies a partir de la data de 
l'adjudicació definitiva, excepte en el cas que la propietat autoritzi o sol·liciti un altre termini. 
 
S’ha de tenir en compte que l’encimbrat del pont amb els pilars provisionals haurà de retirar- se 
evitant els mesos del període de més pluges i per tant major caudal desguassat pel riu. 
 
Termini de garantia. 
 
El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció i tindrà una 
durada d’un any des d’aquesta data. 
 
En el cas de partides d’obra de sembres, plantacions arbrat i enjardinament, l’adjudicatari es 
farà càrrec durant l’any de garantia de les operacions necessàries per al manteniment, incloent  
el  reg  de  manteniment  i  suport,  podes  de  formació  i  sanitàries,  tractaments fitosanitaris 
adobats, desherbats, substitució d’exemplars morts o malmesos i altres incidències. 
 
Penalitzacions. 
 
L’incompliment dels terminis parcials assenyalats donarà lloc a la imposició de penalitzacions, 
d’acord amb el que estableix l’article 196 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contratos del 
Sector Público. 
 
Amb independència de les possibles penalitzacions per incompliment dels terminis parcials que 
es podrien produir, l’incompliment del termini final produirà una penalització progressiva per 
cada setmana de retard, que s’avaluarà d’acord amb els criteris establert pel promotor de les 
obres. 
 
El Contractista estarà obligat a respondre dels danys i perjudicis que el promotor hauria de 
suportar a causa de l’incompliment del termini contractual. 
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1.4.- AMIDAMENT I ABONAMENT. 
 
1.4.1.- Amidament de les obres. 
 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 
període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la 
suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de 
dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el 
Contractista o el seu delegat. 
 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual correspon realitzar al Contractista, 
aquest està obligat a acceptar les decisions de l'Administració sobre el particular. 
 
1.4.2. Abonament de les obres. 
 
1.4.2.1. Preus unitaris. 
 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà 
als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació 
exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de 
preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o 
omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 
s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 
necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions 
necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis 
corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base 
per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament 
informatiu. 
 
1.4.2.2.- Altres despeses per compte del contractista. 
 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora: 
 

o Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars, incloses les d'accés. 

o Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a   dipòsits de maquinària i 
materials. 

o Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 
incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  
carburants. 
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o Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 
o Les despeses de conservació de desguassos. 
o Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 

recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les  obres. 
o Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de 

l'obra quan es finalitzi. 
o Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 

subministrament de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres. 
o Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
o Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 

observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 
o Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 
o Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 
o Reg de camins. 
o Restauració del parc de maquinaria i de les zones d’abocadors de terres permanents 

i/o temporals. 
o L’encintat de la zona afectada per les obres i el marcatge dels límits d’utilització per les 

necessitats del projecte. 
o Marcatge acurat dels exemplars arboris afectats per les obres, respectant tota la resta 

d’arbres. 
o Les despeses de senyalització del límit d’obra amb la instal·lació de jalons o una malla 

contínua. 
o Les despeses ocasionades pel reg periòdic de les superfícies de rodada per a la 

minimització de la pols generada pel trànsit. 
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V. GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (DECRET 89/2010). 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 809,25 385,36

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 809,25 t 385,36 m3

NO NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,399 0,512 0,235

formigó 170101 0,084 86,710 0,062 34,684

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 87,11 t 0,7544 34,92 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Grades pistes de pàdel

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Carrer Sant Jordi
Comarca : Alt Camp

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Vallmoll

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                   

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
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-

-
-
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0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 462,4
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 462,4

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 86,71
Maons, teules i ceràmics 40 0,40
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó si si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

si

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

462,43

0,00
0,00

0,00

462,43

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



-

-

-

tipus de residu
CONSTRUCCIÓ
TERRES

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 462,43

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 46,82 -

Maons i ceràmics 0,32 -

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

47,14 0,00
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Excavacions Carbonell, S.A. 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

Av. Catalunya, 45. Vallmoll E-1210.10
Excavacions Carbonell, S.A. 

-

561,88 234,12

0,00

- -

E-1210.10

4166,03

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

7.468,13

- -

-

3,81

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 8.609,11

El volum dels residus és de : 509,57

- -

1,59 1,27

- -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

565,69 2.547,85 4.354,60

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

187,29

-

- -

Classificació      

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

10998,48 2312,15

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Av. Catalunya, 45. Vallmoll

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 971,10 T
T 87,11 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 971,1 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 97,11 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

87,11Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

809,25

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 10682,10

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 1068,21

1.068,2

***Dipòsit mínim 150€

11.750,31Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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NORMATIVA APLICABLE. 
 
 
Normativa vigent aplicable al projecte 
La redacció del projecte d’urbanització ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de 
prescripcions tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres d’urbanització que 
es relacionen a continuació: 
 
• “Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimientos de Agua y Saneamiento 
de Poblaciones” (MOPU) 
 
• “Seccions estructurals de paviments urbans en sectors de nova construcció” (1990) 
 
• “Recomendaciones para la redacción de Proyectos de Saneamiento de la Comarca” 
(C.M. de Barcelona y otros municipios) 
 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 i les seves posteriors modificacions. 
 
• Instrucció de formigó estructural EHE, aprovada per Real Decret 2661/1998 d’onze de 
desembre. 
 
• Protecció del Domini Públic Hidràulic i de la qualitat de les aigües continentals. Llei 
29/1985 de 2 d’agost. 
 
• Recomanacions per al projecte i disseny urbà del MOPTMA de 1996. 
 
• Instrucció 5.2-IC referent a Drenatge Superficial, aprovada per O.M. de 14 de maig de 
1990. 
 
• Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 
materials actualment en vigència. 
 
• Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
 
• Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 
Terradas. 
 
• Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 
1980). 
 
• Ordre Circular 299/89T de 1981 del M.O.P.U., referenciat a "Recomanacions sobre 
mescles bituminoses en calent". 
 
• Ordre Circular 10/2002 del Ministeri de Foment referent a “Secciones de firmes y capas 
estructurales de firmes”, vigent des del 15/10/02. 
 
• Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la 
Instrucció 8.3. I.C vigents. 
 
• Reglament de línies elèctriques d’alta tensió, aprovat per Decret 3151/1968 de 28 de 
novembre. 
 
• Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat per Reial Decret 842/2002 de 2 
d’agost, i les Normas UNE relacionades d’obligat acompliment. 
 
• Plec General de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de 
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formigó, de l’Associació Tècnica de Derivats del ciment. 
 
• Condicions urbanístiques i de protecció d’incendis per Decret 24/1994 de 26 de juliol de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
• Decret regulador d’enderrocs i altres residus de la construcció D.20/1994 de 26 de juliol 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
• Reglament d’Infraestructures Hidràuliques, Decret 320/1990 de 21 de desembre de la 
G.C. 
 
• Codi d’accessibilitat de Catalunya. 
 
• Proteccions xarxes serveis urbans públics al subsòl. Decret 120/1992 de 28 d’abril de la 
G.C. 
 
• Llei  6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn. 
 
• Decret 82/2005, de 3 de maig pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de 
la Llei 6/2001. 
 
 
 
Setembre de 2024. 
L’arquitecte tècnic, 
 
 
 
Joan M. Tomàs Ferré 
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1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut  
1.1.1. Justificació 
L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les 
següents condicions: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros. 

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun 
moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

  
 
1.1.2. Objecte 
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la 
prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, 
així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes 
en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions 
pel que fa a la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

•  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
•  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
•  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que 

intervenen en el procés constructiu 
•  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
•  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
•  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
•  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

  
 
1.1.3. Contingut del EBSS 
El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant 
la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a 
això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives 
i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment 
quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en 
aquesta. 

En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per 
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales. 
 
1.2. Dades generals  
1.2.1. Agents 
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es 
ressenyen: 

•  Promotor: Ajuntament de Vallmoll 
•  Autor del projecte: Joan M. Tomàs Ferré 
•  Constructor - Cap d'obra:  
•  Coordinador de seguretat i salut: Joan M. Tomà Ferré 
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1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera 
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

•  Denominació del projecte: Construcció d'unes grades a les pistes de pàdel 
•  Plantes sobre rasant: Nivell superior talús. 
•  Plantes sota rasant: Nivell paviment pistes de pàdel. 
•  Pressupost d'execució material: 120.834,03 € 
•  Termini d'execució: 6 mesos 
•  Nre. màx. operaris: 6 

  
 
1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a 
l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 

•  Adreça: Carrer de Sant Jordi, Vallmoll (Tarragona) 
•  Accessos a l'obra: L'accés es realitzarà des del mateix carrer de Sant Jordi i per la cota superior des de 

l'accés a la plaça de la Pau John Lennon. 
•  Topografia del terreny: El terreny presenta un gran desnivell que, en aquest moment, el salva una 

talús de terres contingut per un petit mur situat al costat de les pistes de pàdel. 
•  Per tal d’estudiar el terreny s’ha realitzat un estudi geotècnic, aquest s’adjunta als annexos del 

projecte com a annex II. No s’ha detectat nivell freàtic i el terreny es presenta favorable amb pressió 
admissible entre 2,5 i 3,7 kg/cm2 per a sabates més petites de 3 m. 

•  Edificacions contigües: No existeixen edificacions. 
•  Servituds i condicionants: No es coneixen servituds. 
•  Condicions climàtiques i ambientals: És clima mediterrani proper a la costa, per tant amb estius suaus 

i secs i hiverns moderats i més plujosos. Les pluges es concentraran més a la tardor i primavera. 

  

  

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment 
l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de Trànsit 
i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació. 

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i 
reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte. 
 
1.2.4. Característiques generals de l'obra 
Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos 
laborals: 
 
1.2.4.1. Fonamentació 
Es realitzaran els fonaments correguts i soleres també de formigó armat per a la formació dels diferents 
nivells de les grades i les jardineres. 
 
1.2.4.2. Estructura de contenció 
Els murs de contenció també de formigó armat. 

Pel que fa a les grades i les jardineres els murs també seran de formigó armat. 
 
1.2.4.3. Soleres i forjats sanitaris 
La formació dels diferents nivells de les grades seran de llosa de formigó armat sobre el reomplert de 
terres. 

Es col·locaran les capes geotèxtils, d’impermeabilització i drenatge necessari pel sanejament dels murs i les 
terres que continguin. 
 
1.2.4.4. Instal·lacions 
Xarxa d’enllumenat públic: 
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Es continuarà amb la xarxa d’enllumenat públic des de les pistes de pàdel. Aquesta serà de secció 3x10 
mm2 i un terra de 1x35mm2 amb piqueta per enllumenat.  

El cablejat es distribuirà a l’interior de tub corrugat soterrat fins a pericons de registre. 

Les lluminàries seran de la casa Benito model Neovilla, amb columna model Villa amb placa de 63 leds amb 
temperatura de color 4000 K. 
 
1.2.4.5. Partició interior 
Es substituiran les reixes de tancaments actuals per reixat tipus Rivisa Fax de 2 metres l’alçada. Aquestes 
es col·locaran sobre dels murs de contenció perimetrals i la zona baixa del carrer sobre el terreny. 

Es col·locarà una porta amb dues fulles batents també amb reixat tipus Rivisa Fax.  
 
1.3. Mitjans d'auxili 
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en 
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i 
sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més 
propers. 
 
1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat. 

El seu contingut mínim serà: 

•  Desinfectants i antisèptics autoritzats 
•  Gases estèrils 
•  Cotó hidròfil 
•  Benes 
•  Esparadrap 
•  Apòsits adhesius 
•  Tisores 
•  Pinces i guants d'un sol ús 

  

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements 
utilitzats i substituint els productes caducats. 
 
1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 
S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a 
produir un accident laboral. 

  

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM) 
Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 
Assistència primària 
(Urgències) 

CAP Centre Salut Doctor Sarró Roset 
Carrer de la Vallvera, 8, 43800 Valls, Tarragona. 
977602000 

5,00 km 

Comunicació als equips 
de salvament 

Emergències de la Generalitat 
112 --,-- km 

 
  

La distància al centre assistencial més proper Carrer de la Vallvera, 8, 43800 Valls, Tarragona. s'estima en 
8 minuts, en condicions normals de tràfic. 
 
1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en 
les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 
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Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació d'instal·lacions provisionals tipus 
caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar posteriorment zones en la pròpia obra 
per albergar aquests serveis, quan les condicions i les fases d'execució ho permetin. 
 
1.4.1. Vestuaris 
Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los 
simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat 
necessària per guardar la roba i el calçat. 
 
1.4.2. Lavabos 
La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

•  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
•  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
•  1 lavabo per cada vàter 
•  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
•  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
•  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
•  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
•  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  
 
1.4.3. Menjador 
La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per 
a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de 
gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús. 
 
1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 
A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les diferents fases de 
l'obra, amb les mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar amb la finalitat d'eliminar o reduir 
al màxim aquests riscos, així com els equips de protecció individual (EPI) imprescindibles per millorar les 
condicions de seguretat i salut a l'obra. 

Riscos generals més freqüents 

•  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
•  Despreniment de càrregues suspeses. 
•  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
•  Exposició a vibracions i soroll. 
•  Talls i cops al cap i extremitats. 
•  Talls i ferides amb objectes punxants 
•  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
•  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
•  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 
•  Intoxicació per inhalació de fums i gasos 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
•  Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 
•  Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
•  Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin 

majors riscos. 
•  L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada, 

degudament instruïda. 
•  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui 

superior a 50 km/h. 
•  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores 

de major insolació. 
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•  La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans 
mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda 

•  La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o 
palanques, per evitar sobreesforços innecessaris. 

•  Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en 
funció de la seva intensitat i voltatge. 

•  No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles 
•  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
•  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
•  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 
•  Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, inferior a 20 km/h 

  

Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra 

•  Casc de seguretat homologat. 
•  Casc de seguretat amb barballera. 
•  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
•  Cinturó portaeines 
•  Guants de goma 
•  Guants de cuir. 
•  Guants aïllants 
•  Calçat amb puntera reforçada 
•  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
•  Botes de canya alta de goma 
•  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
•  Roba de treball impermeable. 
•  Faixa antilumbago. 
•  Ulleres de seguretat antiimpactes 
•  Protectors auditius. 

  
 
1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 
S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, 
amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a 
aquests treballs. 
 
1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 
Riscos més freqüents 

•  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
•  Talls i ferides amb objectes punxants 
•  Projecció de partícules als ulls 
•  Incendis 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a 
terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 

•  Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per 
a les línies soterrades 

•  Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua 
•  Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb 

la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera 
•  S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 
•  En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si 

s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari 
•  Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat 

superior a 0,4 m 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNES GRADES A LES PISTES DE PÀDEL 
CARRER DE SANT JORDI. 43144 VALLMOLL. 
SETEMBRE DE 2024 

 
  

 

•  Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 
•  Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-

se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Calçat aïllant per a electricistes 
•  Guants dielèctrics. 
•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
•  Comprovadors de tensió. 
•  Eines aïllants. 
•  Roba de treball impermeable. 
•  Roba de treball reflectora. 

  
 
1.5.1.2. Tancat d'obra 
Riscos més freqüents 

•  Talls i ferides amb objectes punxants 
•  Projecció de fragments o de partícules 
•  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
•  Exposició a vibracions i soroll. 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra 
•  Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat 
•  Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a l'excavació 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Calçat amb puntera reforçada 
•  Guants de cuir. 
•  Roba de treball reflectora. 

  
 
1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra  
1.5.2.1. Fonamentació 
Riscos més freqüents 

•  Inundacions o filtracions d'aigua 
•  Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera 
•  El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i proveïdes de ganxos amb 

pestells de seguretat 
•  Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants homologats per al treball amb formigó 
•  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
•  Botes de goma de canya alta per formigonat 
•  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
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1.5.2.2. Estructura 
Riscos més freqüents 

•  Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte 
•  Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat 
•  Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i empostissat 
•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
•  Guants homologats per al treball amb formigó 
•  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
•  Botes de goma de canya alta per formigonat 
•  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 

  
 
1.5.2.3. Tancaments i revestiments exteriors 
Riscos més freqüents 

•  Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell. 
•  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
•  Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes 
•  No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 

  
 
1.5.2.4. Cobertes 
Riscos més freqüents 

•  Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les 
zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 

•  L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en buits protegits i 
recolzades sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alçada de desembarcament 

•  S'instal·laran ancoratges a al carener per amarrar els cables i/o els cinturons de seguretat 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Calçat amb sola antilliscant 
•  Roba de treball impermeable. 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNES GRADES A LES PISTES DE PÀDEL 
CARRER DE SANT JORDI. 43144 VALLMOLL. 
SETEMBRE DE 2024 

 
  

 

•  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

  
 
1.5.2.5. Particions 
Riscos més freqüents 

•  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
•  Exposició a vibracions i soroll. 
•  Talls i cops al cap i extremitats. 
•  Talls i ferides amb objectes punxants 
•  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
•  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
•  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
•  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les 

zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 
•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 
•  Cinturó portaeines 
•  Guants de cuir. 
•  Calçat amb puntera reforçada 
•  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
•  Faixa antilumbago. 
•  Ulleres de seguretat antiimpactes 
•  Protectors auditius. 

  
 
1.5.2.6. Instal·lacions en general 
Riscos més freqüents 

•  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
•  Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 
•  Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 
•  Incendis i explosions 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del 
material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 

•  S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió 
normalitzada, alimentades a 24 volts 

•  S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants aïllants en proves de tensió 
•  Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 
•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
•  Comprovadors de tensió. 
•  Eines aïllants. 
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1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars. 
La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la 
legislació vigent en la matèria. 

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin 
amb la normativa vigent. 

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant 
de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements. 

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions 
col·lectives: 
 
1.5.3.1. Puntals 
•  No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega, 

respectant-se el període estricte de desencofrat. 

•  Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els 
paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se. 

•  Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats. 
 
1.5.3.2. Torre de formigonat 
•  Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui "Prohibit l'accés a 

tota persona no autoritzada". 

•  Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant baranes homologades, amb 
entornpeu, amb una alçada igual o superior a 0,9 m. 

•  No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les torres de formigonat 
durant els seus canvis de posició. 

•  En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la cara de treball 
situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat d'aconseguir la posició més 
segura i eficaç. 

 
1.5.3.3. Escala de mà 
•  Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales. 

•  Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants. 

•  Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones. 

•  Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planeitat adequada perquè siguin estables i immòbils, 
quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars. 

•  Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla 
horitzontal. 

•  L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció 
vertical. 

•  L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se 
fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants. 

•  S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones. 

•  Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de 
seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

 
1.5.3.4. Bastida de cavallets 
•  Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades. 

•  S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a 
recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes. 

•  Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets. 
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•  Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra. 
 
1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 
Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a 
la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, conforme als següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual 
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als 
treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat. 

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació 
específica. 

  

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures 
preventives i proteccions col·lectives: 
 
1.5.4.1. Pala carregadora 
•  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es 

connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

•  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

•  L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent 

•  El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir l'estabilitat 
de la pala 

 
1.5.4.2. Retroexcavadora 
•  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, es connectarà 

el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

•  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

•  Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina en el 
sentit de la marxa. 

•  Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de major alçada. 

•  Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina. 
 
1.5.4.3. Camió de caixa basculant 
•  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

•  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i 
durant les operacions de càrrega i descàrrega. 

•  No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega. 
 
1.5.4.4. Camió per a transport 
•  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

•  Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i 
protegint els materials solts amb una lona 

•  Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en 
cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 

•  En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua 
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 

 
1.5.4.5. Camió grua 
•  El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant 

saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors. 
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•  Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant. 

•  La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat. 

•  Els vehicles disposaran de botzina de retrocés. 

•  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i 
durant les operacions d'elevació. 

•  L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la càrrega. 
 
1.5.4.6. Formigonera 
•  Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió de 

l'energia elèctrica 

•  La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55 

•  El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades 

•  Disposarà de fre de basculament del bombo 

•  Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un 
disjuntor diferencial 

•  Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses connectades a 
terra 

•  No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores dels forjats 
 
1.5.4.7. Vibrador 
•  L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable 

•  La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de pas 

•  Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions 
d'estanquitat i aïllament 

•  Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del cos. Si és 
necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris 

•  El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment 
l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables 

•  Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables 

•  Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat per a un 
període de referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s² 

 
1.5.4.8. Martell picador 
•  Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris 

ni el pas del personal. 

•  No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa. 

•  Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues. 

•  Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 
 
1.5.4.9. Grueta 
•  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

•  El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI 
necessaris. 

•  Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del cable de 
suspensió de càrregues i de les eslingues. 

•  Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra l'extrem 
superior de la ploma. 

•  Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel fabricant. 
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•  Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar. 

•  S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta. 

•  Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils trencats sigui 
igual o superior al 10% del total 

•  L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant 

•  L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials. 

•  Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant. 
 
1.5.4.10. Serra circular 
•  El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 

•  Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de 
serra. 

•  Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament. 

•  La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis. 

•  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

•  El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit. 

•  No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i 
ulleres. 

 
1.5.4.11. Serra circular de taula 
•  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

•  El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris 

•  Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies 
superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per 
xarxes, baranes o petos d'acabat 

•  En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret 
286/06 de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals 
com l'ús de protectors auditius 

•  La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir al 
disc 

•  La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de serra, 
excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules 

•  S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà quedi 
exposada al disc de la serra 

•  La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se 
periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra 

•  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

•  L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols 
 
1.5.4.12. Talladora de material ceràmic 
•  Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es 

procedirà a la seva immediata substitució 

•  la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment 

•  No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig 
 
1.5.4.13. Equip de soldadura 
•  No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura. 
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•  Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 

•  Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i 
condicions d'ús, en un lloc proper i accessible. 

•  En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran 
extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada. 

•  Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball. 

•  Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual 
adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert. 

 
1.5.4.14. Eines manuals diverses 
•  L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin 

de doble aïllament. 

•  L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades. 

•  No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 

•  Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars. 

•  Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 

•  En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 

•  Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics. 

•  Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, 
mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics. 

•  Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o 
els peus mullats. 

•  En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria 
de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com 
l'ocupació de protectors auditius. 

 
1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte 
dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 
 
1.6.1. Caigudes al mateix nivell 
•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

•  S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials. 
 
1.6.2. Caigudes a diferent nivell. 
•  Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 

•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 

•  Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 

•  Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 
 
1.6.3. Pols i partícules 
•  Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 

•  Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o 
partícules. 

 
1.6.4. Soroll 
•  S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball. 

•  Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic. 

•  Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 
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1.6.5. Esforços 
•  S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 

•  Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 

•  S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 

•  S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues. 
 
1.6.6. Incendis 
•  No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 
 
1.6.7. Intoxicació per emanacions 
•  Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient. 

•  S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats. 
 
1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com 
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de 
les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de 
seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció. 
 
1.7.1. Caiguda d'objectes 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es muntaran marquesines als accessos. 
•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
•  S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 
•  No es llançaran trossos ni restes de materials des de les bastides. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 
•  Guants i botes de seguretat. 
•  Ús de borsa portaeines. 

  
 
1.7.2. Dermatosi 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  S'evitarà la generació de pols de ciment. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants i roba de treball adequada. 

  
 
1.7.3. Electrocucions 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 
•  L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals. 
•  Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 
•  La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 
•  Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 
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Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants dielèctrics. 
•  Calçat aïllant per a electricistes 
•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 

  
 
1.7.4. Cremades 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants, polaines i davantals de cuir. 

  
 
1.7.5. Cops i talls en extremitats 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants i botes de seguretat. 

  
 
1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i 
manteniment 
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors 
riscos. 
 
1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 
Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre 
que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions 
especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la 
primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes. 
 
1.8.2. Treballs en instal·lacions 
Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per 
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, 
així com en la normativa vigent en cada matèria. 

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues, 
s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria. 
 
1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 
Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar-
se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 
 
1.9. Treballs que impliquen riscos especials 
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen 
presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de 
seguretat i de protecció. Cal destacar: 

•  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
•  Execució de tancaments exteriors. 
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•  Formació dels ampits de coberta. 
•  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 
•  Disposició de plataformes volades. 
•  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

  
 
1.10. Mesures en cas d'emergència 
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions 
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal 
amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, 
havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el 
ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 
 
1.11. Presència dels recursos preventius del contractista 
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en 
la legislació vigent en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació 
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses 
en el corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, 
així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no 
previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les 
persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat 
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de 
l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
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2.1. Y. Seguretat i salut 
  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 
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Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva  
2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 
  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2021 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
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Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.1.2. YI. Equips de protecció individual 
  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021 
 
2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis  
2.1.3.1. YMM. Material mèdic 
  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 
2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 
  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 
51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
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Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de 
calidad y seguridad industrial 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 
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B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el 
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 23 de junio de 2017 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre 
y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital 

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 25 de junio de 2019 

Modificat per: 

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, 
por la que se desarrolla dicho reglamento 

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 3 de octubre de 2019 

  

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 
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Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad. 

B.O.E.: 22 de junio de 2022 

Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023 

  

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 11 de enero de 2023 
 
2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres  
2.1.5.1. YSB. Abalisament 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
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2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 
  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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3. PLEC 
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3.1. Plec de clàusules administratives  
3.1.1. Disposicions generals  
3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 
El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del 
Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en 
matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les 
proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "Construcció d'unes grades a les pistes de 
pàdel", situada en Carrer de Sant Jordi, Vallmoll (Tarragona), segons el projecte redactat per Joan M. 
Tomàs Ferré. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-
se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i 
manteniment. 
 
3.1.2. Disposicions facultatives  
3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 
Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els 
seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
 
3.1.2.2. El promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi 
Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant 
còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel 
promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres. 

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra 
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a 
la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa. 
 
3.1.2.3. El projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 
redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els 
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 
 
3.1.2.4. El contractista i subcontractista 
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans 
humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció 
al projecte i al contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció 
al projecte pel qual es regeix la seva execució. 

El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà 
el Pla de Seguretat i Salut. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos 
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i 
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, 
complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de 
l'obra. 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 
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Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, 
on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, 
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció 
preventiva de riscos de l'obra. 

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i 
salut, cal destacar: 

•  Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
•  Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
•  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les 

obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra. 
•  Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 
•  Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint 

estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

  

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel 
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms 
pels contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes 
en el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 
3.1.2.5. La direcció facultativa 
S'entén com a direcció facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de 
l'execució de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als 
contractistes i als subcontractistes. 
 
3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, 
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 
3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel 
promotor, que forma part de la direcció facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

•  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques 
i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a 
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les 
mateixes. 

•  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i 
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva 
recollits en la legislació vigent. 

•  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes 
en el mateix. 

•  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
•  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
•  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La 

Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 

  
 
3.1.2.8. Treballadors Autònoms 
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una 
activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el 
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promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions 
de l'obra. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de 
contractista o subcontractista. 

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 
3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada 
de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de 
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 
 
3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de 
subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures 
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal 
com la seva manipulació o ocupació inadequada. 
 
3.1.2.11. Recursos preventius 
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, 
l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 

  

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al 
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de 
les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari 
perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al 
Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direcció facultativa. 

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és 
necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, 
concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència. 
 
3.1.3. Formació en Seguretat 
Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries 
preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de 
riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els 
nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, 
especialistes i operadors de màquines entre uns altres. 
 
3.1.4. Reconeixements mèdics 
La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció 
dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent. 

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per 
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut 
no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador. 
 
3.1.5. Salut i higiene en el treball  
3.1.5.1. Primers auxilis 
L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, 
amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat. 

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada 
amb material sanitari destinat a primers auxilis. 
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El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se 
subministri als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el 
centre assistencial més proper. 
 
3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 
En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, 
perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan 
sigui imprescindible per a la seva integritat. 

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà 
tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal. 

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les 
ferides amb gases netes. 

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari. 
 
3.1.6. Documentació d'obra  
3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de 
seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant les mesures tècniques necessàries per a això. 

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 
3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 
En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla 
de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla 
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en 
aquest estudi bàsic. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i 
salut abans de l'inici d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de 
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el 
desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la 
direcció facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria 
de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran 
presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest 
efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la direcció 
facultativa. 
 
3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 
El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà 
d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional 
corresponent. 
 
3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament 
dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge 
del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 
 
3.1.6.5. Llibre d'incidències 
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 
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Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes 
o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i 
els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en 
les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els 
qui podran fer anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i 
als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es 
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot 
cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un 
advertiment o observació anterior. 
 
3.1.6.6. Llibre d'ordres 
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les incidències, 
ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en 
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
 
3.1.6.7. Llibre de subcontractació 
El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, 
reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les 
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors 
autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics 
de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les 
diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
 
3.1.7. Disposicions Econòmiques 
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions 
del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir 
almenys els punts següents: 

•  Fiances 
•  Dels preus 

•  Preu bàsic 

•  Preu unitari 

•  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

•  Preus contradictoris 

•  Reclamació d'augment de preus 

•  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

•  De la revisió dels preus contractats 

•  Aplec de materials 

•  Obres per administració 

•  Valoració i abonament dels treballs 
•  Indemnitzacions Mútues 
•  Retencions en concepte de garantia 
•  Terminis d'execució i pla d'obra 
•  Liquidació econòmica de les obres 
•  Liquidació final de l'obra 
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3.2. Plec de condicions tècniques particulars  
3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 
Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut 
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar 
sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades 
pel fabricant. 

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
 
3.2.2. Mitjans de protecció individual 
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran 
la seva seguretat de forma involuntària. 

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions 
d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i 
característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. 
Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al 
final del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. 

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat 
de Prevenció. 
 
3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, 
ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres 
seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti 
la neteja amb desinfectants o antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran 
proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, 
com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles. 
 
3.2.3.1. Vestuaris 
Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, 
amb espai suficient per guardar la roba i el calçat. 

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada 
mínima de 2,30 m. 

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau. 
 
3.2.3.2. Lavabos i dutxes 
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una 
quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior. 

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 

•  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 
•  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
•  1 lavabo per cada vàter 
•  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
•  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
•  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
•  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
•  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 
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3.2.3.3. Vàter 
Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de 
dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de 
perxa i porta amb tancament interior. 

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o 
passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o 
vestuaris. 

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de 
clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 
 
3.2.3.4. Menjador i cuina 
Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i 
disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de 
contaminació ambiental. 

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels 
llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes. 

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que 
utilitzi aquesta instal·lació. 
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VIII. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA. 
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IX. PLÀNOLS. 
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